
Dodatek č. 1

Smlouvy na zpracování projektové dokumentace
a poskytnutí souvisejÍcÍch plněni uzavřené dne 16.12.2021

mezi:

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno:

sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

{dále jen ,,Objednatel")

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Vyškov, Nosálovice, Purkyňova 235/36
jUDr. Zdeňkem Horákem, M BA, ředitelem nemocnice
00839205
CZ00839205
Komerční banka a.s. č. účtu

a
2. jméno: LT PROJEKT a.s.

sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ,

Kroftova 2619/45
Ing. Lud'kem Tomkem, předsedou představenstva
29220785
CZ29220785

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 86112
bankovní spojenÍ(čÍsĹo účtu): Komerčnibanka č.ú.
e-mail:
(dále jen ,,Zhotoviteľ')

spoleČně v dalŠím textu rovněž jen ,,Sm/uvnlstrany"

uzavřeli v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník") a
s výše uvedenou smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejÍcÍch plněni
(dále jen ,,Smlouva") Dodatek Č.1 této smlouvy (dále jen ,,Dodatek'j.
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PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY

1. Vzhledem k tomu, že při projednávání rozpracovaného díla byly ze strany objednatele vzneseny
požadavky na změny dispozičního a provozního uspořádání dohodly se Smluvní strany na
uzavření tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Znění bodu č. 26.1 článku lX. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

26. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá šouvisejÍcÍ plnění
v nás|edujÍcÍch terminech:
26.1. Dílo dle Článku Č.11.1tétO smlouvy- zpracovánIDUR+DSP do 114 dnů od nabytíúčinnosti

této smlouvy;
Dílo dle článku č. 11.1 této smlouvy - zabezpečeni stavebního povolení a ostatních
potřebných povolení do 142 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy;

III. Ostatní ujednáni
1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom

potvrzeném výtisku.

4. Smluvní strany si tento Dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho

obsahem, tento Dodatek svobodně a vážně podepisuji.

15 -02-202'1
Ve Vyškově dne .. , == _ _

_ ,Nemccnice Vyškov, při®éwčwá orgamzace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČO: 00839205 DIČ: CZOO839205
tel. 51.7,315 .111, f2x: 517 315 118

Digitálně
podepsal Ing.
Luděk TomekL PROJEKT Datum:
2022 02.09

V Brně dne ..........,.... 13:36,24 +01'00'

JUDr.Z
ředitel Nemoc " e Vyškov, p. o.

Ing. Luděk Tomek
předseda představenstva LT PROJEKT a. s.
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