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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/0091461/JACE

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 44992785

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna.stred@brno.cz

Zhotovitel : BRES spol. s r.o.
náměstí Republiky 366/1
614 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 66647

Zastoupený : Ing. Romanem Blahákem, jednatelem
IČO : 29220289

I. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 23.8.2021 uzavřely Smlouvu o dílo
č. j. MCBS/2021/0091461/JACE, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „„Vypracování
prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Bayerova 5, Veveří 71,
Kotlářská 11, Kamenomlýnská 14“ (dále jen „Smlouva“).

Při provádění díla nastaly skutečnosti, které mají vliv na termín plnění díla. Vzhledem k těmto
skutečnostem a s přihlédnutím k ustanovením čl. „9.“ Smlouvy se smluvní strany dohodly na
změně Smlouvy.
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                                                             II. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně: 
 
Původní znění čl. 3, odst. 3.2. Smlouvy v části Kotlářská 11 ve znění: 
 

„Kotlářská 11: 
 Zhotovitel podá žádosti dotčeným subjektům do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Projektová dokumentace bude zpracována do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

(vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu 

a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje 

připomínky. 
 Zhotovitel podá kompletní žádost o stavební povolení včetně příloh a projektu na 

Stavební úřad do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Kompletní dílo včetně zapracování případných změn, které vyplynou ze stavebního 

řízení, odevzdá zhotovitel do 14 dnů od vydání stavebního povolení.“ 
 
se nahrazuje zněním:  
 

 „Kotlářská 11: 
 Zhotovitel podá žádosti dotčeným subjektům do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Projektová dokumentace bude zpracována do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

(vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu 

a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje 

připomínky. 
 Zhotovitel podá kompletní žádost o stavební povolení včetně příloh a projektu na 

Stavební úřad do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 Kompletní dílo včetně zapracování případných změn, které vyplynou ze stavebního 

řízení, odevzdá zhotovitel do 14 dnů od vydání stavebního povolení.“ 
 
 
 
                                                              III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku. 
3.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství.  
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4.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. 

5.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  
 
  

                                                              IV. Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

  
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 20.12.2021, usnesením 
RMČ/2021/144/16. 
  
  
 
 
      V Brně dne 18.2.2022       V Brně dne  30.12.2021 
  
 
 
      Za objednatele       Za zhotovitele 
  
 
 

 
 


