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SO 10 kanerový systém

Změnový list č. 13

Název akce: Sportovní areál Poruba I.etapa

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Hlavní projektant Ing. arch.Tomáš Janča

Předmět změnového listu

Změna a doplnění chrániček pro kabelové trasy kamerového systému

Část díla dotčená změnovým listem

Přípočty k ceně díla bez DPH: 59 235,99 Kč

Popis změny:

Změněn typ el.instal.trubky pro optický kabel, doplnění chránící trubky pro napájecí kabel jednotlivých kamer, změna kabelové 

komory .

Změnu vyvolal:

Objednatel

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Doplněna výkresová dokumentace zhotovitelem PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Termín dokončení díla:  NE

Kvalitu díla: ANO (zvýšení)

Na cenu:  ANO

Přílohy:  Výkaz výměr, výkres, fotodokumentace

Odpočty z ceny díla bez DPH: -56 631,50 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 2 604,49 Kč

DPH: 546,94 Kč

Celkový vliv na cenu díla včetně DPH: 3 151,43 Kč

Fakturováno v 0%
Datum: Datum: Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele a technický dozor investora:

Josef Kovář Ing. Martin Cieślar Ing. Pavel Kalus,  Ing. Petr Fibinger 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 235,99

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 59 235,99

R1 M 345-R1 trubka elektroinstalační OPTOHRAD HDPE 40x3,5 zelená m 832,500 29,48 24 542,10
IND

(trasy ke sloupům 1 - 4 pro rozhlas a kam.systém, l=823,5, vývody u sloupů 9*1 m)

R2 M 345-R2 PL koncovka 40 HDPE ks 18,000 77,40 1 393,20 IND

(ukončení vývodů rozvodu pro rozhlas a kam.systém)

3 K 220182005 Uložení trubky HDPE pro optický kabel do volného výkopu - SO 10, pol.3 kus 173,500 44,60 7 738,10 SOD

SOD:-650 -650,000

Skutečnost: 823,5 823,500

R3 M 345-R3 komora přístupová kabelovodu z HDPE - 1xKOR1620 vč.víka kus 1,000 3 625,00 3 625,00 IND

18 K 210902014 Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x50 mm2 uložených volně (např. AYKY) - SO 09.2, pol.18 m 268,000 25,00 6 700,00 SOD

R4 M 345-R4 kabel CYKY 3x2,5 RE m 281,400 22,35 6 289,29 IND

3 K 220182005 Uložení trubky HDPE pro optický kabel do volného výkopu - SO 10, pol.3 kus 268,000 44,60 6 214,70 SOD

2 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE-  Duoflex 40 - SO 10, pol.2 m 268,000 10,20 2 733,60 SOD

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - I.etapa

SO 10 Kamerový systém

VP 13 - Kamerový systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -56 631,50

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -56 631,50

2 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE - SO 10, pol.2 m -650,000 10,20 -6 630,00 SOD

8 M 34573114 komora přístupová kabelovodu z HDPE - 1x KOR243624  - SO 10, pol.8 kus -1,000 9 894,50 -9 894,50 SOD

9 M 34573116 víko přístupové komory kabelovodu HDPE - SO 10, pol.9 kus -1,000 5 437,50 -5 437,50 SOD

4 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE, pol. 4 m -435,000 21,60 -9 396,00 SOD

5 K 460520173 Montáž trubek ochran. Ulož. volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90mm, pol. 5 m -435,000 58,10 -25 273,50 SOD

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - I.etapa

SO 10 Kamerový systém

MP 13 - Kamerový systém


