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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo ze dne 30.3.2021 

ke stavbě  

 
„Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace  

ul. Soškova (Okružní křižovatka)“ 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:       M - SILNICE a.s.                  
       se sídlem:       Husova 1697, 530 03 Pardubice 

       zastoupený:                          Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva dle 

písemného pověření představenstva 
       k jednání jsou oprávněni: 

       ve věcech smluvních:    Ing. Milan Orlík, vedoucí obchodně technického odd. 

 

-  ve věcech technických:  Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havl. Brod 

       IČ:                                      42196868 

       DIČ:                                     CZ42196868 

       Peněžní ústav:                       Česká Spořitelna, a.s 

       Číslo účtu:                            1080015329/0800 

       Zapsaný v     OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430. 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací (vícepráce a méněpráce dle přiloženého 

položkového rozpočtu) na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění: 

 

Předmět plnění stavby 

 

„Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace  

ul. Soškova (Okružní křižovatka)“ 
   

Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací a méněprací, specifikovaných 

v přiloženém položkovém rozpočtu na uzavření tohoto dodatku č. 1  takto: 
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Předmět plnění dle článku 2.1 stávající smlouvy o dílo ze dne 30.3.2021 se mění o  

dodatečné stavební  práce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. 

                

               2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 30.3.2021 se s odkazem na  

                   přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      3.685.904,00 Kč  

  Vícepráce              605.809,43 Kč 

  Méněpráce            -83.487,40 Kč 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH                 4.208.226,03 Kč  

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH                              5.091.953,49 Kč 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 30.3.2021 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2. Dodatek č.1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.24-SOD-2021-013c je uzavírán 

s odkazem a  v souladu  ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními  

            obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně  

            nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že 

obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 

je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel 

použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít 

pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů  

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 

smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací. 

Přílohy : položkový rozpočet 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne   25.11.2021                                          V Hradci Králové dne 16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                     zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                         Ing.Zdeněk Babka,  

                místopředseda představenstva                                      
     dle písemného pověření představenstva 


