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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla
Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

číslo smlouvy objednatele: 2021/106
číslo smlouvy zhotovitele: 23 571 02

dále je také „Smlouva“

Veřejná zakázka P21V00188271

	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice Bohnice

	Sídlo - adresa:
	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8

	Zastoupen:
	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Podhorský projektový manažer – kontakt: martin.podhorsky@bohnice.cz, +420 703 498 202

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Martin Podhorský, technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a PO a autorský dozor.

	Osoby oprávněné k předání staveniště: Martin Podhorský

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Martin Podhorský

	IČO / DIČ: 
	00064220 / CZ00064220

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710



	Zhotovitel:
	KONSIT a.s.

	Sídlo - adresa:
	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Polcarem, generálním ředitelem na základě plné moci

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7
Ing. Vít Chuchel, stavbyvedoucí
Bc. Pavel Koblenc, mistr 

	Osoby oprávněné k předání staveniště:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	IČO /  DIČ: 
	186 30 197


	Bankovní spojení:
	820762/0800, Česká spořitelna

	Zápis v OR:
	vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 752



Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, na kterých se dohodly, a to z důvodů, jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 až 17 (ZL1 až ZL17), kde jsou tyto změny také podrobně popsány a oceněny; změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. 

Na základě změnových listů ZL1 – ZL17, a v návaznosti na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a odstavce 6 ZZVZ, se tedy smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy, následujícím způsobem: 

Cena změn:

	ZL1
	Páteřní rozvody ZTI a vytápění v suterénu pavilonu 11 pro navazující objekty
	 215 806,29 Kč bez DPH

	ZL2
	Dodání chybějících kování typu ALT WIEN ve variantě staromosaz
	 91 561,51 Kč bez DPH

	ZL3
	Dispoziční změny v umístění ZTI a vytápění
	 138 096,78 Kč bez DPH

	ZL4
	Repasování dveří SD16 a výroba nových dveří do 1.05
	  70 739,83 Kč bez DPH

	ZL5
	Odstranění nášlapných vrstev nad rámec VV
	  27 706,90 Kč bez DPH

	ZL6
	Doplnění ESI nad rámec VV a změny týkající se umístění svítidel
	 131 078,01 Kč bez DPH

	ZL7
	Výměna radiátorových konzol, termostatických hlavic, odvzdušňovací armatury a výměna požárního vodovodu
	 169 054, 86 Kč bez DPH

	ZL8
	Výměna stávajících SDK konstrukcí
	 71 695,65 Kč bez DPH

	ZL9
	Rekonstrukce prostorů zasažených požárem
	223 813,77 Kč bez DPH

	ZL10
	Úprava podkladů pod obklady 
	 96 594,69 Kč bez DPH

	ZL11
	Bourání nesoudržných podlah včetně nahrazení novými
	 206 064,24 Kč bez DPH

	ZL12
	Demontáž stávajících parket a vyrovnání stávajícího podkladu pomocí OSB desek
	 279 184,12 Kč bez DPH

	ZL13
	Provádění vytahovaného soklu PVC v prostorách, kde se nachází fabiony
	 38 597,70 Kč bez DPH

	ZL14
	Změna konstrukčního systému příček
	 342 560,19 Kč bez DPH

	ZL15
	Mykologický průzkum a sanování zasažených částí stavby
	 390 352,04 Kč bez DPH

	ZL16
	Konečné vyrovnání ceny
	 10 201,19 Kč bez DPH

	ZL17
	Požární ochrana konstrukce
	 20 100 Kč bez DPH

	
	Celkem
	2 482 296,26 Kč bez DPH



Na základě shora uvedeného pak strany rekapitulují, resp. se dohodly na následujícím:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy						7 281 907,00 Kč 
Cena díla bez DPH dle dodatku č.1 ke Smlouvě					2 482 296,26 Kč
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 			9 764 203,26 Kč 
DPH 21 %									2 050 482,68 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1         11 814 685,94 Kč

V souvislosti se shora uvedenými změnami dle změnových listů ZL5, ZL9, ZL11, ZL12, a ZL 15 pak vznikla odůvodněná potřeba příslušného času na jejich provedení, resp. potřeba prodloužit termín provedení díla o 18 dní. Proto se smluvní strany dále dohodly na změně lhůty pro dokončení sjednaných prací a předání předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 3 Smlouvy z 240 dnů na 258 dnů od podpisu Smlouvy.

Dále se pak smluvní strany dohodly v souvislosti se změnou ceny díla, jak je uvedeno shora, dle čl. IV. odst. 8 Smlouvy na navýšení poskytnuté finanční záruky na realizaci (čl. IV. odst. 7 písm. a) Smlouvy), a to o částku 226 639 Kč; celková výše uvedené záruky za realizaci tedy činí 590 735 Kč. Stejně se pak smluvní strany dohodly na prodloužení trvání uvedené záruky o shora uvedených 18 dní. Zhotovitel se tedy zavazuje dle Smlouvy zajistit a předat objednateli v intencích tohoto ujednání aktualizovanou finanční záruku, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

Práva a povinnosti tímto dodatkem nedotčené se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Účinností se pak tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
Smluvní strany stvrzují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

V Praze dne:

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
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	__________________
	__________________

	Psychiatrická nemocnice Bohnice
	KONSIT a.s.

	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel
	          Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
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