Dodatek ¢. 1
ke smlouvé o dilo ¢. 07/21/SPD/234 - 1 ze dne 9.7.2021

ke stavbé

Zdar nad Sazavou — rekonstrukce
kanalizace ul. Vysocka*

Cl. 1 Smluvni strany

1.1. Objednatel: Svaz vodovodi a kanalizaci Zd’arsko

se sidlem: Vodarenska 2, 591 01 Zd4r nad Sazavou
zastoupeny: Ing. Dagmar Zvétinovou, predsedkyni predsednictva
k jednani jsou opravnéni:

- ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Zvétinova, Mgr. Reda Ifrah

- ve vécech technickych: Ing. Petr Blaha

IC: 43383513

DIC: CZ43383513

Penézni Gstav: Ceska spotitelna a.s., Zd’ar nad Sazavou

Cislo uétu: 1622321399/0800

K uzavieni smlouvy o dilo
a jejich dodatkt jsou opréwr}éni: Ing. Dagmar Zvéfinova, Mgr. Reda Ifrah
Zapsany ve spisove slozce Cj. Reg. 8/93 OkU Zd’ar nad Sazavou

(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Stanislav Blaha
se sidlem: Studentska 1133, 591 01 Zd’ar nad Sazavou
zastoupeny: Stanislav Blaha

k jednani jsou opravnéni:
- ve vécech smluvnich:
- ve veécech technickych:

IC: 15261182
DIC: CZ6810070344
Penézni ustav: Fio banka
Cislo uétu: 15261182/2010

(dale jen zhotovitel)

Cl. 2 Piedmét dodatku

Smluvni strany se dohodly z diivodu nedodani podkladt ze strany projektanta silnice a chodnikt (projektant
silnice a chodniki APC SILNICE s.r.0. stale fesi s méstem Zd’ar nad Sazavou umisténi autobusovych
zastavek) na uzavieni Dodatku €. 1, kterym se méni:



A. Termin dokonéeni stavby :

PUVODNI ZNENT:

Provedené dilo bude piedano objednateli na adresu Svaz vodovodi a kanalizaci Zd’arsko,
Vodarenska 2, 591 01 Zd’4r nad Sazavou v terminech jednotlivych shora uvedenych plnéni:
- projekt pro spolecné povoleni do 31.10.2021

- projekt pro provadéni stavby do 15.12.2021

- odbytovy rozpocet, vykaz vymeér do 15.12.2021

Pfedmét plnéni je uskutenén a splnén fadnym vypracovanim a odevzdanim dila objednateli.
Odevzdanim dila se rozumi osobni odevzdani objednateli s potvrzenim o pievzeti.

NOVE ZNENT:

Provedené dilo bude piedano objednateli na adresu Svaz vodovodii a kanalizaci Zd’arsko,
Vodarenska 2, 591 01 Zd'ar nad Sazavou v terminech jednotlivych shora uvedenych plnéni:

- projekt pro spolecné povoleni je prubézné zpracovavan,

nejpozdéjsi termin piedani do 31.3.2022

- projekt pro provadéni stavby do 15.5.2022

- odbytovy rozpocet, vykaz vymér do 15.5.2022

Cl. 3 — Ostatni ujednani

=

Ostatni ustanoveni shora citované smlouvy o dilo ze dne 9.7.2021 se neméni a zUstavaji v platnosti.
2. Dodatek €. 1 jako zména zavazku ze smlouvy o dilo ¢. 07/21/SPD/234, je uzaviran s odkazem a
v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.
3. Obé¢ smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek fadné precetly a Ze souhlasi se v§emi ujednanimi
obsazenymi v tomto dodatku a na ditkaz toho jejich zastupci ptfipojuji vlastnorucni podpisy.
Soucasné prohlasuji, Ze tento dodatek nebyl sjednan v tisni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek.
Tento dodatek je nedilnou soucasti stavajici smlouvy.
Vzhledem Kk vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je s touto
skute¢nosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim idaji objednatelem s ohledem na zakon
¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpisii, a rovnéz se
zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z piislusnych pravnich piedpisti. Smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a
technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezptistupni tfetim osobam bez
pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto informace k jinym tGc¢eltim, nez je k plnéni
podminek smlouvy. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro
ucely vyplyvajici ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné Gcely je smi pouzit pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu tohoto dodatku véetné podpist
v informacénim systému vefejné spravy — Registru smluv. Ugastnici dodatku se dohodli, Ze zakonnou
povinnost dle § 5 odst. 2 zakona ¢. 340/2015 Sb., v platném znéni (zékon o registru smluv) splni
objednatel.
7. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uvetejnéni v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv.

ok

Ve Zd4fe nad Sazavou, dne 23.11.2021 Ve Zd4fe nad Sazavou dne 18.11.2021
objednatel: zhotovitel:
Svaz vodovodu a kanalizaci Zd’arsko Stanislav Blaha



