
1 

 

 

          

Dodatek č. 1  
 

ke smlouvě o dílo č. 1159/21 ze dne 1.10.2021  
 

ke stavbě  

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce technologie VDJ Žďár II, 

hygienické zabezpečení vody“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

 

       (dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel:                   F.T.W.O. Zlín, a.s.    
       se sídlem:       Odboje 712, 760 01 Zlín 

       zastoupený:                           Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva 

-  ve věcech technických:  Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva 

       IČ:                                      25556975 

       DIČ:                                     CZ25556975 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. pobočka Zlín 

       Číslo účtu:                            č.ú. 1461444661/0100 

       Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2915 

 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu aktuální nedosažitelnosti elektro komponent pro výrobu řídícího a 

ovládacího zařízení dávkování VDJ Žďár ve standardních dodacích lhůtách, 

na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění: 

 

Termín dokončení stavby:   

Původní termín byl smlouvou stanoven do 25-ti týdnů od termínu uzavření SOD tj. 1.10.2021+25T = 

17.04.2022. 

Zhotovitel požaduje posun termínu plnění do 31.05.2022. 
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Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 1.10.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1159/21 je uzavírán s odkazem a v souladu s 

ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními             

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

            Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto              

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne   27.1.2022                                                      Ve Zlíně dne 10.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                         F.T.W.O. Zlín, a.s.  

          Ing. Dagmar Zvěřinová        Ing. René Sedlář 

        předsedkyně předsednictva      ředitel a předseda představenstva 

 


