
 
2021255/D-D1 (III/2789 – 140. výzva) – část 1  

Dodatek č.1 

 ke Smlouvě o dílo  2021255/D 

pro veřejnou zakázku  

„Rekonstrukce vybraných alejí LK -140. výzva“  

část 1: „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje 

                                    – komunikace č. III/2789“  

 

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43-9005850267/0100 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86 

dále jen „objednatel“ 

a  

ARBO-Linné, s.r.o. 

se sídlem: Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 26021854 

DIČ: CZ26021854 

zastoupená/ý: Bc. Antonín Přibyl - jednatel 

bankovní spojení: Fio banka  

číslo účtu: 2900586560/2010 

zapsaná/ý: V obchodním rejstříku oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové 

dále jen „zhotovitel“ 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo č. 2021255/D (dále 

jen Smlouva) s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí  LK - 140. výzva“, část 1: 

„Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/2789“, registr. číslo 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013070.  

Článek I. 

Předmět Dodatku č.1 

1. Z důvodu požadavku ze strany poskytovatele dotace s ohledem na podmínky 

„Operačního programu Životního prostředí  2014-2020“, kdy k 31.12.2023 tento program 

končí a další realizační práce jsou mimo předmět projektu OPŽP, se do čl. IV. odst. 1. 

písm. b) doplňuje upřesňující text - tabulka:   

SO 5 - 1. rok následné péče do 31.12.2022 dle VV uznatelný výdaj v rámci OPŽP 

SO 5 - 2. rok následné péče do 31.12.2023 dle VV uznatelný výdaj v rámci OPŽP 

SO 6 - 3. rok následné péče do 31.12.2024 mimo předmět projektu OPŽP 

       

Ostatní články a ujednání se nemění. V platnosti současně zůstává původní rozdělení 

uznatelnosti jednotlivých položek vůči OPŽP dle výkazu výměr ze Smlouvy. 

 

             Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku a že ho uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru 

smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Liberec .............................2022 Praha...............................2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………… …………………………. 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za ARBO-Linné, s.r.o. 

příspěvkovou organizaci 

Ing. Jan Růžička Bc. Antonín Přibyl 

ředitel jednatel 


