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REMER, a.s.
Hřbitovní 429, 739 61 Třinec

Dodatek č. 1 k SoD č. 08/08/GwD/2021
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
:     
Teplo Těšín a.s.
Sídlo
:
Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín
Zastoupen
:
Ing. Dariusz Cymerys, předseda představenstva
IČO
:
253 91 330
DIČ
: 
CZ25391330
Bankovní spojení
:
ČSOB, pobočka FIB Frýdek – Místek
Telefon
:
xxx
E-mail
:
xxx 
(dále také "objednatel")
Zhotovitel
:
REMER, a.s.

Sídlo
:
Hřbitovní 429, 739 61 Třinec – Staré Město

IČ
:
19015003

DIČ
: 
CZ19015003 

Bankovní spojení
:
KB, a.s., pobočka Frýdek-Místek, 
č.ú.
: 
367949781/0100

Registrace
:
Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, vložka 11058

Telefon
:
xxx
E-mail
: 
xxx 

(dále také "zhotovitel")
Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání a podepisování jeho jménem:

- ve věcech smluvních 

:

Ing. Dariusz Cymerys,





tel.: xxx
- ve věcech technických 

:

xxx




tel.: xxx 
Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání a podepisování jeho jménem:

- ve věcech smluvních 
:
Jaroslav Piskoř,



tel.: xxx 

- ve věcech technických
:
xxx


tel.: xxx
- zástupce zhotovitele na stavbě
:
xxx


tel.: xxx 

 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně:
Ad. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ
Z důvodu stavební nepřipravenosti se smluvní strany dohodly na následujícím termínu plnění:

Ukončení prací a spuštění do zkušebního provozu: 12/2021
Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nezměněny a zůstávají v platnosti.          

V Třinci dne 21.10.2021  

……………….............................      
                                   ………………...........................

                 zhotovitel
    





     
    objednatel
PAGE  

