
DODATEK  č.  07689-2022-4502-D-0025/94-01-001-B00214-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Zpracování AAR včetně 

provedení doprůzkumu ve společnosti COLORLAK a.s. (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

IČO: 26295059 

DIČ: CZ26295059 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

42243 

zastoupen: Ing. MIROSLAV MINAŘÍK, jednatel  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07689-2021-4502-S-0025/94-01-001-B00214 ze dne 21.6.2021 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 

2022, označeného jako „Doprůzkum a aktualizovaná analýza rizik při sanaci ekologických 

škod v areálu společnosti COLORLAK, a.s. - Návrh na změnu závazku ze smlouvy č.1“ 

vypracovaného zhotovitelem a vedeného u objednatele pod PID: MFCRCXAPUL, který řeší 

potřebu prodloužení doby plnění pro předložení AAR (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. 

Smlouvy. 

 

Bod 3.4 Smlouvy nově zní takto: 

3.4 „Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli AR do 5 měsíců od zahájení prací dle bodu 

3.3 této smlouvy.“ 

 

III. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 21.2.2022 

 

V Brně dne 20.2.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za EPS biotechnology, s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. MIROSLAV MINAŘÍK 

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


