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 DODATEK Č. 1 
NPU-450/10994/2022 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/51376/2021 
Dále jen „Dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž  
správce objektu: xxxxxxxxxxxxxxxx SZ Valtice
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxx
osoba vykonávající stavební dozor a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxx , tel.:xxxxxxx
zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxxxxxxxx technik bezpečnosti práce
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	Bauall s. r. o. 
			se sídlem Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 78219
IČO: 01469118,  DIČ: CZ01469118, plátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx,  č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace národní kulturní památky LVA – státní zámek Valtice – turistický cíl“, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010970, v rámci 55. výzvy dotačního programu IROP – integrované projekty CLLD, specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00007178, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/51376/2021.

 

Článek I.
Předmět Dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnových listů č. 1 a č. 3, a k nim připojených soupisů prací a vymezení méněprací a víceprací v jejich příloze a se specifikací jednotlivých změn, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  Jedná se o způsobilé výdaje.
1.2. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla. Předmětem tohoto Dodatku je změna dle změnového listu č. 2 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V souladu se zákonem se jedná o změnu dle ust. § 222 odst. 4 zákona. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 2 tohoto Dodatku. Změna dle změnového listu č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.  Jedná se o způsobilé výdaje.
1.3. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, jejichž přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 
1.4. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 25. 6. 2021 (NPU-450/51376/2021), konkrétně Článek 2. odst. 2.2. a Článek 4. odst. 4.1. 
1.5. Znění Článku 2. odst. 2.2. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 
1.6. Znění Článku 4. odst. 4.1. Smlouvy, že celková cena za provedení díla specifikovaného v Článku 2. této smlouvy činí 3.649.869,66 Kč bez DPH, slovy tři miliony šest set čtyřicet devět tisíc osm set šedesát devět korun českých a šedesát šest haléřů, k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 1.
1.7. Nové znění Článku 4. odst. 4.1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v Článku 2. této smlouvy činí v konečné výši částku 3.696.947,60 Kč bez DPH, slovy tři miliony šest set devadesát šest tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a šedesát haléřů, 776.358,99 Kč DPH; 4.473.306,59 Kč včetně DPH.
1.8. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3 je zvýšení celkové dosavadní ceny díla dle SoD v původním znění o 47.077,94 ‬ Kč bez DPH, tj. o 56.964,30 Kč s 21% DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Tento Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 2 -  Změnový list č. 2 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 a k němu připojený rozpočet
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.8 [bookmark: _GoBack]Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text Dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie Dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 17. 2. 2022					V Dubňanech dne 18. 2. 2022
Za objednatele:							Za zhotovitele:




………………………………….						………………………………
Ing. Petr Šubík, ředitel 	xxxxxxxxxxxxxxxxx 






Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 a k němu připojený rozpočet
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