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2. VYMEZENÍ POJMŮ 
 

Pokud není dále sjednáno jinak nebo pokud z konkrétního ujednání nevyplývá jiný význam, mají 
následující pojmy význam vymezený v tomto článku: 
•  "Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 
•  "Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky  
• "Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky  
• "Poddodavatel nebo poddodavatelé“ znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a 

subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a 
kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy. 

• "Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi 
jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a 
zhotovitele při realizaci díla. 

• "Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) 

• "Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

• "Den“ znamená kalendářní den.  
• "Týden“ znamená sedm po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle týdnů připadá na den, 

který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. 
• "Měsíc“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na 

den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.   
 
 
 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 

a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 
3.2 Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavební úpravy lesní cesty „Červená I.“ pro účely 

obhospodařování lesa v k. ú. Olšová Vrata za účelem zpřístupnění lesních pozemků v rámci 
projektu „Rekonstrukce LC Červená I.“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby zpracované PONTIKA s. r. o. z října roku 2020. Součástí projektové dokumentace je soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.3 Prováděcí projektová dokumentace, soupis prací s výkazem výměr bude předána v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Za správnost a úplnost nese odpovědnost objednatel. 

3.4 Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel. 
3.5 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 7.2.2022, jejíž součástí je 

Položkový rozpočet v rozsahu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (zadávací 
podmínky), který je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy. 

3.6 Součástí předmětu plnění je dále: 

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu 
stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel 
a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými 
technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací, 
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-  dále pak: 
- zabezpečení vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením 
sítí, 

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 
výstavby, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,  
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítku 1:50, 3x na 

CD-R, či DVD). 
- zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nutných k vydání 

kolaudačního rozhodnutí. 
- kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

 
 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
4.1 Dílo specifikované v článku III. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech: 

 
Předání a převzetí staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací 
Zahájení prací na díle:   01.05. 2022     

 Dokončení díla:       30.04.2023            
 Předání a převzetí díla:   30.04.2023 

Počátek běhu záruční lhůty: od prvního dne následujícího po předání díla 
 
 
4.2 Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání 

staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou 
vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá 
zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel 
nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu. 

 
4.3  Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla.  V případě takového                                   
        přerušení z důvodu na straně objednatele má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro  
        dokončení díla. 
4.4 Místem plnění je: lesní cesta 2 L v  k. ú. Olšová Vrata. Výčet pozemků je uveden 
        v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy 
 
 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů 
daných zhotovitelem v celkové výši: 
 
Cena díla bez DPH 1 423 124,37 Kč 
DPH 21 % 298 856,12 Kč 
Cena díla včetně DPH 1 721 980,49 Kč (slovy: 
jedenmilionsedmsetdvacetjednatisícdevětsetosmdesát 49/100korun českých) 
 

 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. 
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5.2 Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové nabídky (příloha 
č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží pro účely:  
 
- fakturace, 
- ocenění víceprací, 
- ocenění méněprací 

 
5.3 Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně 

vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny.  

 
5.4 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy: 

1.  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
2. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
3. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  
4. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem  
     (neodpovídající geologické údaje, apod.), 
musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového 
dodatku nebudou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele 
na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena 
za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že 
a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č.1 

této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových 
cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,  

b)    ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se    
objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při 
tvorbě cenové nabídky zhotovitele  v příloze č.1, a  

c)  ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani 
v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.  

 
5.5 Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude placena průběžně na základě řádných daňových 

dokladů vystavovaných po schválení dílčích plnění objednatelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury               
k vyúčtování celého díla. Přílohou vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem 
odsouhlasený soupis stavebních prací.  Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu tří (3) stejnopisů.  

 
5.6 Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu 

přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze 
kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu 
přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH 
přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy 
uskutečněno. 

 
5.7 Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti (max) 30 dnů ode dne data 

doručení. Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém 
dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy. 

 
5.8 Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny 

způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí 
dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a 
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objednatelem. Objednatel požadavky na členění 
sdělí zhotoviteli písemně do 14 dnů od uzavření takové dohody. 

 
 

  
6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen při realizaci zakázky prokazatelně zaměstnat nejméně jednu osobu 
znevýhodněnou na trhu práce, kterou se rozumí zejména osoba starší 50 let, osoba dlouhodobě 
nezaměstnaná, osoba pečující o osobu blízkou, mládež a mladí dospělí, osoba se zdravotním 
postižením, apod., a používat biologicky odbouratelné oleje a maziva. Na výzvu objednatele je 
povinen prokázat splnění těchto podmínek. 

 
6.2 Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru  

stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a  
ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má  
objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště. 

 
6.3 Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 

3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty 
nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace 
zakrývané části díla. 

 
6.4 Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, 

pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, 
s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, 
revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí 
oznámí nejméně dva (2) pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto 
revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou v ceně 
díla. 

 
6.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci.  Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání 
Objednateli. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li dílo prováděno v rozporu s projektovou 

dokumentací nebo v rozporu se schválenými změnami a to i při dílčích činnostech, kdy by 
následným pokračováním mohla vzniknout vada nebo dílčí část či dílo samotné neodpovídalo 
kvalitativnímu provedení či projektové dokumentaci. Po dobu přerušení prací je současně i 
přerušena fakturace týkající se dílčího celku, tj. odpovídajícího stavebního objektu SO dle 
položkového rozpočtu. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Stavební deník je povinen vést zhotovitel. 

 
6.7 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí nebo dílo či jeho dílčí část již provedl v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své vlastní náklady 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O uvedené 
skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 
6.8 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. 
O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 
6.9  Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení termínu dokončení díla v případě nepříznivých 

klimatických podmínek omezujících provádění prací způsobem podle závazných předpisů, norem 
a obecně uznávaných technologických postupů bez vynaložení mimořádných nákladů 
nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou zhotovitele (dále jen „Překážky v provádění díla“). 
Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Práce 
nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech bude 
použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se 
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neuplatní v případě, že v jednom kalendářním 
měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovní dny, které lze považovat ve smyslu první věty tohoto 
odstavce za Překážky v provádění díla. Budou-li  

 
práce zhotovitelem nebo jeho subdodavateli prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu, 
v neděli nebo o svátcích budou za pracovní dny pro účely tohoto ujednání považovány i tyto dny 
nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány. 

 
6.10 Minimálně jedenkrát (1)  za čtrnáct (14) dnů budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a  

čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů.  
Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní subdodavatelé. Z  
kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným  
zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z 
kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou 
měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo. 

 
6.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 

staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 
staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen 
zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto 
povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam 
o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele. 

 
 
 

7. Poddodavatelé 
 
7.1 Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. 
 
7.2 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v 

zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných 
případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané 
činnosti poddodavatele, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém 
řízení. 

 
 

8. STAVEBNÍ DENÍK 
 

8.1 Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními 
předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel.  
 

 
8.2 Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby 

oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále 
nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným 
dalším osobám podle této smlouvy. 

 
8.3 Stavební deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, 

jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, 
záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje 
o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých 
v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení 
dílčích nebo celkových stavebních prací i jejich opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a 
odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným 
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zápisem. 
 
8.4 Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich 

následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat nebo 
nebudou jinak přístupné (například uzavření bednění bez možnosti případných oprav, betonáž  

 
celků, apod.) Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 1 pracovní den před činností, která je 

 
 předmětem povolení.  
 

8.5 Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, 
pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů 
svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.    

 
8.6 Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data 
následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta. 

 
8.7 Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání 

díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel 
 

 
9. STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor určený technickou dokumentací předanou objednatelem, na kterém 

se provádí realizace díla. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště 
předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli 
písemně výzvu k převzetí staveniště minimálně pěti dnů před určeným datem předání.  Vymezení 
staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na 
staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a 
převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným 
zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 
4.2. této smlouvy. 

 
9.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.3 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány 

státní kontroly, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská 
komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro 
poskytnutí dotace objednateli. 

 
9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování 
prostor mimo staveniště vlivem své činnosti. 

 
9.5 Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti objednatele zajistit dodávky 

elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla (nezahrnuje 
zkušební provoz a zkoušky), k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady 
a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo. Přípojné body pro dodávku  
elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro 
výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit 
samostatné měření pro zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nese objednatel náklady za 
neměřená média. 

 
9.6 Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví 

kolemjdoucích osob. 
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9.7 Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů 
po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními 
stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným 
zápisem. 

 
 
 
 
 

 
10. VLASTNICTVÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
10.1 Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel 

až do převzetí díla objednatelem. 
 
10.2 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného 

smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný 
protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární 
zástupci, nebo osoby, pověřené touto smlouvou popřípadě plnou mocí. 

 
10.3 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, oznámí zhotovitel objednateli 

připravenost díla k předání a to písemným oznámením. Objednatel je povinen svolat přejímací 
řízení – předání a převzetí díla. Na přejímací řízení přizve objednatel, osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, autorizovaného dozoru projektanta, případně další osoby.  

 
10.4 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 

to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, 
resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty 
pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních 
k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných 
pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, prohlášení objednatele o převzetí či 
nepřevzetí díla a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami 
a má právní sílu originálu. 

 
10.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

  
10.6 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění 
vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se 
opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude 
k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 
Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
10.7 Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které 

samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude 
součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich 
odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 

 
10.8 Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a 

s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem 
dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou. 
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10.9 Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 
projektu stavby a podmínkám této smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ  
 

11.1 Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese 
odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže 
uvedenými podmínkami nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Práva 
z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané 
záruční době. 

 
11.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a to po 

dobu 60 měsíců, ode dne kompletního převzetí díla bez vad a nedodělků.  
 
11.3 Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během 

záruční doby e-mailem na adresu  Objednatel je povinen 
nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu.  

 
11.4 Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do 7 dnů 

od nahlášení vady. 
 
11.5 Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí a v době prodlení objednatele 

s plněním finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. 
Záruku Zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou 
údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou zařízení, která není v souladu 
s předanou dokumentací. 

 
12. SMLUVNÍ POKUTY 

 
12.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním je 

objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
za každý den prodlení. 

 

12.2 V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je 
zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky neuhrazené 
platby za každý den prodlení.  

 

12.3 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn vůči 
zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu a den prodlení. 
 

12.4 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je objednatel oprávněn vůči 
zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
12.5 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, je 

objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
den prodlení. 

 
12.6 Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně odchylují 

od ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 
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12.7 V případě prodlení s předáním 
staveniště zaviněné objednatelem a stavební připravenosti k dohodnutému termínu nástupu 
zhotovitele na stavbu dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Podmínkou je, aby se zástupce zhotovitele 
dostavil k převzetí staveniště a byl učiněn zápis, v němž bude specifikována nepřipravenost 
staveniště k zahájení prací. 

 
 

 

13. UJEDNÁNÍ O POJIŠTĚNÍ 
13.1    Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:  

pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 6.000.000,- Kč proti škodám 
způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví: 
a) způsobené provozní činností; b) způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak 
ve prospěch zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů. 
 

13.2 Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu dle odst. 13.1. nebo kopie podle tímto daného 
výslovného prohlášení Zhotovitele platné pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako příloha č. 2.  
 

13.3   Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění 
díla. Pojištění uvedené pod čl. 13.1. je zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném rozsahu až do 
uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy 
prokázat rozsah svého pojištění objednateli. 
 

14. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY 
 
14.1  Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhou smluvní stranou. Dnem uzavření 

této smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je 
dnem uzavření této smlouvy den z označených dnů nejpozdější. 

 
14.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy mezi objednatelem a Státním 

zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace v rámci projektu Program rozvoje 
venkova 2014-2020 – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. O uzavření této smlouvy bude 
objednatel bezodkladně informovat zhotovitele. 

  
14.3 V případě, že tato smlouva nebude uzavřena ani do 31. 12. 2022 má právo každá ze smluvních  

    stran od této smlouvy odstoupit.  
 
14.4 Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky 

 zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto 
 okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody. 

 
14.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení 

    smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem. 
 

14.6     Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:  
• nedodržení závazných právních, bezpečnostních, hygienických nebo technických norem nebo 

pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy,  
• prodlení se zhotovením díla dle této smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů,  

 
• provádění díla v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele, pokud tyto pokyny nebudou 

v rozporu s právními, bezpečnostními, hygienickými nebo technickými předpisy. 
 
14.7       Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
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• nastane důvod pro odstoupení od smlouvy ve 
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část související s prováděním díla 
podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele se změnou zhotovitele 
 
 

• zhotovitel pozbude jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro 
účast v zadávacím řízení, 

 
14.8.  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  objednatel bude v prodlení 

    s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 dnů. 
 
14.9   Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného     projevu 

   vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku 
   na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani již vzniklého nároku na zaplacení  
   smluvních pokut.  

 
14.10 V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 

      nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména zajištěním provádění 
      nezbytných činností do doby započetí prací novým zhotovitelem, a to za podmínek stanovených 
      právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

 
 

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
15.1 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
 příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

  

15.2    Dodavatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při  
 výkonu finanční kontroly. 
 

15.3     Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož      
 prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a 
 to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2025. 
 
15.4 Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé 
 ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. 
 Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná 
 ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli 
 obou smluvních stran obsažené v této smlouvě. 
 
15.5 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 
 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 Příloha č. 2 –  Pojistná smlouva zhotovitele/Potvrzení 
 Příloha č. 3 –  Seznam poddodavatelů 
  
15.6 Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných 
 oboustranně potvrzených dodatků.  
 
 
15.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy 
 a zhotovitel jeden stejnopis. 
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V ……………….……………. dne ………………. 
 
 
 
 
Za objednatele:               Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel                     ……………….……………….………………. 
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