
Číslo smlouvy objednatele: 148649
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„111/01832,11/150 křiž, s 11/150 - Ostrov, PD“

č. dodatku 150331 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb.t občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 

a nási. občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina,
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA - hejtman, 
k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000 /6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s.r.o.
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal
bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
číslo účtu: 43-6659920267/0100
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ15030709
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
(dále jen „Zhotoviter)

Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo 
objednatele 148649 (dále jen „Smlouva“). Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku 
č. 1 Smlouvy.
V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro územní povolení došlo k časové 
prodlevě při jejím zpracování. Důvodem byl požadavek obce Ostrov na snížení nivelety stávající 
silnice, kdy bylo třeba požadavek posoudit na základě podkladů od projektanta. Zpracování 
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podkladů a projednání navržených variant řešení včetně finančního a technického posouzení • 
prodloužilo časový interval pro zpracování projektu.
Z tohoto důvodu nelze dodržet původní termín k odevzdání projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí včetně dalších navazujících termínů zpracování projektové dokumentace.
Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

1. Článek 3 - Termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a) do 15. 2. 2022

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) do 15. 6. 2022

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c) do 31. 5. 2022

Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) do 31. 7. 2022

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e) 
do 31.8. 2022

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f) do 60 měsíců od vydání
pravomocného 
stavebního 
povolení"

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm, a) do 30. 3. 2022

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 7. 2022

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c) do 16. 6. 2022

Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) do 16. 8. 2022



do 16. 9. 2022

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f) do 60 měsíců od vydání
pravomocného 
stavebního 
povolení"

Článek II

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají 
v platnosti v původním znění.

2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy ze dne 18. 10. 2021.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách 
Kraje Vysočina.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14 02, 2022
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