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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 

centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: XXXXXX, pověřená osoba,  
 GEOSAN GROUP a.s., na základě pověření - viz příloha č.1, 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
XXXXXX 
XXXXXX 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 10.11.2021 
(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  
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III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 7 (ZL05, ZL06) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Dále se smluvní strany dohodly, že stavební práce specifikované v soupisu stavebních prací D1_13_4e – 
Zdravotně technické instalace ze dne 18. 1. 2021 v celkové hodnotě 190 412,68 Kč bez DPH, které byly 
součástí Části stavby „A“ (Fáze 1) – Etapy 2, budou nově provedeny a vyfakturovány v rámci Části stavby „A“ 
(Fáze 1) – Etapy 1 dle čl. I odst. 4 smlouvy o dílo. 
 

 
 

IV. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 05 

a 06. 

ZL05_Tlaková nádoba 

Při provádění prací na přeložkách medicinálních plynů bylo zjištěno, že projektovanou tlakovou nádobu o 

objemu  2000 l není možné do daných prostor nastěhovat bez rozsáhlých stavebních úprav. Proto bude tato 

velká nádoba nahrazena dvěma menšími o objemu  1000 l, které jsou srovnatelnou technickou náhradou za 

původní řešení. 

ZL06_Piloty 

Na základě dopracování výrobní dokumentace statické části a na základě snahy minimalizovat maximální 

možné sedání objektu z původních výpočtových 15 mm na pouhých 10 mm bylo potřeba upravit délky a 

průměry jednotlivých pilot. Dále v důsledku neočekávaného nálezu dvou skrytých původních studní při 

provádění výkopových prací je potřeba změnit polohy některých pilot. 

 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a 

méněpráce dle ZL č. 5-6 v celkové výši -883,26 Kč bez DPH, -1 068,74  Kč s DPH.   

ZL05_ Tlaková nádoba                                0,00 Kč bez DPH 

ZL06_Piloty                                                   -883,26 Kč bez DPH 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Celková výše                                     -883,26 Kč bez DPH, -1 068,74 Kč vč. DPH 

 

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
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Cena za Část stavby „A“: 

  1 218 257 978, 43 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí  255 834 175, 47 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1: 

 1 199 464 586,46 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 251 887 563,16 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2: 

 18 793 391,97 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 3 946 612,31 Kč 

 

Cena za Část stavby „B“: 

 147 884 657,69 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 31 055 778,11 Kč 

 

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 

  1 366 142 636, 12 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí  286 889 953, 59 Kč 

 
3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 1 Předmět díla odst. 4 tak, že se do Fáze 1 – Etapy 1 

doplňuje následující práce: 
D1_13_4e – Zdravotně technické instalace 

 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají zachována v plném 
rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
kaŽdého s platností originálu, z nichŽ objednatel obdrŽí tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (pĺsemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
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Přílohy:  

1) Plná moc – XXXXXX 

2) Změnový list č. 005 

3) Změnový list č. 006 

 

V Pardubicích dne 22. 2. 2022 V ………………..…… dne 18. 2. 2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA           GEOSAN GROUP a.s. 
    předseda představenstva                     XXXXXX 
              pověřená osoba 
          
      
 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

    MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.                      PKS stavby a.s 
         člen představenstva                                                                       Ing. Petr Pejchal  

          předseda představenstva  
  
  

 

 

 ………………………………………………… 

                   PKS stavby a.s. 
               Ing. Jaroslav Kladiva  
               ředitel společnosti  

na základě plné moci 
        
      
 
 

 
  

  
  


