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Číslo objednatele l.:031/OI-PD/21-Za 
Číslo objednatele 2.: 04/2021

Číslo zhotovitele: 21019
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: 

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel 1.:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a. s.
číslo účtu 43-16732791/0100

(dále jen v části „B" objednatel 1 a v části „C" příkazce 1)

Objednatel 2.:

Se sídlem: 
Zastoupen : 
IČO :
DIČ :

Město Brušperk
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 

00296538
CZ 00296538

(dále jen v části „B" objednatel 2 a v části „C" příkazce 2)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory

05411572
CZ05411572
Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435 
2001070923/2010 FIO banka a.s.
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Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby 
a smlouvy: 

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dkumentace 
týkající se zpracování projektové dokumentace silnice 11/486 Brušperk, okružní křižovatka 
s 111/48615 a MK.

2. Z důvodu zvětšení celkové plochy křižovatky a s tím související větší rozsah záborů, bylo 
nezbytné provést geodetické doměření pro stavbu, navrhnout větší délku přeložky místní 
komunikace k bytovým domům, zajištěné svahu řešit návrhem nových opěrných zdí. Z 
důvodu zvětšeného zásahu stavbou do okolních pozemků především soukromých 
vlastníků a na základě probíhajících jednání o majetkoprávním vypořádání zajišťovaných 
objednatelem č. 2 městem Brušperk, byly navrženy navíc přeložky a nová oplocení nad 
rámec původního zadání. Zároveň bylo zjištěno, že v rámci zpracování předmětu smlouvy 
je možno realizovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení místo 
samostatné Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(DUR) a Dokumentace pro stavební řízení (DSP).

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených vodst. 2 dohodly na uzavření dodatku ke 
smlouvě.

4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)

34 000,- 7 140,- 41 140,-

Průzkum y:
145 000,- 30 450,- 175 450,-

1. část celkem 179 000,- 37 590,- 216 590,-
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2. část Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení a PD pro stavební 
řízení (DUSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.1.+ 2.2. 
smlouvy)

1 069 800,- 224 658,- 1 294 458,-

Navýšení dle dodatku č. 1 96 600,- 20 286,- 116 886,-

2. část celkem 1166 400,- 244 944,- 1 411 344,-
3. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.3. 
smlouvy)

305 200,- 64 092,- 369 292,-

Navýšení dle dodatku č. 1 63 600,- 13 356,- 76 956,-

3. část celkem 368 800,- 77 448,- 446 248,-

Cena celkem 1 714 200,- 359 982,- 2 074 182,-

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. Vlil. odst. 3 smlouvy zní následovně:

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření, průzkumů dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část 
díla dle čl. VII. Odst. 1 dodatku č.l,

• po předání dokumentaci pro stavební řízení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
dodatku č .l vč. dokladu o podání příslušné žádosti bude uhrazena cena za projektové 
dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 dodatku 
č.l,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za 
třetí část díla dle čl. VII odst. 1 dodatku č.l.

IV.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
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o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města 
Brušperk na své 63. schůzi konané dne 27. 1. 2022 pod č. usnesení 1300.

č.l k

V Ostravě dne: ■■ q Q2. 2022

Sp r w a  m i m C
MORAVSKOSLE

KRAJE
příspěvková org

Úprková 79S/1, 702 

T - .  1 ,V Ostravě dne:

s.ro.

Přemyslovců 462/6 
709 00 Ostrava -  Mariánské Hory 
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572
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