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d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech 
technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele 
je povinen obj ednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna 
do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, 
že S obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční 
doby díla dohodnuté V této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněným zástupcem 
zhotovitele, technickým dozorem investora a oprávněným zástupcem obj ednatele. 

Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý průsvit 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

rv Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montazních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
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dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odbomé vedení realizace díla - stavby 
a V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odbomé vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, Související 
s realizací předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svou vlastní zodpovědnost 
ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla. V případě, že pověří 
provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci technického 
dozoru v rámci Stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Změna V osobě pověřené vedením stavby, prostřednictvím které zhotovitel prokázal splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě 
za kumulativního splnění následujících podmínek: 
a) ke změně osoby pověřené vedením stavby jsou dány objektivní důvody, které zhotovitel 

prokázal objednateli a 
b) nová osoba pověřená vedením stavby disponuje kvalifikací, jaká byla pro tuto osobu 

požadována V zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli prokazatelně 
doloží. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby výkon činnosti osoby pověřené 
vedením Stavby, při plnění veřejné zakázky, byla plněna přímo vybraným dodavatelem, 
tzn., plnění této činnosti poddodavatelem se nepřipouští. 

Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně s odůvodněním odmítnout 
poddodavatele navržené Zhotovitelem k realizaci díla. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně 
seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, 
rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu 
obsahu podkladů, jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, 
že kpodkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 
odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě 
a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla 
a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
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Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 
prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele 
týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná 
řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozponı se stanovenými 
technickými parametry. Vpřípadě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady 
projektové dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou 
se zhotovitel a obj ednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 
k provedení díla. O této skutečnosti bude proveden zápis z jednání 
se stanoviskem a podpisy zástupců obou smluvních stran. 

V případě, že zhotovitel V průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odbomé péče 
Shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby 
není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho 
poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, 
je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozomit a neprovádět takové plnění 
bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

Objednatel je oprávněn snížit Sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

Smluvní Strany se dohodly, že Sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části 
položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odstavců 12. 
až 15. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací V souladu 
S jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, 
že zhotovitel splní povinnost dle odstavců 12. až 14. tohoto článku smlouvy 
a obj ednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu prokazatelně trvá. 

Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odstavců 12. až 15. tohoto článku 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání, a to formou návrhu 
dodatku k této smlouvě. 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně obj ednateli, 
a to formou návrhu dodatku k této smlouvě. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto 
odstavce se určuje na částku odpovídající dané položce uvedené V soupisu prací 
a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné 
položky V aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele 
průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce 
realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 
108 00 Praha 10, IČO 47115645 (ááıa jan ,,URs“), pak Sa nana viøępxáøa nxči Sønčinann 
koeficientu 1 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy 
- Ukazatele pıůměmé rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž 
jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS. Vícepráce může zhotovitel provést až po 
jejich prokazatelném písemném odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

V případě, že zhotovitel bude krealizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských
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sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou 
fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli V jednom vyhotovení 
na el. nosiči spolu S předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené 
fotodokumentace již V průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou 
fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí. 

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

Zhotovitel předloží obj ednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný časový 
harmonogram realizace stavebních prací. 

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 
2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje Objednatel, resp. zástupce objednatele 
ve věcech technických, popřípadě technický dozor investora. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby 
nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. Úkoly stanovené V zápise 
z kontrolního dne jsou závazné. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli 
tyto doklady: 
a) stavební deník - originál, 
b) 3 Výtisky kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 

i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC, 
DWG nebo DXF a XLS, 

c) fotodokumentace díla, 
d) doklady O ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, záruční listy V jazyce 

českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., doklady 
dle zákona č. 22/ 1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních), 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných V KZP včetně protokolů 
z nich (V jednom originálním vyhotovení a jedné kopii), 

f) doklad O likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních), 
g) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele O hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních). 

Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné 
pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, 
že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného 
zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, 
že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení 
předpisů O ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými 
látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 
a protipožámích předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit obj ednateli V plné výši, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
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zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném 
upozomění objednatele. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit obj ednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a Odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 
jeho realizace. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo 
jeho poddodavatelů při realizaci díla. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení 
a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků obj ednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

Obj ednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

Zhotovitel započne S odstraněním vady díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odbomé fmny. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů 
od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro tenníny odstraňování vad 
dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky 
pro provádění prací k realizaci díla. 

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel zámku ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů 
zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbomou 
nebo neoprávněnou manipulací S dílem.
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Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této části 
dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na 
škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese 
zodpovědnost obj ednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka obj ekđı. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
poddodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností 
při realizaci díla, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a 
jejímu okolí. Toto pojištění, dle čl. I. odst. 3. této smlouvy, je povinen zhotovitel udržovat V 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
odstavce 13. tohoto článku Smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

XI. 
Smluvní sankce 

Smluvní Strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S dokončením předmětu smlouvy 
vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) Z ceny 
předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vv ve výši 5.000, Kč za každý i započatý den prodlení a zjistený případ. 

V případě nesplnění povirınosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci l.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění díla 
(stavby) nej sou přístupné V pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

Vpřípadě nesplnění jiných než výš v odst. 1 až 4. uvedených povinností zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankcí ve výši 
5.000,-Kč za každý zjištěný případ, zejména za porušení mlčenlivosti či nesplnění 
povinnosti přizvat zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale 
zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
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Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované 
vady Vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i Započatý den prodlení. 

V případě, že objednatel v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde k zjištění, 
že zhotovitel plní některou část předmětu plnění veřejné zakázky fonnou neodsouhlasených 
poddodávek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankcí ve výši 50.000,- Kč 
za každý Zjištěný případ. 

V případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. II odst. 9, ll a 12 této smlouvy, které 
bude mít za následek omezení provozu objektu č.2 a č. 5, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci 5.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

Vpřípadě, že objednatel vprůběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde kzjištění, 
že poddodavatel zhotovitele provádí výkon činnosti osoby pověřené vedením stavby, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 100.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo 
na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje Výše 
úroků z prodlení a nákladů spoj ených S uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
a evidence Svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Lhůta splatnosti smluvní sankce byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů 
od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování 
smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

Smluvní sankce je obj ednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle odstavce l. až 9. tohoto článku 
se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že V případě 
porušení dle odstavce 10. tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

Výslovně se touto smlouvou sj ednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní Strany 
si výslovně uj ednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sj ednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

Smluvní Strany si vyloučily aplikaci ustanovení § 1806 OZ, tzn., že úroky z úroků nebudou 
požadovány. 

XII. 
Osobní údaje zástupců a kontaktních Osob, závazek mlčenlivosti 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních 
údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické 
tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
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Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude

Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly 
ve smlouvě, případně v Souvislosti S plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně 
O takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně O jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost O osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti S plněním této smlouvy nebo S nimi v Souvislosti S touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost O všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se Současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob V souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„Obecné nařízení“ nebo rovněž ,,GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 
do styku S osobními údaji v souvislosti S plněním této Smlouvy, budou zavázáni 
k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány Smluvní 
strany dle této smlouvy. 

Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu Smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je 
zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu S odkazem na konkrétní nonnu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a 
důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu S metodickým návodem k aplikaci zákona O registru smluv vydaným Ministerstva 
vnitra. 

XIV. 
Odstoupení od Smlouvy 

Při podstatném poıúšení povinností, vyplývajících ze Smlouvy, může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě čl. V. odst. 7. 
této smlouvy. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
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Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy V případech stanovených 
zákonem. 

Smluvní Strany Se dohodly, že objednatel je oprávněn, V souladu S § 2001 OZ, 
od této smlouvy písemně odstoupit Z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

Obj ednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy V případě že: 
a) zhotovitel při provádění díla použil Výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 

předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
projektovou dokumentací a touto Smlouvou; 

b) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele V rozsahu, který tato smlouva 
nepřipouští; 

c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodbomě 
nebo V rozporu S podklady pro provedení díla nebo V rozporu S pokyny objednatele; 

d) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky 
podle této Smlouvy; 

e) ze strany zhotovitele dojde k prokazatelnému nesplnění termínu splnění díla, uvedeného 
V čl. III. odst. 2 Smlouvy, na které objednatel neměl žádný Vliv nebo podíl; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek 
zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 
reorganizace; 

g) účet uvedený V čl. I. smlouvy nebo na dílčí faktuře nebude mít zhotovitel, V souladu 
Sustanovením § 94 a násl. zákona O DPH, veden Vregistru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky; 

h) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona O obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele V souladu S příslušnými právními 
předpisy. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2595 a § 2591 OZ Ve vztahu 
k možnosti odstoupení od Smlouvy. 

Objednatel Si vpřípadě odstoupení od Smlouvy na provedení díla před jeho úplným 
dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části 
S dalším účastníkem zadávacího řízení, a to V pořadí, které vyplynulo Z původního 
hodnocení nabídek. Ustanovení § 125 ZZVZ V tomto případě platí obdobně. Smlouva 
S novým zhotovitelem bude uzavřena vpodobě shodné S touto smlouvou, s Výjimkou 
termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být V nové smlouvě 
prodlouženy až O dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní 
smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové 
Smlouvy bude O již realizované části díla snížena. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. Veškeré 
dodatky k této Smlouvě budou provedeny V elektronickém originále, označeny pořadovými 
čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou 
místně a věcně příslušné Soudy Ceské republiky.
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3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu se ZZVZ. 

6. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tim dotčena platnost zbývajících ustanovení. Misto 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě 
či jejích dodatcích případné mezery. 

7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná 
ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy 
nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru. 

8. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, 
že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojuje statutámí zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své platné 
elektronické podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný Soupis stavebních prací SO 01 s výkazem výměr ze dne 18.1.2022, 
včetně projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací SO 07 s výkazem výměr ze dne 18.1.2022, 
včetně projektové dokumentace v elektronické podobě ve fonnátu pdf. 

Příloha č. 3 - Krycí list z nabídky dodavatele ze dne 18.1.2022 
Příloha č. 4 - Harmonogram ze dne 18.1.2022 

V Praze dne: V Praze dne: 8. února 2022 
Objed Zhotovitel: 

10.02.2022 8:23:14 ?Š,u9Í'ä22ĚšŤígŠ[08 

ředitel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky člen správní rady společnosti 
Generální ředitelství cel Proxima a.s.
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