
Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT

Budova A

NP
Pořadové 

číslo
Místnost Pozn

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1.NP 1 80

1.NP 2 80

1.NP 3 80

1.NP 4 65

1.NP 5 8

1.NP 6 7

1.NP 7 7

1.NP 8 6

1.NP 9 5

1.NP 10 5

1.NP 11 4

1.NP 12 3

1.NP 13 2

1.NP 14 2

1.NP 15 1

1.NP 16 1

1.NP 17 1

1.NP 18 61

1.NP 19

1.NP 20 79

1.NP 21 78

1.NP 22 78

1.NP 23 78

1.NP 24 9

1.NP 25 9

1.NP 27 Ch

1.NP 28 Ch

1.NP 29 Ch

1.NP 32 10

1.NP 33 11

1.NP 36 Ch

1.NP 37 Ch

1.NP 38 Ch

1.NP 39 13

1.NP 40 13

1.NP 41 12

1.NP 42 průjezd

1.NP 43 průjezd

1.NP 44 průjezd

1.NP 45 průjezd

2.NP 1 112

2.NP 2 112

2.NP 3 111

2.NP 4 110

2.NP 5 109

2.NP 6 108

2.NP 7 108

2.NP 8 108

2.NP 9 107

2.NP 10 Velký sál

2.NP 11 Velký sál

2.NP 12 Velký sál

2.NP 012B Velký sál

2.NP 012C Velký sál

2.NP 13 Velký sál

2.NP 14 Velký sál

2.NP 15 106

2.NP 16 106

2.NP 17 106

2.NP 18 105

2.NP 19 105

2.NP 20 105

2.NP 21 104

2.NP 22 104

2.NP 23 103

2.NP 24 103

2.NP 25 103

2.NP 26 102

2.NP 27 102

2.NP 28 101

2.NP 29 120

2.NP 30 119

2.NP 31 118

2.NP 32 117

2.NP 33 114

2.NP 34 Ch

2.NP 35 Ch

2.NP 36 Ch

2.NP 37 Ch

2.NP 38 Ch

2.NP 39 164

2.NP 40 wc

2.NP 41 Kuchyň

2.NP 42 113

2.NP 43 113

2.NP 44 113

2.NP 45 114

2.NP 46 114

2.NP 47 Malý sál

2.NP 48 Malý sál

2.NP 49 Ch

2.NP 50 Ch

2.NP 51 Ch

2.NP 52 Ch

2.NP 53 Ch

2.NP 54 Ch

2.NP 55 Ch

2.NP 56 Ch

2.NP 57 Sch

2.NP 58 Sch

2.NP 59 Ch

2.NP 60 Ch

2.NP 61 115

2.NP 62 116

2.NP 63 Ch

2.NP 64 Ch

2.NP 65 Ch

2.MZ 1 201

2.MZ 2 201

2.MZ 3 Sch

2.MZ 4 203a

2.MZ 5 203

2.MZ 6 204

2.MZ 7 204

2.MZ 8 205

2.MZ 9 205

2.MZ 10 204c

3.NP 1 313

3.NP 2 313

3.NP 3 312

3.NP 4 Ch

3.NP 5 310

3.NP 6 311

3.NP 7 311

3.NP 8 309

3.NP 9 309

3.NP 10 308

3.NP 11 307

3.NP 12 307

3.NP 13 306

3.NP 14 305

3.NP 15 305

3.NP 16 304

3.NP 17 304

3.NP 18 303

3.NP 19 303

3.NP 20 303

3.NP 21 302

3.NP 22 302

3.NP 23 210

3.NP 24 210

3.NP 25 211

3.NP 26 212

3.NP 27 212

3.NP 28 Ch

3.NP 29 Ch

3.NP 30 Ch

3.NP 31 Ch

3.NP 32 Ch

3.NP 33 317

3.NP 34 317

3.NP 35 316

3.NP 36 315

3.NP 37 314

3.NP 38 313

3.NP 39 Ch

3.NP 40 Ch

3.NP 41 Ch

3.NP 42 Ch

3.NP 43 Ch

3.NP 44 Ch

3.NP 45 323

3.NP 46 322

3.NP 47 321

3.NP 48 320

3.NP 49 319

3.NP 50 319

3.NP 51 318

3.NP 52 Ch

3.NP 53 Ch

3.NP 54 Ch

3.NP 55 Ch

3.NP 56 Ch

3.NP 57 Ch

3.NP 58 Ch

3.NP 59 Ch

3.NP 60 Ch

3.NP 61 Kuch

3.NP 62 328

3.NP 63 328

3.NP 64 327

3.NP 65 326

3.NP 66 325

3.NP 67 324

3.NP 68 360

3.NP 69 Ch

3.NP 70 Ch

3.NP 71 Ch

3.NP 72 365

3.NP 73 365

3.NP 74 364

3.NP 75 364

3.NP 76 363

Práce budou započaty po schválení 

výrobní dokumentace ze strany 

MHNP.Celková realizace budovy A je 66 

pracovních dnů.

Zateplení půd bude probíhat souběžně s 

výměnou oken.
Za HILL Systems s.r.o.:        

Radek Svoboda

jednatel společnosti

17.týden 2022 18.týden 19.týden 20.týden

MONTÁŽE:

21.týden 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden 26.týden 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden
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Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT

Budova B-E

NP
Pořadové 

číslo
Místnost Pozn

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1.NP 1 71

1.NP 2 71

1.NP 3 CH

1.NP 4 CH

1.NP 5 CH

1.NP 6 CH

1.NP 7 CH

1.NP 8 CH

1.NP 9 CH

1.NP 10 CH

1.NP 11 CH

1.NP 12 CH

1.NP 13 CH

1.NP 14 CH

1.NP 15 Kuch

1.NP 16 Kuch

1.NP 17 Zázemí

1.NP 18 Zázemí

1.NP 19 Zázemí

1.NP 20 Zázemí

1.NP 21 Zázemí

1.NP 22 Sklad

1.NP 23 Sklad

1.NP 24 Sklad

1.NP 25 Sklad

1.NP 26 Sklad

1.NP 27 Kuchyně

1.NP 28 Kuchyně

1.NP 29 Kuchyně

1.NP 30 Jídelna

1.NP 31 Jídelna

1.NP 32 Jídelna

1.NP 33 Jídelna

1.NP 34 Jídelna

1.NP 0K3a5ncelář SchodAy

1.NP 0K3a6ncelář SchodAy

1.NP 37 Rozvodna

1.NP 38 Podatelna

1.NP 39 Podatelna

1.NP 40 Podatelna

1.NP 41 Server

1.NP 42 Server

1.NP 43 Server

1.NP 44 65

1.NP 45 65

1.NP 46 65

1.NP 47 65

1.NP 48 Zázemí

1.NP 49 Šatna

2.NP 1 115

2.NP 2 165

2.NP 3 114

2.NP 4 114

2.NP 5 113

2.NP 6 113

2.NP 7 112

2.NP 8 112

2.NP 9 168

2.NP 10 CH

2.NP 11 CH

2.NP 12 CH

2.NP 13 167

2.NP 14 111

2.NP 15 111

2.NP 16 110

2.NP 17 110

2.NP 18 161

2.NP 19 181

2.NP 20 105

2.NP 21 105

2.NP 22 104

2.NP 23

2.NP 24

2.NP 25

2.NP 26

2.NP 27

2.NP 28 107

2.NP 29 108

2.NP 30 Kancelář

2.NP 31 WC

2.NP 32 109

2.NP 33 108

2.NP 34 107

2.NP 35 106

2.NP 36 105

2.NP 37 104

2.NP 38 103

2.NP 39 102

2.NP 40 101

2.NP 41 Sch

2.NP 42 Sch

2.NP 43 124

2.NP 44 123

2.NP 45 122

2.NP 46 122

2.NP 47 121

2.NP 48 120

2.NP 49 119

2.NP 50 118

2.NP 51 117

2.NP 52 116

2.NP 53 182

2.NP 54 182

2.NP 55 101

3.NP 1 216

3.NP 2 Kuch

3.NP 3 215

3.NP 4 215

3.NP 5 214

3.NP 6 214

3.NP 7 213

3.NP 8 212

3.NP 9 267

3.NP 10 CH

3.NP 11 CH

3.NP 12 CH

3.NP 13 WC

3.NP 14 211

3.NP 15 211

3.NP 16 210

3.NP 17 210

3.NP 18 261

3.NP 19 209

3.NP 20 208

3.NP 21 208

3.NP 22 209

3.NP 23 210

3.NP 24 210

3.NP 25 211

3.NP 26 212

3.NP 27 212

3.NP 28 215

3.NP 29 214

3.NP 30 214

3.NP 31 216

3.NP 32 207

3.NP 33 281

3.NP 34 208

3.NP 35 207

3.NP 36 206

3.NP 37 205

3.NP 38 204

3.NP 39 203

3.NP 40 202

3.NP 41 201

3.NP 42 Sch

3.NP 43 Sch

3.NP 44 225

3.NP 45 224

3.NP 46 223

3.NP 47 223

3.NP 48 222

3.NP 49 221

3.NP 50 220

3.NP 51 219

3.NP 52 218

3.NP 53 217

3.NP 54 282

4.NP 1 313

4.NP 2 313

4.NP 3 312

4.NP 4 312

4.NP 5 311

4.NP 6 311

4.NP 7 310

4.NP 8 310

4.NP 9 309

4.NP 10 309

4.NP 11 308

4.NP 12 308

4.NP 13 307

4.NP 14 307

4.NP 15 306

4.NP 16 306

4.NP 17 Sch

4.NP 18 301

4.NP 19 301

4.NP 20 302

4.NP 21 302

4.NP 22 303

4.NP 23 303

4.NP 24 304

4.NP 25 304

4.NP 26 305

4.NP 27 305

4.NP 28 byt

4.NP 29 byt

4.NP 30 byt

4.NP 31 byt

4.NP 32 byt

4.NP 33 byt

4.NP 34 byt

4.NP 35 byt

4.NP 36 CH

4.NP 37 učebna

4.NP 38 učebna

4.NP 39 učebna

4.NP 40 učebna

4.NP 41 učebna

4.NP 42 Sch

4.NP 43 393

4.NP 44 394

4.NP 45 368

4.NP 46 392

Práce budou započaty po schválení 

výrobní dokumentace ze strany 

MHNP.Celková realizace budovy B+E je 

69 pracovních dnů.

Zateplení půd bude probíhat souběžně s 

výměnou oken.
Za HILL Systems s.r.o.:        

Radek Svoboda

jednatel společnosti

MONTÁŽE:

34.týden 35.týden 36.týden 47.týden42.týden 43.týden 44.týden 45.týden 46.týden37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týden
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Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT

Budova C

NP
Pořadové 

číslo
Místnost Pozn

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1.PP 1 I

1.PP 2 I

1.PP 1D C-201

2.PP 1D C-201

2.PP 2D C-208

1.NP 1 CH

1.NP 2 11

1.NP 3 11

1.NP 4 11

1.NP 5 9

1.NP 6 9

1.NP 7 8

1.NP 8 7

1.NP 9 6

1.NP 10 CH

1.NP 11 65

1.NP 12 65

1.NP 13 64

1.NP 14 62

1.NP 15 63

1.NP 16 61

1.NP 17 60

1.NP 18 81

1.NP 19 81

1.NP 20 81

1.NP 21 81

1.NP 22 81

1.NP 23 81

1.NP 24 81

1.NP 25 Sch

1.NP 26 3

1.NP 27 3

1.NP 28 3

1.NP 29 3

1.NP 30 3

1.NP 31 3

1.NP 32 3

1.NP 34 1

1.NP 35 1

1.NP 36 1

1.NP 37 1

1.NP 38 1

1.NP 39 1

1.NP 40 1

1.NP 41 1

1.NP 42 1

1.NP 43 1

1.NP 44 1

1.NP 45 1

1.NP 46 1

1.NP 47 2

1.NP 48 2

1.NP 49 2

1.NP 50 2

1.NP 51 2

1.NP 52 2

1.NP 53 2

1.NP 54 2

1.NP 55 1

1.NP 56 1

1.NP 57 1

1.NP 58 1

1.NP 59 1

1.NP 60 1

2.NP 1 106

2.NP 2 105

2.NP 3 105

2.NP 4 104

2.NP 5 103

2.NP 6 102

2.NP 7 101

2.NP 8 101

2.NP 9 100

2.NP 10 129

2.NP 11 Ch

2.NP 12 Ch

2.NP 13 Ch

2.NP 14 Ch

2.NP 15 Ch

2.NP 16 Ch

2.NP 17 Sch

2.NP 18 Sch

2.NP 19 Sch

2.NP 20 Sch

2.NP 21 Sch

2.NP 22 Sch

2.NP 23 128

2.NP 24 127

2.NP 25 127

2.NP 26 126

2.NP 27 126

2.NP 28 125

2.NP 29 124

2.NP 30 124

2.NP 31 124

2.NP 32 124

2.NP 33 123

2.NP 34 122

2.NP 35 121

2.NP 36 121

2.NP 37 121

2.NP 38 pokladna

2.NP 39 165

2.NP 40 164

2.NP 41 161

2.NP 42 119

2.NP 43 118

2.NP 44 117

2.NP 45 116

2.NP 46 115

2.NP 47 115

2.NP 48 115

2.NP 49 Sch

2.NP 50 Sch

2.NP 51 Wc

2.NP 52 Kuchyň

2.NP 53 114

2.NP 54 113

2.NP 55 112

2.NP 56 111

2.NP 57 110

2.NP 58 109

2.NP 59 108

2.NP 60 107

3.NP 1 231

3.NP 2 231

3.NP 3 231

3.NP 4 230

3.NP 5 229

3.NP 6 228

3.NP 7 228

3.NP 8 227

3.NP 9 226

3.NP 10 225

3.NP 11 224

3.NP 12 224

3.NP 13 224

3.NP 14 224

3.NP 15 224

3.NP 16 223

3.NP 17 222

3.NP 18 222

3.NP 19 222

3.NP 20 221

3.NP 21 221

3.NP 22 264

3.NP 23 262

3.NP 24 220

3.NP 25 219

3.NP 26 218

3.NP 27 217

3.NP 28 216

3.NP 29 216

3.NP 30 215

3.NP 31 Sch

3.NP 32 Sch

3.NP 33 WC

3.NP 34 214

3.NP 35 214

3.NP 36 213

3.NP 37 212

3.NP 38 211

3.NP 39 210

3.NP 40 209

3.NP 41 208

3.NP 42 207

3.NP 43 206

3.NP 44 205

3.NP 45 205

3.NP 46 204

3.NP 47

3.NP 48 202

3.NP 49 201

3.NP 50 201

3.NP 51 200

3.NP 52 233

3.NP 53 Ch

3.NP 54 Ch

3.NP 55 Ch

3.NP 56 Ch

3.NP 57 Ch

3.NP 58 Ch

3.NP 59 232

3.NP 60 231

3.NP 61 231

4.NP 1 304

4.NP 2 304

4.NP 3 303

4.NP 4 302

4.NP 5 301

4.NP 6 300

4.NP 7 300

4.NP 8 335

4.NP 9 335

4.NP 10 334

4.NP 11 Ch

4.NP 12 333

4.NP 13 332

4.NP 14 390

4.NP 15 Ch

4.NP 16 331

4.NP 17 330

4.NP 18 330

4.NP 19 330

4.NP 20 330

4.NP 21 330

4.NP 22 329

4.NP 23 329

4.NP 24 329

4.NP 25 327

4.NP 26 327

4.NP 27 326

4.NP 28 325

4.NP 29 324

4.NP 30 324

4.NP 31 324

4.NP 32 324

4.NP 33 323

4.NP 34 322

4.NP 35 322

4.NP 36 322

4.NP 37 322

4.NP 38 321

4.NP 39 320

4.NP 40 363

4.NP 41 362

4.NP 42 319

4.NP 43 318

4.NP 44 317

4.NP 45 316

4.NP 46 315

4.NP 47 315

4.NP 48 314

4.NP 49 Sch

4.NP 50 WC

4.NP 51 WC

4.NP 52 313

4.NP 53 312

4.NP 54 319

4.NP 55 310

4.NP 56 309

4.NP 57 308

4.NP 58 307

4.NP 59 306

4.NP 60 305

4.NP 61 305

4.NP 62 305

5.NP 1 406

5.NP 2 405

5.NP 3 404

5.NP 4 403

5.NP 5 402

5.NP 6 401

5.NP 7 400

5.NP 8 425

5.NP 9 424

5.NP 10 Ch

5.NP 11 422

5.NP 12 423

5.NP 13 421

5.NP 14 420

5.NP 15 419

5.NP 16 418

5.NP 17 417

5.NP 18 416

5.NP 19 415

5.NP 20 414

5.NP 21 413

5.NP 22 412

5.NP 23 Sch

5.NP 24 Kuchyň

5.NP 25 Wc

5.NP 26 411

5.NP 27 410

5.NP 28 409

5.NP 29 408

5.NP 30 407

5.NP 31 460

5.NP 32 462

Radek Svoboda

jednatel společnosti

20.týden

Práce budou započaty po schválení 

výrobní dokumentace ze strany MHNP. 

Celková realizace budovy C je 93 

pracovních dnů.

Zateplení půd bude probíhat souběžně s 

výměnou oken.

15.týden 16.týden 17.týden 18.týden 19.týden10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden6.týden 7.týden 8.týden 9.týden

Za HILL Systems s.r.o.:        

MONTÁŽE:

2.týden 2023 3.týden 4.týden 5.týden
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Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT

Budova D

NP
Pořadové 

číslo
Místnost Pozn

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1.NP 1 Sch

1.NP 2 Kanc

1.NP 3 Kanc

1.NP 4 5

1.NP 5 5

1.NP 6 4

1.NP 7 3

1.NP 8 3

1.NP 9 5

1.NP 10 5

1.NP 11 4

2.NP 1 111

2.NP 2 111

2.NP 3 Sch

2.NP 4 108

2.NP 5 109

2.NP 6 104

2.NP 7 104

2.NP 8 103

2.NP 9 102

2.NP 10 102

2.NP 11 101

2.NP 12 101

2.NP 13 100

2.NP 14 100

2.NP 15 Kuchyň

2.NP 16 105

2.NP 17 104

2.NP 18 110

2.NP 19 110

3.NP 1 204

3.NP 2 204

3.NP 3 203

3.NP 4 203

3.NP 5 202

3.NP 6 202

3.NP 7 201

3.NP 8 200

3.NP 9 Ch

3.NP 10 Kuchyň

3.NP 11 205

3.NP 12 204

3.NP 13 Sch

jednatel společnosti

Práce budou započaty po schválení 

výrobní dokumentace ze strany MHNP. 

Celková realizace budovy D je 16 

pracovních dnů.

Zateplení půd bude probíhat souběžně s 

výměnou oken.

26.týden

Za HILL Systems s.r.o.:        

Radek Svoboda

MONTÁŽE:

23.týden 24.týden 25.týden
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