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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„SOUp Jílové - Snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a 
ředitelství“ 

 

 

 

 Číslo Objednatele 41/14802015/2021/2/2022 

 Číslo Dodavatele -------- 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16. 6. 2021, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Objednatel 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jílové u Prahy, příspěvková organizace 

se sídlem Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy 

zastoupený: Mgr. Radkem Coufalem, ředitelem 

IČO: 14802015 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 268 215 4339/0800 

 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

 

Dodavatel 

EMH stavební CZ s.r.o. 
se sídlem:          Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupena:       Martinem Hajzlerem, jednatelem 

IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 2112180498/2700 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067 

 

dále jen „Dodavatel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 41/14802015/2021, 

jejímž předmětem bylo provedení díla – snížení energetické náročnosti budov, k níž dne 

15. 10. 2021 uzavřely Dodatek č. 1. Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále označována jako 
Smlouva. 

 

2. V rámci provádění prací na díle „SOUp Jílové - Snížení energetické náročnosti budovy 

odborného výcviku a ředitelství“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou 
v projektu formou změnového listu. Změny se týkají provedení kanalizace, nového okapového 
chodníku a pochozích lávek v prostoru půdy. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu 

č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 41/14802015/2021. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

3.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. I., odst. 
1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „SOUp Jílové - Snížení energetické 
náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství“ podle projektové dokumentace vč. 
výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Design 4 – projekty staveb s.r.o., IČO: 
22801936, DIČ: CZ22801936 se sídlem Sokolovská 1183, Liberec, PSČ: 460 01, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této 
smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele předmětu díla, ve znění změnových listů č. 1 a 2. Součástí provedení díla je 
i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo školy Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy, 

v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu 

prací. 
 

 

3.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. III., odst. 

3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 16.411.735,66 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná. 
 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3.446.464,49 Kč. 
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Celková cena za dílo včetně DPH činí 19.858.200,15 Kč. 
 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 Smlouvy, ve znění 
Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnového listu č. 2, který tvoří 
přílohu č. 1 Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či 
rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za 
její součást. 
 

 

4. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 2. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 13.045.745,79 Kč bez DPH, tedy 15.785.352,40 Kč s 
DPH. Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 2.656.101,00 Kč bez DPH, na 

15.701.846,79 bez DPH, tedy 18.999.234,62 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 

709.888,87 Kč bez DPH na 16.411.735,66 Kč bez DPH, tedy 19.858.200,15 Kč s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 13.045.745,79 Kč 2.739.606,61 Kč 15.785.352,40 Kč 

Dodatek č. 1 2.656.101,00 Kč   

Dodatek č. 2 709.888,87 Kč   

Celková nová cena díla 16.411.735,66 Kč 3.446.464,49 Kč 19.858.200,15 Kč 

 

 

Článek II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dle § 222, odst. 4. 

 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
 

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením č. 041-02/2022/RK ze dne 13.1.2022. 
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Přílohy: 
1) Změnový list č. 2 

 

V Praze      V Jílovém u Prahy 

 

Dodavatel     Objednatel 

EMH stavební CZ s.r.o Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Jílové u Prahy, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

………………………………….   ……………………………………… 

       Martin Hajzler, jednatel           Mgr. Radek Coufal, ředitel 



Martin 
Hajzler

Digitálně podepsal 
Martin Hajzler 
DN: c=CZ, ou=P677185, 
cn=Martin Hajzler, 
sn=Hajzler, 
givenName=Martin, 
serialNumber=P677185 
Datum: 2021.12.07 
12:44:50 +01'00'

SOŠ a 
SOU

Digitálně podepsal 
SOŠ a SOU 
Datum: 2021.12.07 
13:36:11 +01'00'

Ing. 
Jindřich 
Lechovský

Digitálně podepsal Ing. Jindřich 
Lechovský 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-22801936, 
o=DESIGN 4 - projekty staveb, 
s.r.o., ou=1, cn=Ing. Jindřich 
Lechovský, sn=Lechovský, 
givenName=Jindřich, 
serialNumber=P539523 
Datum: 2021.12.07 14:17:52 
+01'00'

Ing. 
Václav 
Holý

Digitálně 
podepsal Ing. 
Václav Holý 
Datum: 2021.12.07 
16:58:34 +01'00'
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