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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 12. 05. 2021 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky –
poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – Litovel,

Rybníček 45
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: oddíl B, vložka 10102, vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jedn

- technických:

Bankovní spojení:
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(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/01794/OI/DSM na 
realizaci stavby pod názvem akce „Transformace příspěvkové organizace Nové 
Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“- Litovel, Rybníček 45. 
Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší stavební úpravy 
stávajícího objektu (1. PP, 1. - 3. NP) sociální péče - domova pro osoby se zdravotním 
postižením (DOZP) (dále jen „Smlouva“).  

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 04. 08. 2021 dodatek č. 1, kterým došlo 
k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 01. 11. 2021 byl ke 
Smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a 
ke změně ceny díla. Smluvní strany ke Smlouvě dále uzavřely dne 30. 11. 2021 
dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. 

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce  
a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto 
dodatkem ke změně ceny díla. Současně je s ohledem na celkový rozsah změn dle 
dodatků č. 1 – 4 prodloužen termín dokončení díla o 30 dní.   

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

 Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně: 

Popis změn 
vícepráce 
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

1) Kabeláž, ZL 46E (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 74 290,00 -3 051,00 

2) Systém setra - klient - trubkování a krabičky, ZL 46K - 46L 
Ovládací prvky (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

75 011,18 
143 199,03 

 

3)  Nová svítidla, odečet původních svítidel, ZL 46A – 46B  (§ 
222 odst. 5 ZZVZ)  

375 793,75 -176 413,00 

4) Záměna přístrojů a zásuvek, ZL 46C-A, ZL 46C-B (§ 222 
odst. 4 ZZVZ) 

64 466,00 -55 929,50 

5) Elektroinstalace 1. PP, ZL 46D (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 195 299,50   

6) Nové rozvaděče, odečet původních rozvaděčů, ZL 46F, 46G 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

169 126,00 -74 764,00 

7) Hromosvod, ZL 46H (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 82 066,45   

8) Slaboproud a EPS, ZL 46I (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  132 469,00 -28 095,10 
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Vícepráce a méněpráce celkem 1 311 720,91 -338 252,60 

Změna Ceny díla celkem  973 468,31 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.   

 Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 15% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena dle Smlouvy  22 149 335,44 3 322 400,32 25 471 735,76 

Cena dle Dodatku č. 1 252 981,89 37 947,28 290 929,17 

Cena dle Dodatku č. 2 957 172,18 143 575,83 1 100 748,01 

Cena dle Dodatku č. 3 398 761,93 59 814,29 458 576,22 

Cena dle Dodatku č. 4 973 468,31 146 020,25 1 119 488,56 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně dodatků č. 1 - 4 

24 731 719,75 3 709 757,97 28 441 477,72 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků č. 1 - 4 včetně DPH slovy:  
Dvacetosmmilionůčtyřistačtyřicetjedentisícčtyřistasedmdesátsedm korun českých 
a sedmdesátdva haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

 Dále se tímto dodatkem na základě dohody smluvních stran upravuje termín 
dokončení díla uvedený v čl. III. bod 2. Smlouvy, který nově zní: 

2. Termín dokončení díla:     15. 06. 2022 

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
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5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/43/53/2022 ze dne 07. 02. 2022.  
 

Příloha: 1) Položkový rozpočet 
  
 
 
 
  

Za Objednatele:              Za Zhotovitele:  
 
 

 
…………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 
           hejtman 

 
…………............................................. 

Jaroslav Vyroubal 
předseda představenstva 

 

Jaroslav 
Vyroubal

Digitálně podepsal 
Jaroslav Vyroubal 
Datum: 2022.02.09 
10:02:36 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0021,00%

146 477,90976 519,3115,00%

RZ46

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, Rybníček 45 - dodatek č.4

973 468,31

Výše daněSazba daně Základ daně

1 119 946,21CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZ46

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

RZ46

46G

46C-A

46F

46A

46H

46E-A

46B

46C-B

46D

Popis

Elektroinstalace

Záměna přístrojů a zásuvek

Kabeláž

Elektroinstalace 1. PP

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, Rybníček 45 - dodatek č.4

46I-A Slaboproud a EPS

46I-B Slaboproud a EPS - odečet

94 376,42

194 494,90

-85 978,60

-202 874,95

74 135,90

Cena s DPH [CZK]

432 162,81

Hromosvod

Odečet původních rozvaděčů

Záměna přístrojů a zásuvek - odečet

Nová svítidla

46K Systém sestra - klient - trubkování a krabičky

46L Ovládací prvky - sestra klient

973 468,31

-74 764,00

169 126,00

82 066,45

Odečet původních svítidel

Nové rozvaděče

46E-B -3 051,00Kabeláž - odečet

74 290,00

Cena bez DPH [CZK]

375 793,75

195 299,50

973 468,31

-55 929,50

-176 413,00

64 466,00

 

 

26.01.2022

85 433,50

224 594,43

-64 318,93

1 119 946,21

152 339,35132 469,00

1 119 946,21

-3 508,65

-32 309,37-28 095,10

86 262,8675 011,18

164 678,88143 199,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH -176 413,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -176 413,00 15,00% -26 461,95

Cena s DPH v CZK -202 874,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46A - Odečet původních svítidel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -176 413,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla -176 413,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46A - Odečet původních svítidel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -176 413,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla -176 413,00 ELEKTROINSTALACE

1 K R-748-A
Svítidlo A - LED svítidlo 3000K IP44 vestavné, 
1xled_eq2_18 W

kus -81,000 280,00 -22 680,00
91

2 K R-748-B
Svítidlo B - LED svítidlo 3000K IP40 přisazené, 
1xled_18 W

kus -27,000 425,00 -11 475,00
92

3 K R-748-C
Svítidlo C - LED svítidlo 3000K IP44 vestavné, 
1xled_el2_14 W

kus -40,000 625,00 -25 000,00
93

4 K R-748-D
Svítidlo D - LED svítidlo DO-840 LED 42W UGR<19 
vestavné, 1xled_47 W

kus -15,000 1 620,00 -24 300,00
94

5 K R-748-E
Svítidlo E - LED svítidlo IP66 přisazené, 1xLED Modul 
41 W

kus -4,000 1 284,00 -5 136,00
95

6 K R-748-F
Svítidlo F - LED svítidlo 330/1800-830 HPM přisazené, 
1xLED-M 20W

kus -50,000 1 175,00 -58 750,00
96

7 K R-748-G
Svítidlo G - LED svítidlo BODOVÉ - 1x5W LED, 12V 
(12V-POMOCÍ TRAFA), IP44

kus -3,000 625,00 -1 875,00
97

8 K R-748-H
Svítidlo H - LED svítidlo nástěnný reflektor - 1x60W, 
IP44

kus -8,000 450,00 -3 600,00
98

9 K R-748-H1
Svítidlo H1 - LED svítidlo nástěnný reflektor - 1x60W, 
IP44 s pohybovým senzorem

kus -5,000 590,00 -2 950,00
99

10 K R-748-N
Svítidlo N - LED svítidlo, LED + piktogram nouzové, 
1xLED-M 2W

kus -27,000 725,00 -19 575,00
100

11 K R-748-Půda
Svítidlo žárovkové IP44, 2x60W včetně zdroje - 2x LED 
žárovka 9W

kus -2,000 536,00 -1 072,00
101

46A - Odečet původních svítidel

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 375 793,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 375 793,75 15,00% 56 369,06

Cena s DPH v CZK 432 162,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46B - Nová svítidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 793,75

D1 - Nová svítidla 196 441,25

D2 - Svítidla chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP 176 312,50

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 3 040,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46B - Nová svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 375 793,75

D D1 Nová svítidla 196 441,25

0 K Pol1
Svítidlo A - LED svítidlo přisazené CALA 2700K IP44 
18W

ks 37,000 737,50 27 287,50 R

0 K Pol2
Svítidlo B - LED svítidlo přisazené FUEVA 3000K IP20 
16,5W

ks 28,000 425,00 11 900,00 R

0 K Pol3
Svítidlo C - LED svítidlo přisazené CALA 2700K IP44 
18W

ks 39,000 737,50 28 762,50 R

0 K Pol4
Svítidlo D - LED svítidlo přisazené M600 4000K 40W 
UGR<19

ks 17,000 1 850,00 31 450,00 R

0 K Pol5
Svítidlo E - LED svítidlo přisazené PRIMA 4000K IP66 
43W

ks 8,000 1 165,00 9 320,00 R

0 K Pol6
Svítidlo F - LED svítidlo přisazené CALA 2700K IP44 
32W

ks 50,000 1 162,50 58 125,00 R

0 K Pol7
Svítidlo G - LED svítidlo přisazené CALA 2700K IP44 
12W

ks 3,000 562,50 1 687,50 R

0 K Pol8
Svítidlo H - LED svítidlo nástěnný reflektor TAMBO - 
1x60W, IP44

ks 7,000 487,50 3 412,50 R

0 K Pol9
Svítidlo H1 - LED svítidlo nástěnný reflektor TAMBO - 
1x60W, IP44 s pohybovým senzorem

ks 7,000 656,25 4 593,75 R

0 K Pol10 Svítidlo N - LED svítidlo nouzové EATON 2,4W 1H ks 27,000 687,50 18 562,50 R

0 K Pol11
Svítidlo žárovkové RANA IP44, 2x60W + 2x LED 
žárovka 9W

ks 2,000 670,00 1 340,00 R

D D2 Svítidla chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP 176 312,50
0 K Pol12 Svítidlo CANIS 1K7 840 DALI ks 45,000 2 675,00 120 375,00 R

0 K Pol13 Pohybové čidlo PD9 ks 25,000 2 087,50 52 187,50 R

0 K Pol14 Naprogramování hod 6,000 625,00 3 750,00 R

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 3 040,00
1 K 748111113 Montáž svítidlo bytové stropní přisazené 1 zdroj kus 8,000 380,00 3 040,00 EL 90

46B - Nová svítidla

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 64 466,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 64 466,00 15,00% 9 669,90

Cena s DPH v CZK 74 135,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46C-A - Záměna přístrojů a zásuvek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 466,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 64 466,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46C-A - Záměna přístrojů a zásuvek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 466,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 64 466,00

1 K 747112111
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -
jednopólový

kus 1,000 55,00 55,00 EL 67

2 K 345354020 přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A kus 1,000 127,00 127,00 EL 68

3 K 747112451
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové 
připojení

kus 1,000 55,00 55,00 EL 71

4 K 345354040 přístroj přepínače sériového (č.5) 10A kus 1,000 162,00 162,00 EL 72

5 M 34555243
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
šroubové svorky

kus 153,000 182,00 27 846,00 CS ÚRS 2021 02

6 M 34555246
zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou 
přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky

kus 13,000 1 040,00 13 520,00 CS ÚRS 2021 02

7 K R-747-1 Montáž datová zásuvka, Cat6 2xRJ45 kus 45,000 280,00 12 600,00 EL 83

8 K R-747-2
zásuvka 1x RJ45, CaT.6, komplet - (keystone, maska, 
krytka, rámeček)

kus 45,000 174,00 7 830,00 EL 84

9 K 742360121 Montáž zásuvky účastníka kus 3,000 316,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

10 M 37451000 zásuvka reproduktorová stereofonní kus 3,000 441,00 1 323,00 CS ÚRS 2021 02

46C-A - Záměna přístrojů a zásuvek

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH -55 929,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -55 929,50 15,00% -8 389,43

Cena s DPH v CZK -64 318,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46C-B - Záměna přístrojů a zásuvek - odečet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -55 929,50

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů -55 929,50

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46C-B - Záměna přístrojů a zásuvek - odečet

Strana 13 z 46



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -55 929,50

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -55 929,50

1 K 747112221
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
1/0 -tlačítkový zapínací

kus -48,000 55,00 -2 640,00 EL 69

2 K 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A kus -48,000 135,00 -6 480,00 EL 70

3 K 747161020
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus -39,000 105,00 -4 095,00 EL 75

4 K 345551030 zásuvka 1násobná 16A kus -194,000 115,00 -22 310,00 EL 78

5 K 345551031-R zásuvka 1násobná 16A do vlhkého prostředí, IP44 kus -1,000 160,00 -160,00 EL 79

6 K 345551032-R zásuvka 1násobná 16A s ochranou proti přepětí kus -10,000 702,00 -7 020,00 EL 80

7 K R-747-1 Montáž datová zásuvka, Cat6 2xRJ45 kus -23,000 280,00 -6 440,00 EL 83

8 K R-747-3
zásuvka 2x RJ45, CaT.6, komplet - (keystone, maska, 
krytka, rámeček)

kus -23,000 255,30 -5 871,90 EL 85

9 K R-747-4 Montáž televizní zásuvka STA, koncová kus -2,000 220,00 -440,00 EL 86

10 K R-747-5 zásuvka televizní STA koncová kus -2,000 236,30 -472,60 EL 87

46C-B - Záměna přístrojů a zásuvek - odečet

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 195 299,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 195 299,50 15,00% 29 294,93

Cena s DPH v CZK 224 594,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46D - Elektroinstalace 1 PP

Strana 15 z 46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 299,50

M74 - Elektromontáže - Rozvaděče 38 876,00

    R01 - Rozvodnice R01 16 013,00

    R02 - Rozvodnice R02 22 863,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 28 930,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 41 667,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 698,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 40 872,50

PSV - Práce a dodávky PSV 40 256,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 40 256,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46D - Elektroinstalace 1 PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 299,50

D M74 Elektromontáže - Rozvaděče 38 876,00

D R01 Rozvodnice R01 16 013,00

1 K R02 Výzbroj rozvodnice R0.2 kpl 1,000 1 820,00 1 820,00 R

2 K 3571398
Rozvaděčová skříň oceloplechová - pod omítku 24  
modulů, třída izolace II, IP20

kus 1,000 850,00 850,00 EL 75

3 K 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus 1,000 617,00 617,00 EL 180

4 K 358892061 chráničo-jistič 2pólový OFE 10/2/030 typ AC kus 1,000 1 793,00 1 793,00 EL 185

5 K R-4 chráničo-jistič 2pólový OFE 16/2/030 typ AC kus 4,000 1 370,00 5 480,00 R

6 K 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus 1,000 1 553,00 1 553,00 EL 184

7 K 357139992 svodič přepětí SVM 275 B+C kus 1,000 3 900,00 3 900,00 EL 177

D R02 Rozvodnice R02 22 863,00

8 K R02 Výzbroj rozvodnice R0.2 kpl 1,000 1 820,00 1 820,00 R

9 K 3571398
Rozvaděčová skříň oceloplechová - pod omítku 24  
modulů, třída izolace II, IP20

kus 1,000 850,00 850,00 EL 175

10 K 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus 1,000 617,00 617,00 EL 180

11 K 358892061 chráničo-jistič 2pólový OFE 10/2/030 typ AC kus 1,000 1 793,00 1 793,00 EL 185

12 K R-4 chráničo-jistič 2pólový OFE 16/2/030 typ AC kus 9,000 1 370,00 12 330,00 R

13 K 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus 1,000 1 553,00 1 553,00 EL 184

14 K 357139992 svodič přepětí SVM 275 B+C kus 1,000 3 900,00 3 900,00 EL  177

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 28 930,00

15 K 743112115
Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená 
pevně

m 242,000 45,00 10 890,00 EL 18

16 K 345710510
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 
2323/LPE-1 D22,9 mm

m 22,000 6,00 132,00 EL 6

17 M 34571108
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
20,6/25mm, délka 3m

m 220,000 81,40 17 908,00 CS ÚRS 2021 01

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 41 667,00

18 K 744431100
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený 
volně

m 746,000 29,00 21 634,00 EL 6

19 K 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 420,000 13,60 5 712,00 EL 41

20 K 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 320,000 22,40 7 168,00 EL 43

21 K 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 6,000 36,90 221,40 EL 44

22 K 744431200
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený 
volně

m 52,000 39,00 2 028,00 EL 45

23 K 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 52,000 94,30 4 903,60 EL 47

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 698,00

24 K 345354021
přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A, IP44 
nástěnný

kus 29,000 67,00 1 943,00 EL 66

25 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré

kus 29,000 95,00 2 755,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 40 872,50 EL 65

26 K Pol10 Svítidlo N - LED svítidlo nouzové EATON 2,4W 1H ks 5,000 687,50 3 437,50 R

27 K Pol5
Svítidlo E - LED svítidlo přisazené PRIMA 4000K IP66 
43W

ks 23,000 1 165,00 26 795,00 R

28 K 748111113 Montáž svítidlo bytové stropní přisazené 1 zdroj kus 28,000 380,00 10 640,00 EL 90

D PSV Práce a dodávky PSV 40 256,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 40 256,00

29 K 741111914 Výměna žlabů kovových š přes 180 do 250 mm m 60,000 133,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 02

46D - Elektroinstalace 1 PP

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 m 60,000 398,00 23 880,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 26,000 169,00 4 394,00 CS ÚRS 2021 02

32 M 34571482
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 
čtvercová 100x100mm

kus 26,000 117,00 3 042,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 741310564
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 400 
A bez zapojení vodičů

kus 1,000 668,00 668,00 CS ÚRS 2021 02

34 M 35811474
zásuvka zapuštěná průmyslová 16A - 5pól, řazení 
3P+N+PE IP44, šroubové svorky

kus 1,000 292,00 292,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 74 290,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 74 290,00 15,00% 11 143,50

Cena s DPH v CZK 85 433,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46E-A  Kabeláž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 290,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 31 696,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 38 064,00

M - Práce a dodávky M 4 530,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 530,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46E-A  Kabeláž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 290,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 31 696,00

1 K R-921-30
Ochrana svárů na optický kabel, mikrotrubička průměr 
7 mm

m 140,000 173,00 24 220,00 EL 140

2 K 743414122
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ 
KT 250

kus 8,000 250,00 2 000,00 EL 28

3 K 345715440 skříň rozvodná KT 250 kus 8,000 334,50 2 676,00 EL 29

4 K 345627001 svorkovnice EPS 2 s krytem, ekvipotenciální kus 8,000 350,00 2 800,00 EL 30

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 38 064,00

5 K 744211111
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 
mm2 do stěny

m 450,000 27,00 12 150,00 EL 33

6 K 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 450,000 12,00 5 400,00 EL 34

7 K 741120005
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 
mm2 pod omítku (např. CY)

m 140,000 35,60 4 984,00 CS ÚRS 2021 02

8 M 34140850
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-R) 1x25mm2

m 140,000 84,70 11 858,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 270,000 13,60 3 672,00 EL 41

D M Práce a dodávky M 4 530,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 530,00

12 K 220280222
Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách 
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm

m 100,000 28,60 2 860,00 CS ÚRS 2021 02

13 M 34121056
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2

m 100,000 16,70 1 670,00 CS ÚRS 2021 02

46E-A  Kabeláž

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH -3 051,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -3 051,00 15,00% -457,65

Cena s DPH v CZK -3 508,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46E-B  Kabeláž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 051,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných -3 051,00

RZ46 - Elektroinstalace

46E-B  Kabeláž

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 051,00

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných -3 051,00
9 K 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m -270,000 11,30 -3 051,00 EL 33

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46E-B  Kabeláž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH -74 764,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -74 764,00 15,00% -11 214,60

Cena s DPH v CZK -85 978,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46F - Odečet původních rozvaděčů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -74 764,00

M74 - Elektromontáže - Rozvaděče -74 764,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46F - Odečet původních rozvaděčů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -74 764,00

D M74 Elektromontáže - Rozvaděče -74 764,00
1 K R1 Výzbroj rozvodnice R1 kpl -1,000 7 640,00 -7 640,00 EL 174

2 K 357139800
Rozvaděčová skříň oceloplechová - pod omítku  
6/24TE 144 modulů, třída izolace II, IP20

kus -1,000 4 466,00 -4 466,00 EL 175

5 K 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus -1,000 204,00 -204,00 EL 178

6 K 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus -25,000 187,00 -4 675,00 EL 189

7 K 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus -1,000 617,00 -617,00 EL 180

10 K R-ST1 Paměťové impulsní relé na DIN lištu kus -4,000 630,00 -2 520,00 EL 183

11 K 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus -4,000 1 553,00 -6 212,00 EL 184

13 K R2 Výzbroj rozvodnice R2 kpl -1,000 5 180,00 -5 180,00 EL 186

17 K 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus -1,000 204,00 -204,00 EL 190

18 K 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus -27,000 187,00 -5 049,00 EL 191

20 K R-ST1 Paměťové impulsní relé na DIN lištu kus -3,000 630,00 -1 890,00 EL 193

21 K 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus -4,000 1 553,00 -6 212,00 EL 194

23 K R3 Výzbroj rozvodnice R3 kpl -1,000 5 180,00 -5 180,00 EL 196

27 K 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus -1,000 204,00 -204,00 EL 178

28 K 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus -24,000 187,00 -4 488,00 EL 201

33 K R-ST1 Paměťové impulsní relé na DIN lištu kus -2,000 630,00 -1 260,00 EL 206

34 K 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus -4,000 1 553,00 -6 212,00 EL 207

35 K 358892061 chráničo-jistič 2pólový OFE 10/2/030 typ AC kus -7,000 1 793,00 -12 551,00 EL 208

46F - Odečet původních rozvaděčů

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

Strana 27 z 46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 169 126,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 169 126,00 15,00% 25 368,90

Cena s DPH v CZK 194 494,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46G - Nové rozvaděče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 126,00

M74 - Elektromontáže - Rozvaděče 169 126,00

    R1 - Rozvodnice 1 61 803,00

    R2 - Rozvodnice 2 44 952,00

    R3 - Rozvodnice 3 62 371,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46G - Nové rozvaděče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 126,00

D M74 Elektromontáže - Rozvaděče 169 126,00

D R1 Rozvodnice 1 61 803,00

1 K R1- R Výzbroj rozvodnice R1 - montáž prvků kpl 1,000 8 410,00 8 410,00 R

2 K 357139R
Rozvaděčová skříň oceloplechová - pod omítku, 195 
modulů, třída izolace II, IP20

kus 1,000 7 650,00 7 650,00 R

3 K 357139501 hlavní vypínač 3pol IS-100A kus 1,000 1 800,00 1 800,00 EL 176

7 K 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 kus 2,000 689,00 1 378,00 EL 181

10 K 358892061 chráničo-jistič 2pólový OFE 10/2/030 typ AC kus 3,000 1 793,00 5 379,00 EL 185

11 K R-3 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 1,000 1 566,00 1 566,00 R

12 K R-4 chráničo-jistič 2pólový OFE 16/2/030 typ AC kus 26,000 1 370,00 35 620,00 R

D R2 Rozvodnice 2 44 952,00

13 K R2-R Výzbroj rozvodnice R2 - montáž prvků kpl 1,000 6 396,00 6 396,00 R

18 K R-3 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 1,000 1 566,00 1 566,00 R

20 K R-4 chráničo-jistič 2pólový OFE 16/2/030 typ AC kus 27,000 1 370,00 36 990,00 R

D R3 Rozvodnice 3 62 371,00

21 K R3-R Výzbroj rozvodnice R3 - montáž prvků kpl 1,000 6 396,00 6 396,00 R

29 K 358892061 chráničo-jistič 2pólový OFE 10/2/030 typ AC kus 8,000 1 793,00 14 344,00 EL 185

30 K R-3 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 1,000 1 566,00 1 566,00 R

31 K R-4 chráničo-jistič 2pólový OFE 16/2/030 typ AC kus 28,000 1 370,00 38 360,00 R

32 K R-5 chránič proudový 2pólový OFI 25/2/030 typ AC kus 1,000 1 705,00 1 705,00 R

46G - Nové rozvaděče

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 82 066,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 82 066,45 15,00% 12 309,97

Cena s DPH v CZK 94 376,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46H - Hromosvod

Strana 31 z 46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 066,45

925 - Hromosvod 73 048,00

M - Práce a dodávky M 9 018,45

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 018,45

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46H - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 066,45

D 925 Hromosvod 73 048,00

3 K 743621110
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 180,000 160,00 28 800,00 EL 211

4 K 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi m 120,000 18,00 2 160,00 EL 212

5 K 354410771 drát průměr 10 mm AlMgSi m 60,000 18,00 1 080,00 EL 213

6 K 35441490
podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou 
krytinu 120 mm

kus 60,000 48,00 2 880,00 EL 214

7 K 743622100
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 24,000 49,00 1 176,00 EL 216

8 K 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 18,000 8,00 144,00 EL 217

9 K 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 6,000 25,00 150,00 EL 218

10 K 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 6,000 90,00 540,00 EL 223

11 K 743624110
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 60,000 420,00 25 200,00 EL 224

12 K 354418420
držák ochranného úhelníku boční se středovým  
vrutem DUDa - 22 Cu

kus 12,000 60,00 720,00 EL 226

13 M 35441686
podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 
290mm

kus 48,000 112,00 5 376,00 CS ÚRS 2021 02

14 K 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 6,000 12,00 72,00 EL 220

15 K R345730000 podružný materiál kpl 1,000 3 250,00 3 250,00 EL 221

16 K R740994860 Tvarování montážního dílu - hromosvodu hod 10,000 150,00 1 500,00 EL 222

D M Práce a dodávky M 9 018,45

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 018,45

17 K 460161152
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 24,500 288,00 7 056,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 460431164
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř II skupiny 5

m 24,500 80,10 1 962,45 CS ÚRS 2021 01

46H - Hromosvod

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 132 469,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 132 469,00 15,00% 19 870,35

Cena s DPH v CZK 152 339,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46I-A - Slaboproud a EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 469,00

96 - Bourání konstrukcí 11 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV 480,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 480,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 958,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 27 540,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 4 275,00

922 - Systém EPS 61 919,00

PSV - Práce a dodávky PSV 21 897,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 21 897,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46I-A - Slaboproud a EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 469,00

D 96 Bourání konstrukcí 11 400,00

1 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky do 100x100x50 mm

kus 20,000 45,00 900,00 EL 4

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 250,000 42,00 10 500,00 EL 7

D HSV Práce a dodávky HSV 480,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 480,00

3 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

t 0,500 250,00 125,00 SOD 433

4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,500 180,00 90,00 SOD 435

5 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km

t 5,000 8,00 40,00 SOD 436

6 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,500 250,00 125,00 SOD 437

7 K 979990161R00
Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z 
Katalogu odpadů

t 0,500 200,00 100,00 SOD 431

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 958,00
8 K R-740-1 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 1 610,00 1 610,00 EL 12

9 K R-740-2 Přidružený materiál kpl 1,000 3 348,00 3 348,00 EL 13

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 27 540,00

10 K 744733381
Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 1-2x0,8 mm uložený 
volně

m 510,000 29,00 14 790,00 EL 51

11 K R-341-1
kabel sdělovací s požární odolností P60-R JE-H(st)E 
1x2x0,8

m 510,000 25,00 12 750,00 EL 52

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 4 275,00

12 K 746211110
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 171,000 25,00 4 275,00 EL 60

D 922 Systém EPS 61 919,00
13 K R-922-08 Montáž hlásičů EPS kus 28,000 636,00 17 808,00 EL 151

14 K R-922-09
opticko-kouřový hlásič včetně patice a označovacího 
štítku

kus 23,000 1 587,00 36 501,00 EL 152

15 K R-922-10 tlačítkový hlásič kus 5,000 1 522,00 7 610,00 EL 153

D PSV Práce a dodávky PSV 21 897,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 21 897,00

16 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 3,000 633,00 1 899,00 CS ÚRS 2021 02

17 M 59081510 siréna adresná a maják, záblesk červený kus 3,000 3 630,00 10 890,00 CS ÚRS 2021 02

18 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 69,000 132,00 9 108,00 CS ÚRS 2021 01

46I-A - Slaboproud a EPS

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH -28 095,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -28 095,10 15,00% -4 214,27

Cena s DPH v CZK -32 309,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46I-B - Slaboproud a EPS - odečet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -28 095,10

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů -7 496,10

922 - Systém EPS -20 599,00

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46I-B - Slaboproud a EPS - odečet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 26.01.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -28 095,10

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -7 496,10

1 K R-747-3
zásuvka 2x RJ45, CaT.6, komplet - (keystone, maska, 
krytka, rámeček)

kus -24,000 255,30 -6 127,20 EL 85

2 K R-747-4 Montáž televizní zásuvka STA, koncová kus -3,000 220,00 -660,00 EL 86

3 K R-747-5 zásuvka televizní STA koncová kus -3,000 236,30 -708,90 EL 87

D 922 Systém EPS -20 599,00
4 K R-922-12 Montáž kopplerů EPS kus -4,000 874,00 -3 496,00 EL 155

5 K R-922-13 poplachový koppler 4/2 kus -3,000 3 246,00 -9 738,00 EL 156

6 K R-922-14 Obslužné pole požární ochrany OPPO kus -1,000 7 365,00 -7 365,00 EL 157

46I-B - Slaboproud a EPS - odečet

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 75 011,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 75 011,18 15,00% 11 251,68

Cena s DPH v CZK 86 262,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46K - Systém sestra - klient - trubkování a krabičky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 011,18

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 75 011,18

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46K - Systém sestra - klient - trubkování a krabičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 011,18

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 75 011,18

1 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky do 100x100x50 mm

kus 132,000 45,00 5 940,00 EL 5

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 410,000 42,00 17 220,00 EL 7

3 K 743112115
Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená 
pevně

m 440,000 45,00 19 800,00 EL 18

4 K 345710510
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 
2323/LPE-1 D22,9 mm

m 440,000 6,00 2 640,00 EL 19

5 K 741110061
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pod omítku

m 125,000 30,30 3 787,50 CS ÚRS 2021 01

6 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 131,250 20,70 2 716,88 CS ÚRS 2021 01

7 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 110,000 34,50 3 795,00 CS ÚRS 2021 01

8 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 110,000 34,30 3 773,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 743412111
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh 
KP,KU68/2-1901

kus 88,000 55,00 4 840,00 EL 26

10 K 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 44,000 5,20 228,80 EL 27

11 M 34571466
krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 
70mm dvojnásobná

kus 44,000 52,50 2 310,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 345754940-R
podružný materiál pro žlaby - spojky, výložník, závitové 
tyče atd..

soubor 1,000 7 960,00 7 960,00 EL 25

46K - Systém sestra - klient - trubkování a krabičky

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

###

Cena bez DPH 143 199,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 143 199,03 15,00% 21 479,85

Cena s DPH v CZK 164 678,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46L - Ovládací prvky - sestra klient
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 199,03

D1 - Popis položky 115 034,63

D2 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 28 164,40

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace

46L - Ovládací prvky - sestra klient
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 199,03

D D1 Popis položky 115 034,63
1 K Pol101 Hlavní ústředna ks 1,000 41 505,30 41 505,30 R

2 K Pol102 Kontrolní panel kus 1,000 15 659,45 15 659,45 R

3 K Pol103 Kabel ústředny kus 1,000 323,14 323,14 R

4 K Pol104 Zásuvka rozvodu kus 1,000 2 199,92 2 199,92 R

5 K Pol17 Svítidlo signalizační LED CL ks 8,000 876,33 7 010,64 R

6 K Pol18 Pokojová kontrolní skříňka                                                                                               ks 8,000 3 921,55 31 372,40 R

7 K Pol105 Táhlo nouzového volání TH kus 14,000 1 135,27 15 893,78 R

8 K Pol27
ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, 
stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, 
koncovky, štítky…)

kpl 1,000 1 070,00 1 070,00 R

D D2 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 28 164,40
9 K Pol31 Kontrola vedení ks 1,000 4 922,00 4 922,00 R

10 K Pol33 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 1,000 9 844,00 9 844,00 R

11 K Pol34 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 3 210,00 3 210,00 R

12 K Pol35
pomocné montážní práce (propoj s tel. ústřednou, 
propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)

hod 8,000 513,60 4 108,80 R

13 K Pol36 Úklid staveniště hod 3,000 214,00 642,00 R

14 K Pol37 Doprava km 368,000 10,70 3 937,60 R

15 K Pol38 Revize km 1,000 1 500,00 1 500,00 R

46L - Ovládací prvky - sestra klient

Transformace p. o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb III.etapa - Litovel, 
Rybníček 45 - dodatek č.4

RZ46 - Elektroinstalace
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SOD R: 2021/01794/OI/DSM ze dne 12.05.2021

20.05.2021
předání 
staveniště

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, Rybníček 45
1. Termín zahájení
prací:  

do 30 dnů od nabytí 
účinností této 
smlouvy

21.05.2021 skutečné zahájení 
prací

Objednatel: Olomoucký kraj
2. Termín 
dokončení díla: 

do 360 dnů od 
zahájení prací

16.05.2022 360
ukončení dle 
původní SOD

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
nový termín 
dokončení

15.06.2022 30

Místo: Litovel, Rybníček 45

pořadí rozpočty ke změnovým listům VCP MNP
celkem dodatek č. 

4
VCP MNP VCP MNP celkem VPC+MPC KONTROLA

RZ 
Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům dodatku 

č.4
RZ46 Elektroinstalace, ZL 46

46A-B
Nová svítidla, odečet původních svítidel, ZL 46A - 46B 375 793,75 -176 413,00 199 380,75 375 793,75 -176 413,00 199 380,75 0,00

46C-A, 46C-B
Záměna přístrojů a zásuvek, ZL 46C-A, ZL 46C-B 64 466,00 -55 929,50 8 536,50 64 466,00 -55 929,50 8 536,50 0,00

46D
Elektroinstalace 1. PP, ZL 46D 195 299,50 195 299,50 195 299,50 195 299,50 0,00

46E-A, 46E-B
Kabeláž, ZL 46E 74 290,00 -3 051,00 71 239,00 74 290,00 -3 051,00 71 239,00 0,00

46F, 46 G

Nové rozvaděče, odečet původních rozvaděčů, ZL 46F, 46G 169 126,00 -74 764,00 94 362,00 169 126,00 -74 764,00 94 362,00 0,00
46H Hromosvod, ZL 46H 82 066,45 82 066,45 82 066,45 82 066,45 0,00

46I-A, 46I-B Slaboproud a EPS, ZL 46I 132 469,00 -28 095,10 104 373,90 132 469,00 -28 095,10 104 373,90 0,00
46K Systém setra- klient - trubkování a krabičky, ZL 46K 75 011,18 75 011,18 75 011,18 0,00 75 011,18 0,00
46L Ovládací prvky sestra  - klient, ZL 46L 143 199,03 143 199,03 143 199,03 0,00 143 199,03 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 1 311 720,91 -338 252,60 973 468,31 292 500,21 1 019 220,70 1 311 720,91 VCP

973 468,31 -3 051,00 -335 201,60 -338 252,60 MNP

973 468,31 973 468,31 D4

0,00 kontrola

Základ DPH 15% Celkem
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo 22 149 335,44 3 322 400,32 25 471 735,76
Změna ceny dle Dodatku č. 1 252 981,89 37 947,28 290 929,17
Změna ceny dle Dodatku č. 2 957 172,18 143 575,83 1 100 748,01
Změna ceny dle Dodatku č. 3 398 761,93 59 814,29 458 576,22
Změna ceny dle Dodatku č. 4 973 468,31 146 020,25 1 119 488,56

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 + 2 +3 +
4

24 731 719,75 3 709 757,96 28 441 477,71

Rekapitulace objektů stavby

CHYBY  PD

Název
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