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DODATEK Č. 1 
 

číslo smlouvy o dílo: 29/2021/ÚRM 

„Připojení obce Želevčice na kanalizační řad města Slaný – II. vyhlášení“ 
 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

1. Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL : 

Obchodní jméno:  Město Slaný 
Adresa: Velvarská 136, 274 01 Slaný 
IČ: 002 34 877 
DIČ:  CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu/směrný kód:  
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
Zástupci pro věci 
technické: 

, manažerka rozvoje města, tel.: 
 

dále jen „objednatel“ 
 

 

ZHOTOVITEL: Metrostav a.s. 
Adresa: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 
IČ: 00014915 
DIČ: CZ00014915 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu/směrný kód:  
Zástupce ve věcech 
smluvních: 

, oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8 
Metrostav a.s. a , ředitel 
Divize 8 Metrostav a.s. (oba v plné moci) 

Zástupci pro věci 
technické: 

, hlavní stavbyvedoucí 

dále jen „zhotovitel“  
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 22. 10. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen 
„Smlouva“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Připojení obce Želevčice na 
kanalizační řad města Slaný – II. vyhlášení“ (dále též jako „Dílo“);  

(B) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na platební podmínky a termín prove-
dení Díla; 

(C) Strany mají zájem na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla (předmětu smlouvy), a 
to v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto 
dodatku č. 1 Smlouvy; 

(D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a jeho cenu 
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DOHODLY SE STRANY TAKTO: 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, 
zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a do-
dávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech č. 1, 2 a 3. Strany se 
dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak 
v příloze č. 1 Smlouvy, se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny 
(dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č. 3. Rozsah a způsob provedení 
dotčených částí Díla vyplývající ze změnového listu má přednost před rozsahem a způsobem pro-
vedení dotčených částí Díla dle Smlouvy před změnou tímto dodatkem č. 1 Smlouvy.  

2.2 Strany se dohodly, že v čl. 5 Smlouvy se bod 5.1 mění a nahrazuje tímto zněním: 

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena díla dle SOD      23 497 504,34 Kč bez DPH 

Cena díla dle Dodatku č.1 SOD   1 217 466,63 Kč bez DPH 

Cena díla celkem      24 714 970,97 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH: 24 714 970,97 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set čtrnáct tisíc devět 
set sedmdesát korun českých devadesát sedm haléřů) 

b. DPH 21 % ve výši: 5 190 143,90 Kč (slovy: pět milionů sto devadesát tisíc sto čtyřicet tři  
korun českých devadesát haléřů) 

c. Cena včetně DPH ve výši: 29 905 114,87 Kč (slovy: dvacet devět milionů devět set pět 
tisíc sto čtrnáct korun českých osmdesát sedm haléřů) 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původ-
ním znění. 

3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců Stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Strany se současně dohodly, že 
pokud některá Strana nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronické certifi-
kátu: 

(i) může být tento dodatek č.1 příslušnou Stranou podepsán tak, že opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autori-
zovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky druhé Straně 
(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), 

(ii) nebo může být tento dodatek č. 1 příslušnou Stranou podepsán tak, že opatří vytiš-
těný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný do-
datek zašle elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň doloží i originálně podepsaný dokument, a to bud osobně, nebo 
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prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla druhé Strany. 

3.3 Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto 
dodatku č. 1 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku č. 
1 bylo schváleno Radou města Slaný dne: 02. 02. 2022 pod usnesením č. 26/85/2022/RM 

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1  

 Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 
 Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 

3.5 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění dle zákona. č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí uve-
řejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 

3.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na dů-
kaz toho k němu připojují své podpisy. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu poslední Strany a 
nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv 
nestanoví jinak. 

  
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
Ve Slaném dne:     V Ústí nad Labem dne:  
 
  
                
 
 
…….……………………………………    ………….…….………………………… 
         Město Slaný               
 Mgr. Martin Hrabánek              ředitel divize 8 
        starosta města      Metrostav a.s. (v plné moci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………… 
                         
                                   oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8 
             Metrostav a. s. (v plné moci) 
 
 
 
 
 
 
 
zpracoval: , referentka úseku rozvoje města 
schválil: , manažer rozvoje města  




