
NÁVRH ZMĚNY č. 2 \ číslo : 02/2022
Zhotovitel: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 - Libeň 180 00

Komu: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Datum: 11.01.2022

Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný - ll.vyhlášení

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne
ne
Ano - podklad slepý výkaz výměr od projektanta
ne

Popis a zdůvodnění změny:

Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ - tzv. de minimis.

V průběhu stavby SO 01 Stoka C bylo zjištěno, že v budoucí trase kanalizace vede stávající 
vodovodní řad, který bude muset být přeložen do nové trasy.

Důvod 
vícepráce/méněpr 
áce

záměr 
objednatele 
ANO

chyba v 
projektové 
dokumentaci

chyba 
zhotovitele

vyšší 
moc

jiné okolnosti:
ANO 
zjištěno v průběhu 
stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

+ 574.547,31 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

+ 24.224.665,67 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
Bez dopadu na prodloužení lhůty

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 574.547,31 Kč bez DPH, tj. + 2,445 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
+ 727.161,33 Kč bez DPH, tj. + 3,095 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
0,0 Kč bez DPH, tj 0 % nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé. 

 1 2 -01- 2022

 Podpis. . Datum....... ......

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

 Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

Z ■ Podpis .. Datum

Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

Pod Hati im ° H
Podpis ......Datum................ v

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 022-01-02
Stavba: Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný

KSO: 827
Místo:

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazeč:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

2
11.01.2022

IC: 00234877
DIČ:

IC: 00014915
DIČ: CZ00014915
IČ: 14868202
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 574 547,31

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
574 547,31 

0,00

Výše daně
120 654,94 

0,00

Cena s DPH V CZK 695 202,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 022-01-02

Stavba: Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný

Místo: Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401 Projektant:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

Aquecon a.s., Táborská 
31, 14000 Praha 4 

Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 574 547,31 695 202,25

10 01 Přeložka vodovodního řadu 512 647,31 620 303,25 ING
VRN Vedlejší a ostatní rozp.náklady 61 900,00 74 899,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný 
Objekt:

10 01 - Přeložka vodovodního řadu

Poznámka:

KSO: 827
Místo:

CC-CZ:
Datum:

2
11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00234877
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 14868202
Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

512 647,31Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
512 647,31 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
107 655,94

0,00

Cena s DPH v CZK 620 303,25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný
Objekt:

10 01 - Přeložka vodovodního řadu
Místo:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

8 -1 - Provizorní vodovod

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



Datum: 11.01.2022
Aquecon a.s., 

Projektant: Táborská 31, 14000
Praha 4

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK]

512 647,31
512 647,31

227 445,14

7 942,54

24 584,04

154 957,14

44 987,77

20 261,28

32 469,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný 
Objekt:

IO 01 - Přeložka vodovodního řadu
Místo: Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Aquecon a.s., 
Projektant: Táborská 31, 14000

Praha 4
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 647,31

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

512 647,31
227 445,14

1 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 73,440 50,16 3 683,75 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC
W
W

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107163

"štěrková komunikace" 87,30*0,80 + 1,50*0,80*3
Součet

73,440
73,440

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 0,800 333,71 266,97 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC
W
W

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119001401 

"plyn" 0,80 
Součet

0,800
0,800

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 0,800 212,58 170,06 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W
W

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119001405

"kanal.přípojka" 0,80
Součet

0,800
0,800

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,400 205,48 493,15 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případné s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119001421

W
W

0,80*3
Součet

2,400
2,400

5 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 94,800 59,74 5 663,35 CS ÚRS 2021 02
PP 
Online PSC

Pomocné konstrukce pň zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119003217

VV
W

87,20+1,50*2 + ( 0,80+1,50)*2
Součet

94,800
94,800

6 K 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 94,800 39,62 3 755,98 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119003218

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003217
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003218


Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 2,800 182,14 509,99 CS ÚRS 2021 02
pp
Online PSC

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119004111

VV
VV

1,70+1,10
Součet

2,800
2,800

8 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 2,800 54,25 151,90 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Pomocné konstrukce pň zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119004112

9 K 132154104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 10,282 298,95 3 073,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 100 m3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132154104

VV
VV
VV
VV 
W 
VV
VV

87,30*0,80*1,70
1,50*0,80*1,70*3 "přepojení přípojek"
- 87,30*0,80*0,30 "odpočet bourané komunikace"
- 1,50*0,80*0,30*3
Mezisoučet
102,816*0,10 "10% zem.tř. 2"
Mezisoučet

118,728
6,120

-20,952
-1,080

102,816
10,282
10,282

10 K 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 30,845 578,95 17 857,71 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
VV
VV

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132254104

102,816*0,30 "zem.tř.3 - 30%"
Součet

30,845
30,845

11 K 132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 61,690 782,83 48 292,78 CS ÚRS 2021 02 I
PP

Online PSC
VV
VV

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132354104

102,816*0,60 "60% zem. tř. 4"
Součet

61,690
61,690

12 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 296,820 126,15 37 443,84 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101101

W
VV

87,30*1,70*2
Součet

296,820
296,820

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 296,820 75,56 22 427,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https^/eodmlnky.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/151101111

14 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 48,275 87,10 4 204,75 l CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351104

W "pro zásyp - mezidepo - odvozxdovoz"
VV 67,049*0,80*2 "zásyp zeminou" 107,278
VV 67,049*0,20 "zásyp štěrkopískem" 13,410
W Mezisoučet 120,688
VV 120,688*0,40 " 40% zem. tř. 2, 3" 48,275
VV Mezisoučet 48,275

15 K 162351124 Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 72,413 99,49 7 204,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351124

W "pro zásyp - mezidepo - odvozxdovoz"

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119004111
https://podminkv.u
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
file:///eodmlnky.urs.cz/ltem/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
vv 
vv 
vv 
w 
vv

67,049*0,80*2 "zásyp zeminou" 
67,049*0,20 "zásyp štěrkopískem" 
Mezisoučet
120,688*0,60 " 60% zem. tř. 4" 
Mezisoučet

107,278
13,410

120,688
72,413
72,413

16 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,193 175,33 2 488,46 CS ÚRS 2021 02
pp

Online PSC
VV 
W
VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751117

"na skládku - 40% zem.tř. 2, 3"
( 28,138+7,344 ) * 0,40
Součet

14,193
14,193

17 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 113,544 20,53 2 331,06 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751119

W
W

14,193*8 "do 18 km" 
Součet

113,544
113,544

18 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 21,289 175,33 3 732,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W 
W
VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751137 

"na skládku - 60% zem.tř. 4" 
(28,138+7,344) *0,60 
Součet

21,289
21,289

19 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 170,312 24,08 4 101,11 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751139

VV
VV

21,289*8 "do 18 km"
Součet

170,312
170,312

20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 97,950 32,94 3 226,47 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151111

VV 
VV 
W 
W
VV

"na mezidepo a zpět" 48,275
"na skládku" 14,193
"obsyp" 28,138
"lože" 7,344
Součet

48,275
14,193
28,138
7,344

97,950

21 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 93,702 65,59 6 145,91 CS ÚRS 2021 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5
Online PSC
W

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151112 

72,413 + 21,289 93,702
W Součet 93,702

22 K 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 97,784 124,43 12 167,26 CS ÚRS 2021 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201231
W 48,892*2 97,784
W Součet 97,784

23 K 1171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky J m3 j 48,892 13,37 653,69 CS ÚRS 2021 02 |
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/171251201

VV 14,193+21,289+67,049*0,20 48,892

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/171251201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv Součet 48,892

24 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 I 67,049 143,58 9 626,90 CS ÚRS 2021 02
pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174151101

VV "celková kubatura - mínus lože - mínus obsyp"
W 102,816-7,344-28,423 67,049
W Součet 67,049

25 M \58331200 štěrkopísek netříděný zásypový | ř í 24,138 \ 283,00 6 831,05 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/58331200

VV "20% štěrkopísku na zásyp" 67,049*0,20*1,80 24,138
VV Součet 24,138

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,423 140,95 4 006,22 CS ÚRS 2021 02
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/175151101

W 87,27*0,80*0,39 27,228
VV 1,50*0,80*0,332*3 1,195
VV Součet 28,423

27 M \58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 51,161 331,00 16 934,29 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/4
Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/58337310

VV 28,423*1,80 51,161
W Součet 51,161

D 4 Vodorovné konstrukce 7 942,54
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,344 1 018,32 7 478,54 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451573111

VV ( 87,30+1,50*3)*0,80*0,10 7,344
VV Součet 7,344

29 K 452313141 [Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop j m3 [ 0,083 3 195,90 265,26 CS ÚRS 2021 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/452313141

W "pod hydrant + šoupě" 1,10*0,50*0,15 0,083
VV Součet 0,083

30 K 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,480 414,05 198,74 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/452353101

VV 1,10*0,15*2+0,50*0,15*2 0,480
VV Součet 0,480

D 5 Komunikace pozemní 24 584,04
31 K 566901233 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 73,440 267,88 19 673,11 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/566901233

VV 87,30*0,80 69,840
W 1,50*0,80*3 3,600
W Součet 73,440

32 K 566901251 j Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 100 mm | m2 73,440 66,87 4 910,93 CS ÚRS 2021 02
PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recyklátem tl. 100 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/566901251

D 8 Trubní vedení 154 957,14
33 K 857242122

i 1
i Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3,000 818,96 2 456,88 |CS ÚRS 2021 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS
https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/58337310
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101
https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901233
https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901251


Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusu navrtavacich s ventilem a 360° 
otočnou odbočkou d 90/32

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

Online PSC

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80
https://podminkyurs.cz/ítem/CS URS 2021 02/857242122

34 M HWL. 504908000 
016 8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY kus 1,000 2 051,63 2 051,63

PP 8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY

35 M NCL.470909010 BFL d90/DN80 PN16, PPpříruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16 kus 2,000 618,00 1 236,00
PP BFL d90/ DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16

| 36 M NCL.470913710 Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha. NBR, DN80, d90 (142/89mm) kus 2,000 269,00 538,00r
PP Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)

37 M HWL.883001608 
000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80 kus 16,000 117,00 1 872,00

PP 
vv 
vv

ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80
8,00*2
Součet

16,000
16,000

j 38 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 4,500 75,64 340,38 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x3,0 mm

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871161211

39 M GRX. 101333 pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, tyč 6m m 4,568 51,25 234,11
PP 
vv

pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, tyč 6m
4,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,568

40 K 871241221 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm m 87,300 109,67 9 574,19 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871241221

41 M GRX.101387 pitná voda - roura PE100 RC+ d90x5,4mm SDR17/PN10, tyč 12m m 88,610 261,25 23 149,36
PP 
vv

pitná voda - roura PE100 RC+ d90x5,4mm SDR17/PN10, tyč 12m
87,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 88,610

42 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D přes 50 do 90 mm m 88,000 52,14 4 588,32 CS ÚRS 2021 02
pp
Online PSC

Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871251811

43 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 12,000 295,71 3 548,52 CS ÚRS 2021 02
pp Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877241101

44 M NCL. 612687 MB d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus 12,000 368,97 4 427,64
pp MB d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro

45 M NCL. 190914517 BB11, d90, PE100, SDR17, PN10, R= 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 3,000 2 280,00 6 840,00
PP BB11, d90, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5xd, oblouk 11° bezešvý, natupo, dlouhý

46 M NCL. 190925517 BB22, d90, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5x d, oblouk22° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 3,000 2 280,00 6 840,00
PP BB22, d90, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 xd, oblouk 22‘ bezešvý, na tupo, dlouhý

47 M NCL.470904511 BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus 2,000 318,00 636,00
PP BEd90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý

48 K 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 280,08 280,08 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877241110

49 M NCL. 130946517 BW45 d90, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé kus 1,000 404,37 404,37
PP BW45 d90, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé

50 K 877241126 Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus 3,000 343,35 1 030,05 CS ÚRS 2021 02

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877241126Online PSC

https://podminkyurs.cz/
v.urs.cz/
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241126


PP HYDRANTOVY POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M NCL.615344 FRIALEN - DAV d90 /d32, PE100, SDR11, navrtávaci odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615616) sada 3,000 5 722,00 17166,00
PP FRIALEN - DAV d90 / d32, PE100, SDR11, navrtávaci odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615616)

52 M NCL.615325 FRIALEN - EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV kus 3,000 1 453,00 4 359,00
PP FRIALEN - EBS délka 1,1 -1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV

53 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 079,81 1 079,81 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 80
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891241112

54 M HWL.400308000 
016

ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVĚ KRÁTKÉ 80 kus 1,000 7 058,00 7 058,00

PP ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

55 M HWL.950205010 
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1.3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 1,000 1 704,00 1 704,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

56 nr 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 962,63 962,63 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891247112

57 M HWL.D49008015 
016

HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 1,000 24 701,00 24 701,00

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m

58 M
HWL.348200000 
000

PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 684,00 684,00

PP PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP

59 M
HWL.999900000 
000

DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM kus 1,000 867,00 867,00

PP DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 87,300 12,14 1 059,82 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892241111

61 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 87,300 36,94 3 224,86 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892273122

62 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 5 719,36 5 719,36jCS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892372111

63 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 385,85 1 543,40 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Osazení poklopů litinových šoupátkových
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899401112

W
VV

1,00+3,00
Součet

4,000
4,000

64 M NCL.0952V RENKO plovoucí poklop kruhový, modrý, voda kus 3,000 1 557,00 4 671,00
PP RENKO plovoucí poklop kruhový, modrý, voda

65 M HWL.1750KASI0 
001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA kus 1,000 1 365,00 1 365,00

PP POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA

66 M HWL.348100000 
000

PODKLAD. DESKA UNI UNI kus 1,000 226,00 226,00

PP PODKLAD. DESKA UNI UNI

67 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 804,53 804,53 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Osazení poklopů litinových hydrantových
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899401113

68 M HWL. 195000000 
002

HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT kus 1,000 1 988,00 1 988,00

https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112
https://podminky.urs.cz/item/CS


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 239,28 717,84 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899712111

VV
VV

3,00 "pro přípojky" 
Součet

3,000
3,000

70 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém I kus | 1,000 233,26 233,26 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899713111

W
W

1 "pro hydrant" 
Součet

1,000
1,000

71 K 899721111 i Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 1 m i 88,000 40,44 3 558,72 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899721111

VV
VV

88,00
Součet

88,000
88,000

72 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 92,500 13,15 1 216,38 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899722112

VV
VV

88,00+4,50
Součet

92,500
92,500

D 8-1 Provizorní vodovod 44 987,77
73 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 24,000 75,64 1 815,36 i CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871161211

VV
W

8,00*3
Součet

24,000
24,000

74 M \28613763 \trubka vodovodní HDPE-100 D 32x2,9mm PN6 m 24,360 22,00 535,92 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

trubka vodovodní HDPE-100 D 32x2,9mm PN6 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/28613763

W
W

24,00*1,015
Součet

24,360
24,360

75 K 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 97,300 101,37 9 863,30 CS ÚRS 2021 02 |
PP
Online PSC

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871211141

VV
VV

87,30+5,00*2
Součet

97,300
97,300

76 M \28613823 \trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm m 97,300 70,80\ 6 888,84 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm 
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/28613823

77 K 877162001 | Montáž svěmých spojek na vodovodním potrubí z trub d 32 kus ! 3,000 126,78 380,34 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Montáž svěmých (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877162001

78 M HWL.610003200 
116 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1" kus 3,000 229,88 689,64

PP TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"

79 K 877212001 Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 63 kus 4,000 164,81 659,24 |CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svěmých (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63
Online PSC________________ https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877212001 ____________________________ __________

80 M HWL. 640006306 
316 TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 63-63 kus 4,000 1 197,11 4 788,44

PP TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90’ 63-63

81 K 877212011 Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 63 kus 3,000 173,26 519,78 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svěmých (mechanických) spojek na vodovodním potrubí T-kusů d 63
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PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://oodmmkvurs.cz/ltem/CS URS 2021 02/877212011

82 M HWL.653106303 
216 TVAROVKA ISO T KUS REDUKOVANÝ 63-32 kus 3,000 2 031,75 6 095,25

PP TVAROVKA ISO T KUS REDUKOVANÝ 63-32

83 K 891171324 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32 kus 3,000 241,18 723,54 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891171324.

84 M HWL.260000103 
216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32 kus 3,000 3 122,32 9 366,96

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32

85 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 97,300 27,35 2 661,16 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892233122

D 997 Přesun sutě 20 261,28
86 K 997221551

PP
Online PSC

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221551

32,534 28,65 932,10 CS ÚRS 2021 02 □
87 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 553,078 6,46 3 572,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221559

W
W

32,534*17
Součet

553,078
553,078

88 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 32,534 176,67 5 747,78 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
https://podmikv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221611

89 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 32,314 294,00 9 500,32 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221873

90 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,220 2 310,00 508,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013313

D 998 Přesun hmot 32 469,40
91 K 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | 49,490 656,08 32 469,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolamínátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998276101

https://oodmmkvurs.cz/ltem/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozp.náklady

KSO: 827
Místo:

CC-CZ:
Datum:

2
11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00234877
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IC: 14868202
Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 61 900,00 21,00% 12 999,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 74 899,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozp.náklady
Místo:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



Datum: 11.01.2022

Aquecon a.s.,
Projektant: Táborská 31, 14000 

Praha 4
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

61 900,00
61 900,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný 
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozp.náklady
Místo: Datum: 11.01.2022

Aquecon a.s.,
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401 Projektant: Táborská 31,14000

Praha 4

PP Dopravné inženýrské opatření

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu

d VRN

celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

61 900,00

61 900,00
1 K 012002001 Geodetické zaměření kpi 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Geodetické zaméření

2 K 012002002 Geodetické práce-po dokončení stavby kpi 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Geodetické práce-po dokončení stavby

3 K 012002003 Zaměření inženýrských sítí kpi 1,000 1 700,00 1 700,00
PP Zaměření inženýrských sítí

4 K 013203001 | Dokumentace stavby -fotodokumentace i kP' i 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Dokumentace stavby -fotodokumentace

5 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby kpi 1,000 12 000,00 i 12 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

6 K 031002001 I Zařízení staveniště | kpi i 1,000 18 500,00 18 500,00
PP Zařízení staveniště

7 K 041903001 Inženýrská činnost zhotovitele kpi 1,000 3 000,001 3 000,00
PP Inženýrská činnost zhotovitele

8 K 079002001 Dopravně inženýrské opatření kpi 1,000 20 000,00 20 000,00




