
NFA 0275/2022 SOLEN 
  

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy 

Časový harmonogram prací 

do 15.4.2022 

do 15.5.2022 

do 30.5.2022 

do 30.6.2022 

Zprovoznění redakčních modulů a příprava webu 

Zapracování připomínek k designu a redakčnímu modulu 

Dokončení importů archivu 

Zapracování připomínek k importu, přesměrování webových stránek 

časopisů, odladění rewrite pravidel (zachování URL), přidělení DOI historii. 

wie 

Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, jelikož 

nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou 

dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací. 

V Praze dNe eee een nn 

Michal Bregant 

(objednatel) 

V Olomouci ANC....... ce cece eeccecceceeesceeccescsceeceess 

Ivo Andrle 

(zhotovitel) 
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