č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0115			    

 
Dodatek č. 2
ke smlouvě č. ZAK 20-0115 ze dne 11. 1. 2021
Koncepční studie srážko-odtokových poměrů 
v rozsahu povodí Seifertovy ulice	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxx   
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost AQP+VRV zastoupená vedoucím společnosti AQUA PROCON s. r. o.
zastoupená: Ing. Janem Poláškem, jednatelem AQUA PROCON s. r. o.
sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno,
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
IČO: 46964371
DIČ:  CZ46964371
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě č. ZAK 20-0115 ze dne 11. 1. 2021
  (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2021 smlouvu o dílo ZAK 20-0115 Koncepční studie srážko-odtokových poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice (dále jen „smlouva“).  Vzhledem k opakovanému a složitému projednávání předběžných vyjádření  a připomínek se všemi relevantními aktéry, se smluvní strany dohodly na  posunu termínu odevzdání 4. etapy předmětu smlouvy.
 


Čl. II Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 etapa 4 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„4)	etapu dle čl. I nejpozději  do 30. 6. 2022.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/ 
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:




.......................................................				.......................................................
	Marek Zděradička,		         				Ing. Jan Polášek,	
	zástupce ředitele pro odbornou činnost,				jednatel společnosti 
	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		AQUA PROCON s. r. o.
	příspěvková organizace
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