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Dodatek €. 2 smlouvy o dilo

Cislo smlouvy objednatele: OSM/21/1510/PIM ze dne 4.11.2021 (dale jen “Smlouva”)
Akce:

»Zpracovani projektové dokumentace - Méstsky park Turnov, 4. etapa - jezirko a
zavlazovaci systém parku"

Objednatel:

Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvorfaka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

c.u:

Jednajici:

ve smluvnich
a v technickych vécech
za objednatele

(déle jen ,Objednatel’)

a

Zhotovitel:

obchodni firma/nazev:

AND spol. s r.o., architektonicky atelier
Sidlo:

Petra Bezruce 25/925, 180 00 Praha 8
Jednaiici:

IC:40767141
DIC:CZ40767141

(dale jen ,Zhotovitel’)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, v platném znéni, tento dodatek ke Smlouvé (dale jen ,,Dodatek”):

l.
Preambule

Smiuvni strany se dohodly v souladu s ¢&l. Ill. — Misto a doba plnéni dila na zménach
v terminech dokongeni dila.



.

S ohledem na skutecnosti popsané a definované v ¢l. |. tohoto Dodatku se smluvni
strany dohodly na téchto zménach a doplnéni Smlouvy:

CI. Il Misto a doba pInéni

Pavodni terrmin zajisténi povoleni dle dodatku ¢. 1... ...... ... do 28.2.2022
Novy termin zajisténi povoleni..................coooooiiiiii i do 31.12.2022

Ostatni ujednani Smiouvy ze dne 24.2.2021 a dodatku &. 1 ze dne 13.8.2021 zUstavaji
beze zmény v platnosti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vlile,
Ze nebyl sepsan v tisni, ani za jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji
jejich statutarni organy své viastnoruéni podpisy.

Tento Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a G¢innosti
dnem zverejnéni v registru smiuv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru zajisti
Mésto Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz
zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni a ostatni objednatel.

21 -02- 2022 )

VTurnove, dne: ......cooeiiiiiiiiinnn, V Turnové dne: .......

Zhotovitel: Objednatel:
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