
Objekt Popis

SO 101 Komunikace (SO 101.2 km 1,100 - 2,800) 16 757 042,83 20 276 021,82
Komunikace - sjezdy (SO 101.2.1) 19 261,70 23 306,66

SO 160 Dopravně inženýrské opatření 49 638,00 60 061,98

16 825 942,53 20 359 390,46

280 000,00 338 800,00
95 000,00 114 950,00

375 000,00 453 750,00

17 200 942,53 20 813 140,46

Objekt Popis

SO 101.21 Přechodové úseky 93 966,50 113 699,47
SO 160.1 Dopravně inženýrské opatření 386 490,00 467 652,90
SO 801 Sadové úpravy 781 445,00 945 548,45

1 261 901,50 1 526 900,82

6 000,00 7 260,00
130 400,00 157 784,00

136 400,00 165 044,00

1 398 301,50 1 691 944,82

18 599 244,03 22 505 085,28

V Brně , dne dle elektronického podpisu.

podpis osoby odpovědné za nabídku
vedoucí oddělení nabídek

na základě Pověření ze dne 15.10.2018

Vedlejší náklady

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

Popis
Ostatní náklady

Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
celkem

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady
celkem

Vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem

I+II. Objekty SÚS JmK (způsobilé náklady, nezpůsobilé
náklady, ostatní a vedlejší náklady) - celkem

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

Popis

Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

I. Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady celkem

Ostatní náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně
DPH

Nabídkový rozpočet
bez DPH

Stavba 03: II/411 Vysočany - Korolupy, extravilán


