
íslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
I Stavba uzavíracích hrázi l H

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva“):

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
s.p. DIAMO, O.z. DARKOV

SML.č. • Ao ' !o /
DNE. Podpis.Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: vORu  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739
Bankovní spojení:

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Zastou pěný:
na základě Generálního pověření ze dne 18. 01. 2022

ředitelem odštěpného závodu DARKOV

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
technik nákupu oprav a služeb,

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
závodní dolu Útlum ČSA. Darkov

vedoucí provozu DBS a VLH Útlum - ČSA, Darkov

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo na:

Slezská důlní díla a.s.
Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B, vložka 10711
IČO: 04200667 DIČ: CZ04200667, plátce DPH
Bankovní
spojení:

Zastoupený: správní ředitel, člen představenstva
výrobní ředitel, člen představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
výrobní ředitel, člen představenstva

Zhotovitel:

a dále osoby jim pověřené v DSD (vedoucí HS)
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I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo „Stavba
uzavíracích hrází ze dne 08. 12. 2021 (dále jen „dodatek“), a to
z důvodu předání staveniště objednatelem zhotoviteli se zpožděním o 2 týdny
v návaznosti na dodávky popílkových směsí a problematiky spojené s plavícím
hospodářstvím.

Tímto dodatkem se dosavadního znění smlouvy mění následovně.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se nahrazuje ve smlouvě o dílo text odst. 2 čl. IV. Dodací podmínky
a záruka za jakost novým textem, přičemž se vypouští věta o dílčích terminech
plnění, a to z důvodu bezpečnosti a provozních důvodů na straně objednatele:

2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy takto:
do 30. 09. 2022.
Termín provedení je závazný a nemůže být překročen.

2. Dále se tímto dodatkem ruší Příloha č. 3.

3. Dále se nahrazuje ve smlouvě o dílo text odst. 5 čl. IV Dodací podmínky a záruka za
jakost novým textem:

5. Objednatel si vyhrazuje právo z bezpečnostních a provozních důvodů měnit pořadí
stavby jednotlivých hrází nebo samotné stavby zrušit. Pokud bude provádění prací ze
strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny
z provozních nebo bezpečnostních důvodů, bude termín ukončení stavby posunut
o dobu omezení nebo přerušení a toto bude řešeno písemným dodatkem k této
smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se netýká práv a povinností sjednaných smlouvou tímto dodatkem

výslovně neupravených a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek se sjednává ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
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3. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním dodatku v registru
smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu. Uveřejněni
zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto
dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jeho
uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

V Ostravě dne: 2 3. 02. 2022

Za zhotovitele

Slezská důlní díla a.s.

V Karviné dne: < 0 no
1 8 -02- 2322

Za objednatele
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 18. 01. 2022
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