

č.j.: NPU–430/10838/2022

Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo

č. 3013H1210001 (NPÚ-430/72987/2020)
ze dne 18. 2. 2021
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, investiční referent








XXXXXXXXXXXX, kastelán
XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a                                  prezentace kulturního majetku
a

2) Zhotovitel: 

Společnost pro SZ Jaroměřice nad Rokytnou – rekonstrukce elektroinstalace
IČ 28359216, DIČ CZ28359216 (plátce DPH)
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč 

zastoupený XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti, XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Doručovací adresa:
TOMIreko, s. r. o.

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, jednatelé společnosti     

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, ředitel společnosti
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 na akci:
„NKP SZ Jaroměřice nad Rokytnou – Celková rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově zámku“
III.

1) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na odsouhlasených vícepracích, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 ze dne 14. 1. 2022 a v cenové nabídce zhotovitele, obě přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým a odsouhlaseným  vícepracím  mění takto:
Cena dle SoD:


 22 341 253,01 Kč včetně DPH
(slovy: dvacetdvamilionůtřistačtyřicetjedentisícdvěstěpadesáttři korun českých)
Zvýšení ceny:


65 572,66 Kč včetně DPH
(slovy: šedesátpěttisícpětsetsedmdesátdva korun českých, šedesátšest haléřů)
Celková cena díla po zvýšení: 
22 341 253,01 Kč + 65 572,66 Kč  = 22 406 825,67 Kč včetně DPH
(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistadevadesátšesttisícosmsetdvacetšest korun českých šedesátsedm haléřů)








        IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.2.
Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 10. 2. 2022


                      V Třebíči dne 10. 2. 2022
      ……………………………………
                                   

       …………………………………… 

                     Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





       
        XXXXXXXXXXXX  

           ředitel

  


 
                          jednatel

1

