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č.j.: NPU–430/100526/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 3014H1200003 (NPÚ-430/82062/2020)
ze dne 8. 12. 2020
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, investiční referent








XXXXXXXXXXX, kastelán
XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a                                  prezentace kulturního majetku
a

2) Zhotovitel: 
Josef Čábelka
IČ 62485253, DIČ XXXXXXXXX
Se sídlem: Rasochy 71, 281 26 Uhlířská Lhota
(dále jen „zhotovitel“)
Doručovací adresa:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Josef Čábelka      

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Josef Čábelka, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3014H1200003 (NPÚ–430/82062/2020) ze dne 8. 12. 2020.
„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Obnova šindelových střech I. etapa a osvětlení nádvoří hradu“
III.
1) Cena díla (článek VI. Smlouvy):
1) Při zkoušce osvícení nástupního schodiště do hradu bylo zjištěno, že původně navržený počet 3 ks vestavných svítidel není z bezpečnostního hlediska dostatečný a je nutné osadit 5 ks svítidel. V případě poškození světla je nutné jej vyměnit jako celek, proto bude 1 ks svítidla připraven na případnou výměnu.

2) Zemní LED svítidlo asymetr 34-50W IP 67 bylo naceněné v nabídkovém rozpočtu již v roce 2018. Vzhledem ke značnému zpoždění realizace akce není předmětné svítidlo v současnosti již na trhu, je nutné toto nahradit jiným typem se shodnými parametry s původně navrženým svítidlem. 

       Cena díla se mění takto:
Navýšení ceny díla:

cena bez DPH                




    55 018,24 Kč

DPH 21%

   
  
    

                  11 553,83 Kč

cena vč.21% DPH          




    66 572,07 Kč
Cena dle SoD: 3 455 386,00 bez DPH + 725 631,00 Kč DPH = 4 181 017,00 Kč vč. DPH
                         (slovy: čtyřimilionystoosmdesátjednatisícsedmnáct korun českých)
Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací a matematickém zaokrouhlení DPH v celkových součtech činí:

3 455 386,00 Kč + 55 018,24 Kč = 3 510 404,24 bez DPH + 737 184,83 Kč DPH = 4 247 589,07 Kč 
včetně DPH
(slovy: čtyřimilionydvěstěčtyřicetsedmtisícpětsetosmdesátdevět korun českých sedm haléřů)









        IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
4. 2.
Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1200003 (NPÚ–430/82062/2020) ze dne 8. 12. 2020 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2022


                V Rasochách dne 11. 2. 2022
      ……………………………………
                                   

       …………………………………… 

                     Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





       
          Josef Čábelka  

           ředitel

  


 
                         zhotovitel
1
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