
Dodatek č. 3 

ke
1000056864

Kupní smlouvě ze dne 2. 8. 2021, č. D100/24100/00132/21/00

a

Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021, D100/24100/00132/21/01

a

Dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2021, D100/24100/00132/21/02

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na 
základě výběru v rámci veřejné zakázky, provedené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I .  Smluvní strany

Kupující:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: .......................................................... .
... ..........................................................

Zastoupený: ...............................ředitel státního podniku

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
................................... -  náměstek ředitele státního podniku
........................................................................................................................

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
................. -  vedoucí autodopravy a pojištění
.............................................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Prodávající:

AUTO GREMOS, s.r.o.
Zahradní 300, 460 01 Liberec
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 3625

IČO: 47309890 DIČ: CZ47309890, plátce DPH

Bankovní spojení: ................................ .
... ...............................................

Zastoupený: .........................
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

.........................

............................ ..............................................................
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I I .  Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření dodatku je existence mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího, ale která znemožňuje Prodávajícímu splnit povinnost 
dodat Kupujícímu řádně a včas automobily specifikované v čl. II. Smlouvy (dále jen „vozidla11). 
Prodávající požádal Kupujícího o uzavření dodatku ke Smlouvě z důvodu zpoždění poddodávek 
některých dílů nezbytných pro výrobu vozidel, které výrobce není schopen zajistit. Zpoždění 
nastalo především u poddodávek dílů dveří, které v současné době není možné zajistit u žádného 
ze smluvních výrobců. Kupující má za to, že jsou splněny podmínky vyhrazené změny závazku, 
neboť okolnosti, které nastaly, jsou mimořádné nepředvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a 
vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího. Z uvedeného důvodu Kupující žádost Prodávajícího o 
uzavření dodatku akceptoval.

Tímto dodatkem se mění v článku III. Termín plnění, místo plnění, způsob dodání, odstavec 1. 
takto:

Původní:

Termín plnění: do 28. 2. 2022 

Nový:

Termín plnění: do 30. 4. 2022.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.

Ve Stráži pod Ralskem dne: 2 3 02. 2022 v  Liberci dne: 23. 2. 2022

Za DIAMO, státní podnik: Za AUTO GREMOS, s.r.o.:

................................ 
.......................
....... ..... . . .. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . .

I I I .  Změna Kupní smlouvy

IV .  Závěrečné ustanovení

....................................
druhý zástupce ředitele státního podniku ...................................
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