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S m l o u v a  o  d í l o   

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako 
„OZ“ či „občanský zákoník“)  

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:  Statutární město Jihlava 

 se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou 

 IČO:  00286010 

 DIČ:  CZ00286010 

         (dále též jako „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:  STORK střechy, s.r.o. 
se sídlem:  Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava 

 zastoupený:  Romanem Vlachem, jednatelem 

 IČO:   292 59 487 

 (dále též jako „zhotovitel“) 
 

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 
 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Miloslav Beneš, vedoucí odd. správy budov 

 Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: Roman Vlach 

I. PREAMBULE 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů, a že je 
v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo v rozsahu uvedeném 
v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené, řádně a včasně. Zhotovitel 
v této souvislosti bere na vědomí a toto riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též 
v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, a proto je nezbytně nutné, aby 
zabezpečil dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné 
trasy a dále též informoval všechny dotčené subjekty v místě provádění díla a jeho okolí tak, aby 
tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyplývající z provádění díla dle této smlouvy reagovat. 

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této 
smlouvy budou na díle spolupracovat další osoby, a to zejména technický dozor objednatele (dále 
též jako „TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba provádějící autorský 
dozor (dále též všichni společně jako „oprávněné osoby objednatele“), které budou dozorovat 
provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto 
oprávněných osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné osoby objednatele budou 
zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou 
vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 občanského zákoníku.  

4. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Oprava střechy budovy radnice – 
II. etapa“ (dále též jako „veřejná zakázka“).  
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a nebezpečí dílo 
spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů 
na akci s názvem  

 

„Oprava střechy budovy radnice – II. etapa“ 

(dále též jako „dílo“). 
 

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných norem 
a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že budova radnice je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstř. č. 16981/7-4877, která se nachází na území Městské památkové 
rezervace Jihlava, prohlášené výnosem MK ČSR ze dne 29. 3. 1982. 

 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno 
v jejich souladu: 

a) Projektovou dokumentací zpracovanou subjektem FORTIS spol. s r.o., IČO: 181 98 414, se 
sídlem Husova 46, Jihlava, DZ-429/20, 8/2020 (dále též jako „projektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby včetně výkazu výměr 
a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „zákon o 
zadávání veřejných zakázek“). 

b) Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 21. 12. 2021. 

c) Nabídkou účastníka, resp. Zhotovitele, na plnění veřejné zakázky ze dne 7. 1. 2022 (dále též 
jako „nabídka zhotovitele“). 

d) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem Jihlava 
(www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a českými technickými normami, které se vztahují 
k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla. 

e) Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MMJ/SÚ/46524/2020 ze dne 
19.10.2020. 

f) Závazným stanoviskem Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, oddělením památkové 
péče ze dne 13.10.2020 č.j. MMJ/SÚ/211198/2020. 

g) Dokladovou částí projektové dokumentace 

(veškeré dokumenty a informace uvedené výše v čl. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále pro 
účely této smlouvy označeny společně jako „dokumenty“). 

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. 
V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, 
který o jeho vyřešení rozhodne. 
 
3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této 

smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele 
včetně jím oceněného položkového rozpočtu – oceněném soupise stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, stavebních či jiných povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou 
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

4. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací v této smlouvě uvedenou.  
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do 
jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplývajících 
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z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, 
zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci 
skutečného provedení díla dle příslušných právních a technických předpisů platných a účinných 
v době a místě provádění díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného 
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, a předá objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid 
staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není objednatel 
povinen dílo či jeho část převzít.  

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí 
náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění díla.  

7. Předmětem díla jsou mj. i následující práce, výkony a činnosti zhotovitele: 

 zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských rozhodnutí na podkladu dopravně 
inženýrských opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 
zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zabezpečení povolení 
k zásahům do komunikací pro výstavbu kanalizace; 

 zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných sítí, učinění opatření k 
zajištění neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během výstavby a zpětné předání 
jejich správcům; 

 pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla; 

 veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu; 

 obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 
 zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v rámci 

protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku; 

 zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel včetně 
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného 
nutného osvětlení; 

 zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i přemístěním 
nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přístup subjektu svážejícího 
tento odpad do místa provádění díla; 

 informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a jeho 
bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem; 

 soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 

 zajištění všech opatření na pozemku za budovou radnice tak, aby mohl být tento pozemek 
běžně využíván objednatelem a třetími osobami zejména pro účely konání svateb či jiných 
obdobných akcí.  

 

8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, požadované 
vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a výkazem výměr k dílu. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti 
a certifikaci použitých materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 
pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není 
dotčena. 

9. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat veškeré 
další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho 
činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení 
vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany 
příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle 
této smlouvy. 
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10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle 
příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem 
odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě. 

11. Jakékoliv změny rozsahu díla jsou možné pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
uzavřených smluvními stranami k této smlouvě, jejichž podkladem budou vždy tzv. změnové listy. 
V těchto změnových listech budou uvedeny veškeré změny oproti původnímu rozsahu díla, kde 
bude uveden důvod změny, kdo požadavek změny vznesl, technické řešení změny, ocenění změny 
zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na termín dokončení díla, na celkovou cenu díla a další 
potřebné informace. Tyto změnové listy budou číslovány a budou obsahovat stanovisko 
objednatele, TDI a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí 
účinnosti písemného dodatku k této smlouvě, který příslušné změny upravuje, má zhotovitel 
povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny 
bez písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Provedení 
některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření dodatku k této 
smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veškerými 
dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace 
v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických 
a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit 
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a 
technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této 
povinnosti včetně náhrady újmy.  

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další činnosti 
nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 

14. Objednatel upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění předmětu díla již 
proběhla realizace díla „Oprava střechy budovy radnice – I. etapa“ (dále jen „dokončené dílo“). 
Zhotovitel se při realizací díla zavazuje použít takové technologie a postupy prací, aby nedošlo 
k narušení či poškození již dokončeného díla a to včetně opravené věže. V případě jakéhokoliv 
poškození již dokončeného díla se zhotovitel zavazuje vzniklé škody uvést do původního stavu. 
Objednatel se zavazuje být nápomocen v případě potřeby konzultace zhotovitele s dodavatelem již 
dokončeného díla.   
 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA 

 

1. Zahájení provádění díla: 
dnem předání a převzetí staveniště osobou zhotovitele  
(předpoklad duben 2022- objednatel upozorňuje zhotovitele, že se jedná 
pouze o termín orientační a objednatelem předpokládaný )  

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem k převzetí staveniště, 
a to po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít 
ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze 
strany objednatele. 

2. Lhůta k provedení předmětu díla, tj. předání dokončeného díla vč. předání kompletní dokladové 
části díla objednateli (dále též jako „lhůta k provedení díla“): 

                             do 120 dnů od předání staveniště, nejpozději však do 30. 9. 2022.  

3. V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení díla 
prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno nebo 



Zjednodušené podlimitní řízení 
Oprava střechy budovy radnice – II. etapa 

5 

zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv provádění díla 
přerušit či pozastavit. 

4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním díla v příslušných lhůtách dle této smlouvy, a to 
výlučně z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom důležitosti 
díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta v tomto ustanovení 
uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a to na základě písemné 
výzvy objednatele. 

5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentech uvedených v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.  

6. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram provádění 
díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu 
plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též jako „dílčí termíny plnění“). 
Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 

7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své viny nebo bude zřejmé, 
že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel 
kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čl. 
IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů 
předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce 
na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 10 
kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH. 

8. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení a realizaci 
díla: 

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD či DVD; 

b) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MMJ/SÚ/46524/2020 ze dne 
19.10.2020. 

 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, vše v platném znění. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na 
přístupném místě. 

10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na zhotoviteli 
uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i 
opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto 
částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům 
zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle 
do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je povinen 
respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy jeho 
zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel 
projektové dokumentace k dílu. 

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít 
vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném zápisu. 

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, řádné 
označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné 
dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací je 
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sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních 
podmínek pro realizaci díla.  

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla provozem zhotovitele či 
jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 
Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 
uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část 
k odevzdání před dohodnutou lhůtou plnění, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve 
nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou. 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, 
projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených 
v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Doplněný výkaz výměr předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla 
je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

Cena celkem bez DPH činí:   2.579.016,20 Kč 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. 
Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou. 

2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Oprava 
střechy budovy radnice – II. etapa“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.  

3. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona o DPH. 

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, 
služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, 
s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy. 

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a 
dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako 
položkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným: 
a. Položky neobsažené v položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen 

vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou snížené o 10 % nebo 

b. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky ani v aktuálně 
platných ÚRS Praha nebo RTS Brno, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - 
obvyklá cena nebo 

c. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky ani 
v aktuálně platných ÚRS Praha nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který 
objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo 

d. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany 
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou 
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objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto 
prací. 

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako položkový rozpočet pro předmět díla a budou 
odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

7. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. 
změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční náklady (tj. až po nabytí 
účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, 
omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany 
zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem a 
rekapitulací soupisu prací. 

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti s prováděním 
díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých 
cenách uvedených v dílčích rozpočtech. 

V. FINANCOVÁNÍ 
 

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění dle § 21 odst. 9 zákona o DPH fakturovány jedenkrát 
za měsíc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední 
den měsíce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu a dle rozpočtu 
předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávněnou třetí 
osobou potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Zhotovitel se zavazuje fakturovat 
odděleně uznatelné a neuznatelné náklady v souladu s výkazem výměr. 

2. Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu 
prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně s fakturou-daňovým dokladem předkládán 
objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele 
ve věcech technických. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky 
oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve 
a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny 
formou přípočtů a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních 
stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém 
dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě.  

3. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou obsahovat název 
akce „Oprava střechy budovy radnice – II. etapa“ včetně evidenčního čísla této smlouvy.  V 
případě, že faktura-daňový doklad nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních 
předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu 
– daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže na objednateli uplatňovat žádné majetkové 
sankce vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. V případě vrácení faktury – daňového 
dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového dokladu a nová 
lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury – daňového 
dokladu objednateli.  

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů 
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: 
epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. 

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 
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8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. 
Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 
zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky ve výši DPH příslušnému 
finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto uhrazeného DPH. 
Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný 
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto 
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu z 
tohoto důvodu vznikla. 

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu 
(faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu, která 
vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

10. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou třetí osobě, je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči 
kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům zhotovitele (na 
podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

12. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s 
dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků či z jiných důvodů. Zhotovitel má v tomto 
případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje i konkrétní 
lhůta plnění, která bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, 
platí, že konkrétní lhůta plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací na díle.  

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
 

1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu a způsobem 
stanoveným § 2604 a násl., zejména pak § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve znění 
pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby. Dále 
zhotovitel předá objednateli 1 kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení předmětu 
díla v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních 
informací, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením všech odchylek oproti projektové dokumentaci 
stavby odsouhlasené v rámci stav. řízení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem 
do stavebního deníku nebo jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně 
dokončených částí předmětu díla. 

2. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu a jakost 
dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle 
podmínek této smlouvy. 

3. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady 
a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel 
dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

4. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou 
určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

5. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto smlouvou. 

6. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla 
či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
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ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do 
doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy 
nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli za provádění díla dle této smlouvy.  

7. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 
 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
 

1. Objednatel, jeho pověřený zástupce, TDI, koordinátor BOZP či oprávněná třetí osoba je oprávněna 
kontrolovat provádění díla, zejména jsou oprávněni následující: 

 kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy; 

 upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob 
jejich odstranění; 

 dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné újmy 
nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality prováděných prací; 

 kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků; 

 oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 
kde je zpracováván a realizován předmět díla; 

 kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele. 

Nerespektování požadavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiných oprávněných osob 
objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení provádění díla až do doby 
zjednání nápravy. Zastavení díla musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. 
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění 
díla. 
V případě příkazu k zastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v čl. IX. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 
provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI popř. jakýchkoliv svých 
pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole všech prací 
na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před 
jejich započetím. Jestliže se oprávněná osoba objednatele a TDI nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliže objednatel bude dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly řádně provedeny, 
hradí jejich odkrytí zhotovitel. 

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání objednatele na kontrolu dle tohoto 
ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve věcech 
technických, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí být zhotovitelem vždy zapsáno do 
stavebního deníku. 

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost 
za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech v místě provádění díla i 
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mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které 
zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či technických norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit 
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o 
náhradě újmy. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti újmám způsobeným jeho 
činností, včetně možných újem způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 3.000.000,- Kč. 
Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen 
předložit objednateli na základě výzvy před podpisem této smlouvy.   

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré v této smlouvě 
uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění vůči druhé 
smluvní straně. 

10. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splnění 
kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového 
poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací 
dokumentaci dané veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva.  

11. Zhotovitel ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká část předmětu 
plnění tohoto díla bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo 
stavebních prací. V případě, že v průběhu plnění zhotovitel změní poddodavatele původně 
uvedeného v nabídce, podléhá tato změna schválení objednatelem. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání dle ust. § 6 odst. 4 zákona o 
zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s objednatelem umožnit v průběhu provádění stavebních 
prací minimálně 2 školní exkurze pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo 

univerzity se stavebním zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se 
může zúčastnit maximálně 15 osob. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY 
 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovaném 
v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou záruční 
dobu stanovenou touto smlouvou. 

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet protokolárním předáním a převzetím díla. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční době 
uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady 
neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na základě dohody smluvních stran učiněné 
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že 
lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel 
nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se 
vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
na náhradu újmy nedotčeno. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čl. VIII. odst. 3., 
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající 
ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní 
pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, 
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nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto 
vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od 
doručení faktury – daňového dokladu. 

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu 
záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby 
mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. 
občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu 
zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 
občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo 
úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad 
díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po 
uplynutí záruční doby díla a neprokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla také na vady, které byly zřejmé 
před přejímkou díla, popř. během ní.  

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady. 

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel 
právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty 
smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají vypracovat 
znalecký posudek příslušným soudním znalcem. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského 
zákoníku. 

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to potřebné pro 
řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i nemovitém 
majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, 
bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany v této 
souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud: 
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 
díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem 
ve stavebním deníku; 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů, nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla; 

d) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání výzvy 
k převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy; 

e) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění díla dle čl. VII. odst. 1. této 
smlouvy; 
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f) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření 
dodatku k této smlouvě. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. Strany výslovně 
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má 
se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.  

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště kde 
je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem či napřímo 
objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla 
a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace. 

4. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a 
újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

5. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto smlouvou na základě 
inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a provedených prací na díle). V tomto 
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu. 

X. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
 

1. Objednatel si s odkazem na ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, vyhrazuje možnost změn závazku z této smlouvy, a to v souvislosti se 
lhůtami plnění, a to v následujících případech: 

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí; 

nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické, mimo případy vnikání 
dešťové a jiné vody, či překážky nebo znečišťující látky, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s 
vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí 
objektivní nemožnost provést dílo ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek bude 
provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem objednatele; 

nebo 

c) v průběhu provádění díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České 
republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele, 
budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah díla  

d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah díla a tyto způsobí nutnost 
prodloužení lhůty plnění; 

nebo 

e) dojde-li k pozastavení provádění díla z důvodů potřeby zhojení nežádoucího stavu dle této 
smlouvy.  

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci vyhrazených změn 
závazku z této smlouvy o dílo, musí být zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny 
technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše 
uvedených okolností se však prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých bude zhotovitelem prokázáno, 
že konkrétní okolnost výše uvedená trvala a objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek 
ke smlouvě o dílo. 



Zjednodušené podlimitní řízení 
Oprava střechy budovy radnice – II. etapa 

13 

Vedle výše uvedených vyhrazených změn závazku z této smlouvy o dílo si objednatel vyhrazuje též 
následující možnost, kdy v případě nevhodných povětrnostních podmínek, při kterých nelze dle 
ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou součástí předmětu díla, lze provádění předmětu 
díla pozastavit. O pozastavení rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. 
O počátku pozastavení provádění předmětu díla bude proveden písemný protokol, ve kterém budou 

uvedeny důvody, proč bylo provádění předmětu díla pozastaveno. O ukončení pozastavení provádění 
předmětu díla bude proveden písemný protokol. 

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

3. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

4. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat: 
- ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím 

kontaktních osob smluvních stran uvedených v této smlouvě. Smluvní strany si navzájem sdělí 
kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích osob nejpozději při předání 
staveniště v souladu s touto smlouvou;   

- přednostně prostřednictvím datové schránky – u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny 
v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené elektronické 
podpisy; 

- prostřednictvím držitele poštovní licence;  
- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba); 
- předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, a to 

oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti; 
- osobním předáním v místě sídla smluvních stran. 

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení 
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení 
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den 
doručení. Toto ustanovení se adekvátně uplatní i v případě doručování dokumentů 
prostřednictvím datových schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručený do datové 
schránky třetí den ode dne odeslání příslušného dokumentu druhé smluvní straně, nepřihlásila-li 
se příslušná smluvní strana do své datové schránky dříve. 

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či 
neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany 
se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí 
přiměřeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a 
hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle 
smyslu a účelu zamýšlet chtěly. 

XII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
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1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude 
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání 
zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se považují jen 
za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva 
pro zhotovitele. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy jakýmkoliv 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou 
vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní 
přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném 
odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost 
z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a 
všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak 
zajistí Statutární město Jihlava. 

7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato 
smlouva nabývá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru 
smluv.  

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou 
dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud 
objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění. 

9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu 
ve vztahu k veškerým právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou 
v délce 10 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout. 

10. Ukončením platnosti či účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením platnosti či 
účinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku platnosti či účinnosti této smlouvy. 

11. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve 
smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že 
jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.  

12. Tato smlouva byla schválena na schůzi Rady města Jihlavy dne 3. 2. 2022 usnesením č. 1434/RM-
22.  

 

 V Jihlavě dne: 23.2.2022 V Jihlavě dne: 21.2.2022 

 

 

 

 

 

 Objednatel Zhotovitel 


