

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy dodavatele: 1/008/2017
č. smlouvy objednatele: 516/2017


Název díla:

Bílina (Bílina, most Interspar – fotbalový stadion) – oprava opevnění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	
IČO:	477 85 977
DIČ:					      
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu: 
a) termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu přerušení prací způsobené havárií konzolí vodovodu společnosti SčVK a.s. Tato havárie neumožňovala dokončení prací v původním termínu.

b) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran formou elektronického mimořádného kontrolního dne stavby rozeslaného dne 17.06.2019. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod: 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně 		30.06.2019 					nově 		31.08.2019

b) Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH				3.450.000,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH				3.535.950,00 Kč



Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 
Příloha č. 2	Plná moc pro J. Bauera ze dne 11.04.2018                      


Tímto dodatkem č. 3 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne 26.06.2019			V Chomutově dne 25.06.2019 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
							na základě plné moci ze dne 11.04.2018
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