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Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem 

evid. č. ČSÚ: 005-2021-S 

 

Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem (dále jen "smlouva") 

se uzavírá dle ustanovení § 10e zákona o hospodaření energií ve spojení s § 1746 odst. 2 

občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

 ČR - Český statistický úřad 

Právní forma: Organizační složka státu 

Sídlo: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 

Za kterou jedná: Bc. Blanka Švorcová, ředitelka Odboru hospodářské správy, 

majetku a investic 

IČ: 00 02 55 93 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „Klient“, nebo “ČSÚ“)  

a 

 Konsorcium MARHOLD + D-energy – ČSÚ V 

PRAZE 

I. MARHOLD a.s. 

(dále též jako „vedoucí Konsorcia“) 

II. D-energy s.r.o. 

(dále též jako „účastník Konsorcia“) 

Sídlo: vedoucí Konsorcia: Motoristů 24, 530 06 Pardubice 

účastník Konsorcia: Sokolovská 682, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou 

IČO: vedoucí Konsorcia: 15050050 

účastník Konsorcia: 28808495 

DIČ: vedoucí Konsorcia: CZ15050050 

účastník Konsorcia: CZ28808495 
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Údaj o zápisu do veřejného 

rejstříku: 

vedoucí Konsorcia: společnost je zapsána v OR u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

2583 

účastník Konsorcia: společnost je zapsaná v OR u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

28465 

Zástupce – osoba oprávněná 

k právnímu jednání za 

účastníka Smlouvy: 

Jakub Kousal, DiS., člen představenstva 

Bankovní spojení – banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení – číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „ESCO“)  

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany") 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 

Úvodní prohlášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 

energetických službách poskytovaných veřejnému zadavateli. Tato smlouva včetně jejích 

příloh, které jsou její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o 

hospodaření energií a je smlouvou o energetických službách určených veřejnému 

zadavateli dle ustanovení § 10e zákona o hospodaření energií. 

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že  

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných 

pro plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle 

této smlouvy; 

c) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti 

ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO  dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 

obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou 

smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.  

3. Klient prohlašuje, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu: 

 s jeho vnitřními organizačními předpisy, 

 s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a 

 s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní 

dobou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními 

rozhodnutími, kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku; 

není známo nic, co by mohlo ohrozit z jejich strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména jim není známo, že by proti nim v tomto 

směru bylo vedeno nebo jim hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

Článek 2. 

Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 
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a) „areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta 

nacházející se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; 

specifikace areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této 

smlouvy; 

b)  „den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

c) „deník“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 

d) „doba poskytování garance“ znamená dobu 8 let od konce realizace základních 

opatření, po kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory; 

e)  „dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 

specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

 „nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.1; 

 „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.3; 

f) „energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 

zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, 

jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí 

a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a 

biomasy; 

g) „energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro 

Klienta podle této smlouvy; 

h) „energetický management“ znamená souhrn činností ESCO spočívající ve 

sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a 

objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na 

stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických a 

provozních nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit 

hospodaření s energií. Energetický management je nedílnou součástí služeb 

poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 7 a v souladu 

s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického 

managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020; 

i) „energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 

k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

j) „ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb 

dle §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný v záhlaví této 

smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle této 

smlouvy; 

k) „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory energie a 

nákladů, které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy 

v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je 

specifikována v příloze č. 5 této smlouvy; 



 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO  FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

l) „harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu 

specifikovaný v příloze č. 4; 

m) „harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 6.3 

písm. b); 

n) „investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo 

opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční 

opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

o) „IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol) 

znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených 

úspor;  

p) „Klient“ znamená příjemce energetických služeb §10e zákona o hospodaření 

energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je příjemcem 

energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy,  

q) „občanský zákoník“ znamená zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů; 

r) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání 

prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z 

předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany 

ESCO Klientovi (nestanoví-li smlouva jinak); 

s) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 27.3; 

t) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je 

jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

u) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede 

jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke 

snížení provozních nákladů a vede u Klienta  zejména k těmto následujícím 

změnám:  

 stavebně konstrukčním změnám,  

 změnám technologie, 

 ekonomickým změnám, nebo 

 změnám v lidském chování. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení 

energetické účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které 

k těmto cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením 

smlouvy vyžádal Klient; 

v) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 29.1; 

w) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1; 
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x) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 

organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování 

způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta 

k energeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována 

v příloze č. 2; 

y) „prostředník“ má význam uvedený v Článek 38.2; 

z) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady 

s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

aa) „předání“ má význam uvedený v Článek 8.1; 

bb) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 5.3; 

cc) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5; 

dd) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo 

normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu 

úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu 

výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 

6 této smlouvy.  

ee) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním 

ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za 

příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.  

ff) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

ohledně realizace projektu; 

gg) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, 

specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy; 

hh) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento 

zákon a stanovující daň z přidané hodnoty;  

ii) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující 

tento zákon a upravující poskytování energetických služeb; 

jj) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

kk)  „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1; 

ll) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 22.1; 

mm) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16; 
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nn) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1; 

oo) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování 

garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, další zúčtovací 

období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. následujícího roku a poslední zúčtovací 

období trvá od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031; 

pp) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů 

Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

qq) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Článek 3. 

Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro 

naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení 

provozních nákladů v objektu Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se 

zaručeným výsledkem dle § 10e zákona o hospodaření energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších 

souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;  

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;   

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě 

(dále souhrnně též jako „projekt“). 

Článek 4. 

Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této 

smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek 

stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, cenu energetického managementu a 

souvisejících služeb.   

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz 

zejména Část druhá smlouvy); 

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 
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c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména 

každoroční zpracování zprávy o dosažených úsporách, poskytování energetického 

managementu, průběžné vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení 

smluvně garantovaných úspor, návrh a provedení dodatečných energeticky 

úsporných opatření včetně realizace a finančního vypořádání doporučených 

dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy). 

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, 

II. etapy a III. etapy specifikovaných v Článku 4.2 za podmínek stanovených v této 

smlouvě.      
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek 5. 

Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 

informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených 

v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 

je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav 

využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.  

3. ESCO se zavazuje do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi 

písemnou zprávu o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých 

informacích (dále jen „předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací 

dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované 

úspory či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinen své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací 

dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 

uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které 

mají takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory či další 

podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO 

nadále garantoval plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněn od smlouvy 

odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi. 

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené 

náklady“). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO 

povinna u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením. Smluvní strany se dohodly 

na limitaci výše účelně vynaložených nákladů, a to tak, že nepřekročí 300 000,- Kč (slovy: 

tři sta tisíc Kč bez DPH).  

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na 

změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud 

takový postup bude v souladu se ZZVZ. Dohoda bude potvrzena oběma stranami formou 

dodatku k této smlouvě. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení 

základních investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem 

stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření  

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 

během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od_8_do_17_hod a v dalších 

hodinách, nebo v mimopracovní dny, po dohodě s Klientem, bude-li to nutné; 

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další 

média v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytne ESCO a jím určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro 

uskladnění materiálu pro provedení opatření; 

e) poskytne ESCO a jím určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a 

spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 

smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta. 

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 

k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 

opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient  

do 30 dnů ode dne předložení projektové dokumentace, považuje se projektová 

dokumentace za schválenou; 

b) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 

k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 

„harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu s 

harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat 

charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů 

bylo minimální; 

 v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně 

věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních 

opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a 

následující činnosti; 
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 v harmonogramu realizace projektu budou uvedeny časové milníky i pro přípravu 

projektu, jako termín zpracování a předložení projektové dokumentace, termín 

podání žádosti o stavební povolení, termín zahájení a ukončení realizačních 

prací, termín zahájení a ukončení zkušebního provozu, termín ukončení projektu, 

termín kolaudačního řízení atd.; 

 harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních 

dnů; 

 připomínky a úpravy, na kterých se obě strany dohodnou, budou zapracovány do 

harmonogramu 

c) před zahájením provádění základních investičních opatření zajistit za maximální 

součinnosti Klienta ohledně základních investičních opatření vydání stavebního 

povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných dle 

právních předpisů k provedení základních investičních opatření, a to v souladu 

s harmonogramem realizace základních opatření;  

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými 

či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení 

souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších 

řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním 

opatřením, k čemuž Klient udělí ESCO plnou moc; 

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní 

dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby 

Klienta zápisy; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy 

Klienta, s nimiž byl před uzavřením této smlouvy seznámen (zejména bezpečnostní 

předpisy);  

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický 

systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, 

schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými 

v příloze č. 7. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které 

bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; 

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen 

„deník“) tak, že: 

 deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí); 

 záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby; 
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 deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi; 

 zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.  

 deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi; 

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, v souladu s aktuálně 

účinnou právní úpravou, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné a 

ekonomicky přiměřené. ESCO je povinen Klienta písemně vyzvat k převzetí 

takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 30 

pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněn je bez 

dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž 

ESCO je povinen předat Klienta doklad o provedené likvidaci; 

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 

dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) vypracovat provozní řád a provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze 

nebo údržbě technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti 

území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a 

vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis); 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za 

něho převzal při vyřizování záležitostí dle této smlouvy; 

r) vypracovat a předat Klientovi projektovou dokumentaci skutečného provedení 

základních investičních opatření. 

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál) v termínu stanoveném v harmonogramu 

realizace projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu 

a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je 

Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient 

nepředá staveniště dle harmonogramu realizace projektu.  

6. ESCO je povinen zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, 

zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 

znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících 

se k požární ochraně a ochraně životního prostředí. 
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Článek 7. 

Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 

prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, českými technickými normami. 

3. Smluvní strany si dohodly, že energie a média pro provádění komplexních zkoušek 

poskytne Klient. 

4. Nejméně 14 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně 

oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na 

součinnost ze strany Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady 

vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k 

plynulému a bezpečnému provozu, 

 revizní zprávy vybraných zařízení.  

ESCO se zavazuje nejméně 14 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek 

zaslat Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.  

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou 

zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška 

se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude 

možné. Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení 

předpokládaného termínu provedení topné zkoušky.  

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, 

započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O 

průběhu komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

Článek 8. 

Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením 

a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“). 

2. ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit 

Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních 

investičních opatření. 
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3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže  

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které nebrání jejich 

řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz; 

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 

Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící 

řádnému užívání.  

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 

kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v 

nichž je ESCO povinen takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

6. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, 

je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

7. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně 

poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. 

V takovém případě je ESCO povinen zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v 

souvislosti s odstraněním vad a nedodělků. 

8. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající 

se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 

9. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich 

předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

10. ESCO odpovídá za škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo třetími osobami, kterým 

umožnil přístup do areálu Klienta (staveniště), a to počínaje dnem převzetí stanoviště. 

Článek 9. 

Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 

podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to nejméně v rozsahu:  

a) 36 měsíců u strojního zařízení, 

b) 36 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

d) 120 měsíců na funkčnost střechy, 

(dále jen „záruční doba“). 
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2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li 

smlouva jinak.  

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá 

ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo 

jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné 

základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na 

něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního 

opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u 

původního základního investičního opatření či jeho části. 

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 

nevzniká,  

a) jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je ESCO nebo 

osoby, s jejichž pomocí ESCO plnil svůj závazek, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu/jim touto smlouvou ve vztahu 

k  základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo 

neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně 

popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posledního 

dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Klientem v poslední den záruční lhůty se 

považuje za včas uplatněnou. 

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané 

nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO 

povinen dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál 

do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky 

objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních 

investičních opatření je ESCO povinen zahájit nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, 

kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol. 

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od 

obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve 

lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že 

reklamovanou vadu ESCO uznal. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením 

reklamace ze strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným ESCO 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze strany 

ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 38.2 až Článek 38.4, jehož 

předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve 

smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 38.2 
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až Článek 38.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 

oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných 

vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak 

bylo stanoveno postupem dle Článek 38.2 až Článek 38.4, odstranit na své vlastní 

náklady. Při zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient 

vůči ESCO právo požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné 

poskytnutím bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové 

plnění není možné, tak slevu z ceny. Neodstraní-li ESCO uplatněnou vadu v dohodnutém 

termínu, nebo nezapočne-li ESCO odstraňovat vady do 10 pracovních dnů od písemného 

oznámení, je Klient oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady ESCO sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady 

související náklady uhradí Klientovi ESCO. Nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody 

tímto není dotčen. 

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních 

opatření, tj. reklamované vady, která ESCO neuznal a současně tak bylo stanoveno 

postupem dle Článek 38.2 až Článek 38.4, na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém 

případě uhradit ESCO účelně a prokazatelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů 

ode dne doručení vyúčtování.  

Článek 10. 

Základní prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat 

písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu 

stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinen předat 

písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních 

opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění 

základních opatření provést.  

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 

prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 

základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.  

3. ESCO je povinen při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi 

potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření 

provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů 

v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úspor 

nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6.  
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 

Energetický management a související služby  

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým 

jménem a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných 

objektů, pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na 

svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými 

v příloze č. 7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, 

před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu 

ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro 

činnost ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční 

dobu. 

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, 

jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění 

základních opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 

management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze 

č. 7 a v souladu s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 

energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020 a monitorování 

dat a jejich poskytování Klientovi v měsíčním intervalu; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném 

v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 

prostřednictvím prostých opatření; 
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e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu 

za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

 popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 

odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího 

období; 

 specifikaci provedených dodatečných opatření; 

 výši dosažených úspor nákladů; 

 výši dosažených úspor energií; 

 výši garantované úspory; 

 závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo 

právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 

s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany 

jiného subjektu než ESCO. 

6. ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance, 

pokud Klient písemně nepožádají o prodloužení tohoto období. 

Článek 12. 

Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po 

dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované 

úspory specifikované v příloze č. 5.  

2.  Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 

z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu 

s Článek 20. 

Článek 13. 

Dodatečná opatření 

 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 

oprávněn předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 

ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“). 
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2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 

a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu 

realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných 

opatření do 14 dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinen připomínky 

Klienta vypořádat.    

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektu. Za účelem 

naplnění tohoto cíle je ESCO povinen ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky 

získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování 

objektu a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněn 

předkládat Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem návrhy na 

provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále jen 

„doporučená dodatečná opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace 

doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.    

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 

a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě. 

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění 

základních opatření – provádění základních opatření této smlouvy na realizaci 

dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby.  

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 

realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 

v souladu se ZZVZ.  
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Článek 14. 

Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému 

z níže uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany 

Klienta písemně informována, že nastanou):  

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 

způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 

komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem 

na provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo 

třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen „změna okolností“) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou 

smluvní stranu písemně upozornit. 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 12 měsíců.  

V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 

úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 

parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 

případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 

zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše 

úspory nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto 

skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 

smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 

postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. 

Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 

smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou 

trvalou změnu okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 

v němž odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a 

rozsah garance. Nebude-li do 60 dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran 

písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost 
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kterékoli smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 38.4, a to v souladu 

s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ.  

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 

v souladu se ZZVZ.  

Článek 15. 

Roční porady a průběžné zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze III. se budou konat vždy po předložení 

návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období 

v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu 

roční porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně 

jejího zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví 

ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 

je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací 

období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré 

podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování 

dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují smluvní strany, 

příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby. 

Článek 16. 

Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost 

všech investičních opatření. 

2. Ve lhůtě 30 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 

Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně 

obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 
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b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby 

poskytování garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance; 

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 17. 

Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 188 917 768 

Kč (slovy jedno sto osmdesát osm milionů devět set sedmnáct tisíc sedm set šedesát osm 

korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu 

konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých 

opatřeních.  

3. Cena za provedení základních opatření je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

vycházející z nabídkové ceny ESCO, je platná po celou dobu realizace základních 

opatření. 

4. Cena za provedení základních opatření nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace 

nebo změny kurzu Kč o změny nákladů na práce, materiály a vybavení ESCO, v důsledku 

růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, 

poplatky a platby související nebo vzniklé ESCO v souvislosti s provedením základních 

opatření, zejména veškeré náklady na práce, materiály, a vybavení, stavební dozor 

ESCO, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, 

náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se 

základních opatření. 

5. Práce, které nebudou během provádění základních opatření provedeny, nebudou ESCO 

účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny za provedení základních opatření 

odečtena. 

Článek 18. 

Finanční náklady 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že odložená postupná úhrada ceny za provedení 

opatření ve splátkách se nevyužije. Klient se tímto zavazuje zaplatit ESCO cenu za 

provedení základních opatření po jejich provedení a dokončení v souladu s touto 

smlouvou. 
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Článek 19. 

Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za [roční] provádění energetického managementu 

činí 90 000 Kč (slovy devadesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

Článek 20. 

Sankce za nedosažení garantované úspory  

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, 

s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu 

doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora 

za toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi  

sankci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5. Tato sankce nezbavuje ESCO povinnosti 

uhradit případnou škodu vzniklou v této souvislosti. 

Článek 21. 

Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší 

úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči 

Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 30% za toto zúčtovací období. Způsob výpočtu 

prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany 

potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování energetického managementu a 

související služby po dobu trvání garance.  

Článek 22. 

Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. 

po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak 

ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen 

„závěrečné vypořádání“).  

Článek 23. 

Fakturace 

1. ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 

základních opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření, nejprve v den 

předání bez vad a nedodělků, nebo v den předání s nedodělky nebránícími řádnému 

užívání dle čl. 8 odst. 4 smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem 
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uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty. ESCO vystaví fakturu 

na zaplacení ceny za provedení základních opatření v příslušné výši v  Kč bez DPH. 

Sazba DPH je v zákonné výši. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

2. ESCO je oprávněn vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu po 

schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací období (rok). Dnem zdanitelného plnění 

z hlediska daně z přidané hodnoty je den schválení průběžné zprávy Klientem Přehled 

ročních plateb za energetický management je uveden v příloze č. 3. 

3. ESCO je oprávněn vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 

15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání 

vyúčtování. 

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 

15.2. 

5. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

a) označení smluvních stran a jejich adresy,  

b) IČO, DIČ Klienta 

c) IČO, DIČ ESCO,  

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky,  

e) číslo smlouvy,  

f) číslo faktury,  

g) datum vystavení faktury, 

h) datum odeslání faktury,  

i) údaj o splatnosti faktury,  

j) datum zdanitelného plnění,  

k) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

l) rozsah a předmět plnění, jehož cena se vyúčtovává, 

m) fakturovanou částku,  

n) razítko a podpis.  

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém 

případě končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 

opravené faktury. 
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Článek 24. 

Splatnost 

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření, dodatečných opatření a 

ceny energetického managementu se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení 

příslušné faktury vystavené ze strany ESCO. 

2. Splatnost vyúčtované sankce se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení příslušné 

faktury. 

3. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 

uvedený ve faktuře.  

4. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Klienta. 

Článek 25. 

Další platební podmínky 

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné ceny za provedení základních opatření po 

dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněn písemným oznámením vyzvat Klienta ke 

sjednání nápravy a uhrazení splatné ceny za provedená základní opatření do 30 dnů ode 

dne doručení oznámení Klientovi, ve kterém upozorní Klienta na rizika spojená 

s neplněním smluvních povinností dle této smlouvy. 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 26. 

Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro 

plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o 

všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněn 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, 

je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro 

zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této 

smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinen mu sdělit důvody, které ho k žádosti o jejich poskytnutí 

vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, 

nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu s obecně 

závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou.  

Článek 27. 

Ochrana informací a obchodní tajemství  

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu 

charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru smluv).   

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této 

souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních 

dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR 

k její archivaci. 

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené 

v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů 

a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o 



 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO  FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního 

tajemství ESCO (dále jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných 

ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně 

práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany 

se zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze 

strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo 

jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní tajemství 

ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí osobě či 

zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní tajemství 

a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala do dispoziční sféry třetí 

osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.   

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit 

výsledky dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených 

opatření při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční 

zprávy, odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž 

oprávněn umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelům.  

5. V případě, že Klient obdrží podporu z Operačního programu životní prostředí, která je 

vázána na předkládání ročních vyhodnocovacích zpráv, ESCO se zavazuje uvést v této 

zprávě všechny vztahy potřebné pro výpočet dosažené úspory a doložit způsob výpočtu 

úspory energie v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy. ESCO souhlasí s tím, že Klient  

předává tyto zprávy administrátorovi dotace a že pokud použije přílohy smlouvy č. 2 a 6 

k doložení správnosti předloženého výpočtu úspory, nejedná se o porušení obchodního 

tajemství popsaného v odstavci č. 3. 

6. ESCO tímto uděluje Klientovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které 

souvisejí s plněním předmětu dle této smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu. 

Článek 28. 

Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

smluvní straně doručena dle Článek 28.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné 

činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná 

podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne 

převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená.  

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své 

korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou 

smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 



 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO  FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Článek 29. 

Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 

smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech 

(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné 

osoby“).  

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou 

oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková 

změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena.  

Článek 30. 

Právo užití 

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně 

podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho 

jednotlivým částem nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto 

vytvořené dílo pouze v souladu s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně 

nějž by byly podmínky stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient 

povinen informovat ESCO bez zbytečného odkladu.  

Článek 31. 

Pojištění 

1. ESCO je povinen mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí 

taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a 

toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních 

opatření. Minimální výše pojistného plnění musí dosahovat částky 30 000 000,- Kč.  

2. Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen předat Klientovi nejpozději současně s 

uzavřením této smlouvy.  

Článek 32. 
Postoupení pohledávek 

1. Výslovně se sjednává, že jakékoli postoupení pohledávek ESCO za Klientem z titulu ceny 

za provedení příslušných opatření na subjekt odlišný od smluvních stran není možné. 
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Článek 33. 

Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených 

touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen 

„vyšší moc“). 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle 

na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, 

mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo 

zpožďují plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 

hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana 

povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních 

předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, 

jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.  

Článek 34. 

Náhrada škody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 

smluvních nebo zákonných povinnosti.  

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé 

smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila 

anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana není odpovědna za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany 

s plněním jejích povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první 

smluvní strana plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.  

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů neležících na jeho straně,  

staví se lhůty k plnění ESCO po dobu trvání těchto důvodů. ESCO není v prodlení po dobu 

prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností ESCO dle této 

smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu 

prodlení Klienta s poskytnutím takové součinnosti.  

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 
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Článek 35. 

Poddodávky 

1. ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam 

poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 

v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinen předložit Klientovi 

k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je 

prováděl on sám. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 

ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů 

veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat 

poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli 

uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, a to 

před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 

ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část 

splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 

Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 

původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 

předloženy. 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinen 

předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další 

základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 

Článek 36. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a 

včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.  

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinnosti v případě existence reklamované 

vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a v této 

souvislosti zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznámena, 

pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 9.7), a nebo se zahájením 

prací po dobu delší než 5 dnů (viz Článek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi smluvní 

pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ 

porušení a každý den prodlení. ESCO rovněž uhradí Klientovi smluvní pokutu ve shodné 

výši, pokud dojde ke zpoždění při plnění vzájemně dohodnutého harmonogramu prací 
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v průběhu realizace opatření o více, než 10 pracovních dnů a to jednorázově za každý 

případ porušení konkrétního termínu. 

3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, 

pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.   

5. ESCO bere na vědomí, že Klient je žadatelem o podporu z Operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020 a z programu Nová zelená úsporám. 

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není 

dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, a to v plné 

výši. Započitatelnou škodou v plné výši je případná vrácená část dotace, kterou bude 

poskytovatel dotace požadovat po Klientovi z důvodu neplnění zaručené úspory, pokud 

toto neplnění vznikne porušením povinnosti ESCO vyplývají z této smlouvy. 

7. V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této smlouvy je příslušná smluvní strana, 

která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.  

Článek 37. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu 

s harmonogramem realizace projektu.  

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 

insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 

stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku); 

c)  v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní 

nebo zákonnou povinnost. 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 

oznámením doručeným druhé smluvní straně. 
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5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se 

rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, 

popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za 

předpokladu, že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní 

povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná 

část ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření.  

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 

náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace nároků Klienta vzniklé 

z odpovědnosti za vady a řešení sporů.  Odstoupením od smlouvy nenastává zánik 

zajišťovacích právních vztahů.  

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění 

některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě 

ESCO v průběhu provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který 

se dle výsledku hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO 

souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek 

obsažených v nabídce původně vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž 

Klient je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 

- upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu; 

-  doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímal odpovědnost za celý rozsah projektu, tedy 

včetně nároků z vad, záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným 

ESCO; 

- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku 

předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře 

odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech 

může být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího 

ESCO.  

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 

smluvními stranami a dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO nebo 

na základě dohody smluvních stran dojde k převodu práv a povinností ze smlouvy 

z původního ESCO na nové ESCO.  

 

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 

odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených 

v předchozím odstavci, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který 

se umístil jako třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článku 

ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 

v pořadí.    
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Článek 38. 

Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou 

cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či 

jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 

postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 

spor, je-li zejména o 

a) tom, zda ESCO řádně provedl základní opatření; 

b) tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, 

ač k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 

vynaložených nákladů (viz Článek 9.9); 

e) tom, zda nastala změna okolností; 

 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 

osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí 

dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-

li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve 

smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení, 

je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení 

ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami výše uvedeným 

postupem, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 

a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České 

republiky. 

 

Článek 39. 

Ujednání o nakládání s osobními údaji 

1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných 

osob, jež budou přicházet do styku s osobními údaji, a to v tomto rozsahu: 
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a) zachovávat mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích i o způsobu jejich 

zabezpečení; 

b) nezneužít osobní údaje ve prospěch svůj ani třetích osob; 

c) nevystavit osobní údaje přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty; 

d) zajistit povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů i po skončení plnění podle této 

smlouvy. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že 

a) každá ze smluvních stran je správcem osobních údajů (dále jen „správce“) získaných 

od pracovníků smluvních stran v souvislosti s uzavřením této smlouvy; 

b) subjektem údajů se pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanci ČSÚ, osoby podílející 

se za dodavatele na plnění předmětu smlouvy a kontaktní a oprávněné osoby uvedené 

v  příloze č. 3 této smlouvy, jejichž osobní údaje si strany poskytují v souvislosti 

s uzavřením této smlouvy; 

c) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou zpracovány 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, 

výhradně za účelem realizace závazků z této smlouvy; 

d) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy nebudou poskytovány 

třetím osobám (příjemcem osobních údajů jsou výlučně smluvní strany navzájem 

a nebudou předávány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní 

organizaci);  

e) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou správcem uloženy 

po dobu nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této smlouvy a pro splnění povinností 

správce plynoucích v souvislosti s uzavřením této smlouvy z platných právních 

předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že jejich pracovníci stanovení 

smluvními stranami jako kontaktní a oprávněné osoby a pracovníci dodavatele podílející 

se na plnění předmětu smlouvy, byli poučeni:  

a) o tom, že smluvní strany si vzájemně předávají jejich osobní údaje v rozsahu: titul, 

příp. vědecká hodnost, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo 

v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem realizace závazků z této smlouvy;  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči druhé smluvní straně, 

zejména právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo 

na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti 

zpracování, jakož i uplatňovat další práva v mezích GDPR a právo podat stížnost 

k Úřadu pro ochranu osobních údajů 
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Článek 40. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 

nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo 

jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují 

bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit 

novým, které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému 

ustanovení. 

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 

chronologicky číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami, není-li ve smlouvě 

výslovně stanoveno jinak. 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se 

pojmem „smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že změnou přílohy č.. 8, nebo č. 9 (oprávněné osoby, seznam poddodavatelů apod.) 

nedochází ke změně smlouvy a taková úprava se neprovádí dodatkem ke smlouvě. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o 

hospodaření energií, zejména pak § 10e zákona o hospodaření energií ve spojení s 

občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 1746 odst. 2 občanského zákoníku. 

Pro účely interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací 

dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží dvě a 

ESCO jedno vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění 

zajistí Klient.  

6. Smluvní strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 

dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní 

volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Části příloh 

označené ESCO v průběhu zadávacího řízení za obchodní tajemství se neuveřejňují. 

7. ESCO souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se 

ESCO podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. 

e) uvedeného zákona.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 

Příloha č. 2 Popis základních opatření 

Příloha č. 3 Cena a její úhrada 

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie 

za překročení garantované úspory 

Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů  

Příloha č. 7 Energetický management 

Příloha č. 8 Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Praze dne 24. 2. 2022  V Pardubicích dne 22. 2. 2022 
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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční 

spotřeby a referenčních nákladů  

 

NEZVEŘEJŇUJE SE – projektová a technická dokumentace (§ 3 odst. 2, písm. b) zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv) 
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Příloha č. 2: Popis základních opatření 

 

NEZVEŘEJŇUJE SE – obchodní tajemství (§ 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv) 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

1.1 Cena za provedení základních opatření  

V souladu s Článkem 17. Smlouvy o poskytování energetických služeb je celková cena za provedení 

základních opatření, jež jsou popsána v Příloze č. 2, stanovena na:  

 

Členění nabídkové ceny 
Cenová nabídka 

Kč bez DPH DPH 21% Kč s DPH 

Cena za realizaci základních 

opatření (cena investice) 
188 917 768,00 39 672 731,00 228 590 499,00 

 

Rozdělení ceny za provedení základních opatření po jednotlivých objektech a opatřeních je uvedeno 

v bodě 2.2.1. Cena základních opatření (současně podrobněji v samostatném položkovém rozpočtu) a je 

následující:  

 

NEZVEŘEJŇUJE SE – výpočet (§ 3 odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv) 

 

1.2 Finanční náklady 

V souladu s Článkem 18. Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli Klient 

možnosti odložení splatnosti ceny nevyužije, netýká se. 

 

1.3 Cena za energetický management  

V souladu s Článkem 19. Smlouvy o poskytování energetických služeb Klient za provádění energetického 

managementu, jehož obsah je uveden v příloze č. 7, uhradí cenu: 

 

Rok 

Cena 

energetického 

managementu 

Kč bez DPH 

2024 90 000,00 

2025 90 000,00 

2026 90 000,00 

2027 90 000,00 

2028 90 000,00 

2029 90 000,00 

2030 90 000,00 

2031 90 000,00 

CELKEM 720 000,00 

Faktury za provádění energetického managementu vystaví ESCO ročně. Datem zdanitelného plnění bude 

vždy den schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací období Klientem. DPH bude fakturováno dle 

sazeb platných v době vystavení příslušné faktury. 
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1.4 Splátkový kalendář 

V souladu s Článkem 18. Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli Klient 

možnosti odložení splatnosti ceny nevyužije, netýká se. 

 

1.5 Prémie 

Pokud dojde k vyšší úspoře nákladů na energie a ostatních provozních nákladů, vzniká ESCO vůči 

Klientovi v souladu s čl. 21 Smlouvy o poskytování energetických služeb právo na zaplacení prémie 

stanovené v souladu s Přílohou č. 5. 

 

1.6 Povinná cenová příloha 

V souladu se zadáním jsou výše uvedené ceny souhrnně uvedeny ve formě povinné cenové přílohy (vzor 

přílohou č. 2 zadávací dokumentace): 

 

 

1. CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  ............ 188 917 768,00 Kč 

DPH   .............. 39 672 731,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  ............ 228 590 499,00 Kč 

 
2. CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT  

Cena za energetický management celkem bez DPH  ................... 720 000,00 Kč 

DPH   ................... 151 200,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH  ................... 871 200,00 Kč 

 

 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH  ............ 189 637 768,00 Kč 

DPH   .............. 39 823 931,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH  ............ 229 461 699,00 Kč 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 

Hrubý harmonogram realizace celého projektu je následující: 

 

Fáze  Termín Činnost 

- 
od 01.01.2022 

 

Podpis Smlouvy o poskytování energetických služeb 

p
ře

d
b

ě
žn

é
 

či
n

n
o

st
i 

od 01.01.2022 

 

 

do 30.05.2022 

Předběžné činnosti 

 ověření stavu využití objektů 

 zajištění dostupné dokumentace 

 podrobná prohlídka řešených objektů 

 přípravné a projekční práce, inženýrská činnost pro povolení stavby 

 vytvoření podrobného harmonogramu realizace projektu 

p
ro

v
e
d

e
n

í 
zá

k
la

d
n

íc
h

 o
p

a
tř

e
n

í 

od 01.05.2022 Předání a převzetí staveniště pro práce nevyžadující stavební povolení 

od 01.04.2022 

 

 

do 31.05.2023 

Realizace opatření na technologickém zařízení budovy a ostatní 

technická opatření 

 nový systém MaR, IRC, výměna osvětlení 

 rekonstrukce a doplnění vzduchotechniky 

 modernizace chlazení a využití odpadního tepla 

od 01.05.2022 Předání a převzetí staveniště pro práce vyžadující stavební povolení 

od 01.04.2022 

 

 

do 30.06.2023 

Stavební práce 

 výměna oken 

 výměna obvodového pláště, zateplení střešních konstrukcí, 

modernizace vstupu 

 výstavba fotovoltaické výrobny 

od 01.11.2022 

do 30.06.2023 

Dokončení realizace základních opatření, předání a převzetí 

dokončeného díla, vystavení faktury za provedení základních opatření, 

žádost o kolaudaci stavby 

od 01.07.2022 

do 31.12.2022 

Kolaudace díla, nastavení technologických zařízení, systému MaR, 

průběžné nastavení optimální funkčnosti a kooperace nových zařízení. 

p
o

sk
y
to

v
á
n

í 

g
a
ra

n
ce

 

od 01.01.2024 

do 31.12.2031 

Sledované období 

 sledování a vyhodnocování úspor – porovnání s garancí 

 výkon aktivního energetického managementu 

 

do 31.12.2031 

Ukončení smlouvy 

 závěrečné vypořádání 

 ukončení smlouvy 

V případě, že dojde ke zpoždění podpisu Smlouvy o poskytování energetických služeb, vyhrazuje si ESCO 

právo o stejný počet dní posunout všechny ostatní termíny uvedené v harmonogramu. 

V průběhu realizace projektu bude harmonogram upřesněn – bude zpracován a předložen podrobný 

harmonogram realizace projektu, který bude průběžně konzultován s Klientem a upravován tak, aby byl 

minimalizován dopad realizace základních opatření na běžný provoz řešených objektů / areálů. 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory  

 

NEZVEŘEJŇUJE SE – výpočet (§ 3 odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv) 

cP-------
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Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor  

 

NEZVEŘEJŇUJE SE – obchodní tajemství (§ 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv) 

cP-------
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Příloha č. 7: Energetický management 

1.1 Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

V rámci energetického managementu bude ESCO provádět zejména: 

 měsíční evidenci a archivaci stavu sledovaných fakturačních či podružných měřidel za spotřebu 

tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / areálech. Informace o 

stavech měřidel zajišťovány ve spolupráci s Klientem, resp. s jím pověřenými pracovníky. 

 výpočet spotřeby tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / 

areálech za uplynulý měsíc 

 porovnání spotřeby tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / 

areálech za uplynulý měsíc s příslušným měsícem referenčního období, případně s měsíci 

předchozích zúčtovacích období 

 výpočet dosažené úspory ve spotřebě tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po 

jednotlivých objektech / areálech v rámci projektu za uplynulý měsíc s příslušným měsícem 

referenčního období. Výpočet bude proveden dle metodiky uvedené v Příloze č. 6 se zohledněním 

rozdílných teplotních podmínek a případných změn ve využití objektů / areálů. 

 porovnání spotřeby tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / 

areálech za uplynulý měsíc s předpokládanou spotřebou  

 vyhodnocení provedeného porovnání skutečných spotřeb spotřeby tepla / zemního plynu pro 

vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / areálech za uplynulý měsíc s předpokládanou 

spotřebou  

 vyhledání důvodů případných nadměrných spotřeb tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev 

TV po jednotlivých objektech / areálech. Při vyhledání možných důvodů se předpokládá 

spolupráce s Klientem, resp. jím pověřenými pracovníky. 

 návrh možností řešení nadměrných spotřeb tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po 

jednotlivých objektech / areálech 

 odborné poradenství a spolupráce s Klientem, resp. jím pověřenými pracovníky při odstraňování 

zjištěných problémů, implementaci navržených řešení a při optimalizaci hospodaření s teplem / 

zemním plynem 

 odborné poradenství a vzdálené zásahy s ohledem na optimalizaci nastavení systémů měření a 

regulace v kotelnách / strojovnách a systémech DIRC v jednotlivých objektech / areálech dle 

aktuálních požadavků Klienta, resp. jím pověřených pracovníků 

 dohled nad správnou funkcí realizovaných opatření 

 provádění nezbytné optimalizace realizovaných opatření zejména při nadměrných spotřebách 

tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV v jednotlivých objektech / areálech 

 vyhledání a doporučení dalších energeticky úsporných opatření v jednotlivých objektech / 

areálech  

Energetický management bude ESCO provádět ve všech objektech / areálech zařazených do projektu a 

uvedených v Příloze č. 1.  

Základním nástrojem ESCO pro provádění důsledného energetického managementu budou instalované 

systémy měření a regulace v kotelnách / strojovnách a systém DIRC. K těmto systémům bude mít ESCO 
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vzdálený přístup přes dispečink, díky kterému bude možné provádět sledování chodu systémů, provádět 

optimalizaci nastavení a vyhodnocovat dopad provedených zásahů. Díky archivaci dat z instalovaných 

systémů bude možné porovnávat reálně dosažené hodnoty s požadovanými (např. nastavení 

ekvitermích křivek, teplot topné vody, teplot v jednotlivých místnostech, apod.) a v případě potřeby 

provádět takové úpravy, aby byl maximalizován přínos realizovaných opatření. Veškerá činnost ESCO 

v rámci energetického managementu by měla pomoci k efektivnímu využívání energií ve všech 

objektech / areálech řešených v rámci projektu.  

Realizací základních opatření bez provádění následného energetického managementu nemůže být 

dosaženo optimálního fungování systému. Právě energetický management ESCO umožní optimální 

nastavení systémů tak, aby byly maximalizovány přínosy provedených energeticky úsporných opatření 

za současného zachování požadovaného komfortu uživatelů. 

1.2 Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta 

Činnosti a povinnosti Klienta budou spočívat zejména ve sledování stavů příslušných fakturačních a 

podružných měřidel a v podávání včasných informací o případných změnách v provozu či využití 

jednotlivých objektů / areálů. 

Povinností Klienta je poskytnout ESCO: 

 měsíční faktury za spotřebu tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV v jednotlivých 

objektech / areálech, u nichž je vyhodnocována spotřeba tepla / zemního plynu (viz Příloha č. 6). 

Faktury budou zaslány do 5 pracovních dnů od jejich doručení Klientovi. 

 měsíční odečty stavů sledovaných fakturačních a podružných měřidel tepla / zemního plynu pro 

vytápění a ohřev TV v jednotlivých objektech / areálech, u nichž je vyhodnocována spotřeba tepla 

/ zemního plynu (viz Příloha č. 6) a u nichž nejsou dodavatelem tepla / zemního plynu vystavovány 

měsíční faktury. Stavy měřidel budou zaslány do 7 kalendářního dne v měsíci. 

 faktury za spotřebu tepla / zemního plynu, elektrické energie a vody v jednotlivých objektech / 

areálech, u nichž je vyhodnocována spotřeba dané energie (viz Příloha č. 6). Faktury budou zaslány 

do 5 pracovních dnů od jejich doručení Klientovi. 

Odečty stavů sledovaných fakturačních a podružných měřidel a faktury budou zasílány emailem na 

adresu ESCO uvedenou v Příloze č. 8. Faktury budou zasílány naskenované.  

Klient dále informuje ESCO o: 

 zamýšlených změnách v objektech / areálech, které budou mít vliv na spotřebu tepla / zemního 

plynu pro vytápění a ohřev TV 

 významných změnách typu dostavby, přístavby, rozšíření vytápěného prostoru, instalaci 

významného spotřebiče energie, apod. alespoň 30 kalendářních dnů před provedením příslušné 

změny 

 menších změnách typu změny využití některých místností, změny provozních hodin, apod. alespoň 

7 kalendářních dnů před provedením příslušné změny 

 mimořádných stavech v objektech / areálech, které budou mít vliv na spotřebu tepla / zemního 

plynu pro vytápění a ohřev TV co nejdříve po zjištění příslušného mimořádného stavu. 

Informace o zamýšlených a významných změnách budou zaslány emailem a zároveň poštou na adresu 

ESCO. Informace o menších změnách a mimořádných stavech budou zaslány emailem. 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 
 

1.3 Oprávněné osoby ESCO 

Oprávněnými osobami ESCO jsou: 

oblast jméno telefon e-mail 

obchodní a smluvní 

záležitosti 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxx 

 
 
xxxxxxxxxxxx 

 

technické a provozní 

záležitosti 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

fakturační záležitosti 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

 

E-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č. 7: xxxxxxxxxxxxxxx  

 

1.4 Oprávněné osoby Klienta 

Oprávněnými osobami Klienta jsou: 

oblast jméno telefon e-mail 

kontaktní osoba ve 

věcech administrativních 

 

xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve 

věcech technických 

 

xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  

oprávněná osoba ve 

věcech smluvních  

xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  

oprávněná osoba ve 

věcech převzetí díla 

xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  



Poskytování energetických služeb metodou EPC v administrativní budově ústředí ČSÚ v Praze Přílohy SES 

Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 

 

ESCO pro realizaci projektu hodlá využít subdodavatelů. Seznam subdodavatelů, jejichž podíl na plnění 

bude vyšší než 10% celkové hodnoty, je následující: 

 

Identifikace subdodavatele Popis plnění poskytovaného Zhotoviteli 

DOT CONTROLS a.s. 

Velehradská 593, 686 03 Staré Město 

IČ: 28318561 

Dodavatel technologické části (vzduchotechnika, 

chlazení) a části MaR (včetně IRC, řízení osvětlení, 

větrání, atd,) 

ALUFRONT, s.r.o. 

Náchodská 2101, 549 01 Nové Město nad Metují 

IČ: 60912910 

Dodavatel solární a provětrávané fasády a 

fotovoltaických výroben 
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