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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. D994200267 

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění   

 
 

Smluvní strany 
 

 
Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán:             Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

zastoupený: 
ve věcech smluvních:     Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA, finanční ředitel 
ve věcech technických:  Ing. Hana Janošová, vedoucí majetkového odboru 
IČO:                                70890005 

DIČ:  CZ70890005 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové, 
                                       č.ú. 103914702/0300 
zápis v rejstříku:     Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

                                       vložka 9473 

dále jen „objednatel“ 

a 

H.C.M. s.r.o.  

se sídlem:  Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno  
statutární orgán: Ing. Lubomír Černý, jednatel  
zastoupený  
ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Černý, jednatel  
ve věcech technických: XXXXXXXXXXX  
IČO:   47543621  
DIČ:   CZ47543621  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 390160359/0800  
zápis v rejstříku:   Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka 

C 26389 

dále jen „zhotovitel“ 

 
se v souladu se zněním článku III. bod 5. a článku IX. bod. 4. Smlouvy o dílo č. D994200267 uzavřené 
mezi nimi dne 5. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D994200267 uzavřeného mezi 
nimi dne 25. 5. 2021 a Dodatku č. 2 č. uzavřeného mezi nimi dne 9. 12. 2021, dále jen „smlouva o 
dílo“, po vzájemné dohodě rozhodly změnit následující ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 
takto: 
 

I. 
 
Článek V. bod 2. smlouvy o dílo se mění takto: 
„Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla specifikovaný v článku II. smlouvy o dílo 
objednateli nejpozději do 31. 3. 2022.“ 
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II. 
Důvodem pro změnu termínu sjednanou v předchozím článku tohoto dodatku č. 3 je dlouhodobé 
onemocnění pracovníků zhotovitele v souvislosti s pandemií COVID 19, což smluvní strany 
vyhodnotily jako objektivní překážku pro řádné plnění ve smyslu ujednání v článku III. bod 5. smlouvy 
o dílo.   
V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn. 
 

III. 
Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 

IV. 
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

V. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících 
dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a 
s jejich uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek č. 3 správci registru 
smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn. 
 
 

 
      
za objednatele                          za zhotovitele 
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA                            Ing. Lubomír Černý 
finanční ředitel                                                                jednatel 

elektronický podpis             elektronický podpis 


