
Objekt: SO-Ol(Sílltl
Počet příloh 1

NÁZEV STAVBY Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka - interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo: ZL01
( méněpráce nebo vicepráce )

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu
Předmět změny:

Důvod změny : Na základě požadavku investora došlo k ocenění prací, které nebyly součástí původního zadání, přičemž jejich provedení je nutné k řádnému a
důstojnému dokončení díla.

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
1) Původní řešení:

nebylo předmětem díla
2) Nové řešení:

Restaurování a oprava vybavení tiskového sálu C128 (stolky, křesla, pohovka), oprava vitríny v chodbě C138, oprava poškození taburetu v prezidentském
salónku C135, výměna posuvné plastové stěny u dopravního pásu C119/C123, rekonstrukce dřevěných prvků přístupového schodiště do 2.NP C150.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet:
Odpočet:
Rozdíl ceny :

1 287 725,38 Kč
0,00 Kč

1 287 725,38 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce zhotovitele:

jméno:

jméno:

Zástupce investora

jméno:
3o. /.2o2^

podpis:

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: f

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 1 287 725,38 Kč Nový termín dokončení:

Zodpovědný zástup

jméno:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

má vliv na termín dokončení díla

7V./.Č02Z-

podpis:jméno:
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.
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Rozdělovnik: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:
SO_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 30. 1.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zp IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 287 725,38

Základ daně

DPH základní 1 287 725,38

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 270 422,33

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 558 147,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:
SO_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu

Místo: Praha

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

N01 - Tiskový sál C128

N02 - Chodba vestibul C138

N03 - Prezidentský salonek C135

N04 - Schody smrkové

N05 - Posuvná stěna dopravní pás C119/C123

N06 - Rekonstrukce dřevěných prvků schodiště C150

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN9 - Ostatní náklady
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Datum: 30. 1. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 287 725,38



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce
Objekt:

SO_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu

Místo: Praha

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30.1.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 287 725,38

D N01 Tiskový sál C128
1 K S001 Sedací souprava tiskový sál C128 - stolek kus

2 K S002 Sedací souprava tiskový sál C128 - křeslo kus

3 K S003 Sedací souprava tiskový sál C128 - pohovka kus

D N02 Chodba vestibul C138
4 K VIT001 Kompletní oprava stávající vitríny soubor

P

Poznámka k položce:
- obroušeni stávajícího nátěru
- tmelení prasklin
- přebroušenl tmelení
- základní a vrchní nátěrRAL 1013

D N03 Prezidentský salonek C135
5 K T001 Taburet - oprava poškození, výměna koženého potahu kus

D N04 Schody smrkové
6 K SCH001 Schody smrkové soubor

D N05 Posuvná stěna dopravní pás C119/C123
7 K PS001 Posuvná uzamykatelná stěna složená z 8 panelů d. 200-230cm soubor

Cena obsahuje dodávku a montáž posuvné stěny složené z 8 ks panelů .

Krajní panely budou cca 270cm široké a budou pevné , za ně se budou zasouvat ostatní panely , vždy 3ks na
každou stranu . Vedení panelů bude pouze nahoře , dole budou panely vedené pomocí kování vzájemně . Tzn
na zemi nebude žádná kolejnice .
Posuvné panely budou cca 200 -230 cm široké . Zatažení stěna bude uzamykatelná , spojeni obou stran bude
ve středu dubové části. Dekor panelů bude kopírovat původní členění v horní části stěny , tzn rytmus dubové
a bílé plochy . Panely budou vyrobeny ploché bílé a na ně budou lepeny dubové pásy . Dýha na MDF tl cca
ÍĎmm

d N06 Rekonstrukce dřevěných prvků schodiště C150
8 K SCHOD001 Madlo - demontáž, oprava a zpětná montáž m

9 K SCHOD002 Okopy schodů - demontáž, oprava a zpětná montáž m
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PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K SCHOD003 Horní zaklopení - demontáž, oprava a zpětná montáž

11 K SCHOD004 Okop u podlahy ve 2.NP - demontáž, oprava a zpětná montáž soubor

12 K SCHOD005 Lišty - demontáž, oprava a zpětná montáž soubor

13 K SCHOD006 Svislé desky horní lemování - demontáž, oprava a zpětná montáž soubor

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady
14 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - přeprava vybavení % CS ÚRS 2022 01
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(gfiítl
Název stavby: Investor:

„Oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka -
Česká republika - Ministerstvo obrany, zastoupená

Odborem provozu nemovité infrastruktury, Agentury
interiéry"

hospodaření s nemovitým majetkem

PROTOKOL O PŘEDLOŽENÍ VZORKU číslo: 05

Okruh vzorkování: Posuvná stěna u pásu zavazadel - grafický návrh

Materiál - název, popis, obchodní

značka:
Dřevěná posuvná stěna

Výrobce a dodavatel: Telamon

Odkaz na detailní specifikaci:

Datum předložení vzorku: 24.11.2021 Datum předložení formuláře: 24.11.2021

Vydal/Příjemce: Společnost: Zastoupen:

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s. Mgr. Barbora Klimšová

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Ing. Jaroslav Porr yje

Účastníci

prezentace:
Společnost: Jméno, Příjmení: dne: Podpis:

Zhotovitel:
GEMA ART

GROUP a.s.

Objednatel:
Oddělení provozu

Praha AHNM Ji.U Z0Z2-

Poznámky:

Přílohy: fotodokunnentace






