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„Domy pro sociální účely – dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a Sodná/Vývozní ”
v rámci projektů: “„Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova”, I. část VZ – Dodávka vybavení – objekt Jandova a objekt Sodná/Vývozní.


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 
dnešního dne uzavřeli

I.
Smluvní strany

1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:           		Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:                	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:                      	70631808 
DIČ:                     	CZ70631808  
Peněžní ústav:	     	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:               	XXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:      	XXXXXXXXXX manažer projektů a materiálně-technické podpory
XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
Registrace:	Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění pozdějších dodatků. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava.

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:		EXBYDO s.r.o.
Se sídlem:			Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:		Michalem Janečkem, jednatelem
IČ:    			624 97 791
DIČ:	 		CZ62497791
Peněžní ústav:		XXXXXXXXXX
Číslo účtu:      		XXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:		XXXXXXXXXX
Zapsána  			vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová 
                                    značka C4529
                                 
(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 2384/2021 uzavřené dne 03. 12. 2021 s poukazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
II
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena dne 03. 12. 2021.
2. Změna závazku ze smlouvy je v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, specifikovaných v článku III, tohoto dodatku.


III.  Předmět dodatku - změny v projektu
Na základě nepředvídatelných skutečností došlo v projektu k níže uvedeným změnám, které mají vliv na sjednanou cenu.

Objekt Jandova
a)  změna parametru šířky myček z původních 45 cm na 60 cm 
b)  úpravy rozměrů specifikovaného nábytku z důvodu snížení stropu o instalaci jiného zařízení
c) zvětšení vytvoření prostoru pro lednici

          Vícepráce změna 	v Kč bez DPH činí  – Kč 5.430,00
          Méněpráce změna 	v Kč bez DPH činí –  Kč 3.224,00
          Rozdíl celkem 		v Kč bez DPH činí  -  Kč 2.206,00
          (Součet změn 		v Kč bez DPH činí –  Kč 267.122,00)

Objekt Vývozní/Sodná
a) úprava rozměrů pro myčku šíře 60 cm – řešeno novým uspořádáním skříněk (změna ceny není nutná)

IV. Změna ceny
1. V článku VII. – Cena služeb, Smlouvy o dílo, se mění (navyšuje) sjednaná cena z důvodu změn v projektu takto:

Objekt Jandova – změna ceny

Původní Cena bez DPH – 2.071.698,00 Kč
Změna dle Přílohy č. 1           2.206,00 Kč
Nová  Cena bez DPH - 2.073.904,00 Kč

(slovy: dvamilionysedmdesáttřitisícedevětsetčtyři korun českých)
DPH 21 %	256 959,78 Kč 
(slovy: dvěstěpadesátšesttisícdevětsetpadesátdevět korun českých sedmdesátosm haléřů
DPH 15 %	127 542,90 Kč 
(slovy: jednostodvacetsedmtisícpětsetčtyřicetdva korun českých devadesát haléřů)
Cena vč. DPH	2 458 406,68 Kč 
(slovy:dvamilionyčtyřistapadesátosmtisícčtyřistašest korun českých šedesátosm haléřů) 
V. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních po jednom (1) vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet – změny projektu - více/méně práce 
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    ………………………………………………….                    ………..……………………………………
                Za Objednatele                                                  Za Zhotovitele      
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