
  Číslo Smlouvy Objednatele: 4/2021-537100 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15193/2021  
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 

1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXXXX 

E-mail: j.svobodova2@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení) 

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 

1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

Zastoupená: Jiřím Foltánem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXXXX 

E-mail: XXXXX 

ID datové schránky: sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

DIČ: CZ64793036 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená na zhotovení návrhu 
komplexních pozemkových úprav Kralice. Důvodem uzavření tohoto dodatku je zahájení správního 
řízení katastrálním úřadem ve věci posouzení správnosti geometrického a polohového určení parcely, 
jejíž hranice leží na obvodu pozemkových úprav, dále potřeba zaměření dalších hranic v porostech 
vzešlá z jednání s vlastníky v terénu a z toho vyplývající nepodstatná změna v počtu měrných 
jednotek u etap: 6.2.2. 

 

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:   

 

A:  Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.2.2. – doplnění podetapy: 

  

Hlavní  celek / dílčí část 
Měrná 

jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez  

DPH v Kč  

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

6.2.2. i) 

Doplnění - Zaměření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků s porosty (čl. 
6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení 
lomových bodů  

100 bm 5 2 500,00 12 500,00 

 

B :  V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – zvyšuje se o 12 500,- Kč (bez 
DPH), celková cena tedy je 1 732 858,- Kč (bez DPH). 

 

C : Termín ukončení etapy 6.2.2. i) se stanovuje na 31. 5. 2022. Termín ukončení etapy 6.2.3. se mění 
z původního 28. 2. 2022 na nový 28. 2. 2023. Termín ukončení etapy 6.2.5. se mění z původního 30. 
4. 2022 na nový 30. 4. 2023.Termín ukončení hlavního celku 1 – přípravné práce se mění z původního 
31. 5. 2022 na nový 31. 5. 2023. Termín ukončení etapy 6.3.1. včetně všech podetap se mění z 
původního 31. 1. 2023 na nový 31. 1. 2024. Termín ukončení etapy 6.3.2.  a 6.3.2. i) se mění z 
původního 31. 8. 2023 na nový 31. 8. 2024. 

 

Výše uvedené změny  jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz 
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Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 Smlouvy vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant 

sdružení) 
 
Místo: Praha Místo: Hradec Králové 
 
Datum: 28. 2. 2022 Datum: 21. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Jiří Foltán 
Funkce: ředitel Krajského pozemkového  Funkce: jednatel 
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  
 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy Kralice

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 2 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 6 000,00 24 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 326 900,00 293 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 56 900,00 50 400,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 8)

100 bm 26 2 500,00 65 000,00 30.11.2021

6.2.2. i)

Doplnění - Zaměření průběhu vlastnických hranic 

řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) 

včetně označení lomových bodů 8)

100 bm 5 2 500,00 12 500,00 31. 5. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 130 2 800,00 364 000,00 28.2. 2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 5 3 000,00 15 000,00 28.2. 2023

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 382 290,00 110 780,00 30.11.2021

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 382 250,00 95 500,00 30.4.2023

1 044 580,00 31.5.2023

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 382 354,00 135 228,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 40 1 000,00 40 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 80 1 650,00 132 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 5 4 800,00 24 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks 1 36 000,00 36 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ 11) ha 1 350,00 350,00 31.8.2024

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 382 400,00 152 800,00 31.8.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  

7)
100 bm 61 1 000,00 61 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 

12)
LV 1 500,00 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

611 878,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 382 200,00 76 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

76 400,00

1 044 580,00 xxxxx

611 878,00 xxxxx

76 400,00 xxxxx

30.11.2021

30.11.2021

31.1.2024

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1 732 858,00 xxxxx

363 900,18 xxxxx

2 096 758,18 xxxxx

GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

________________________________ 

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

xxxxx – nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Místo: Hradec Králové

Datum: 21. 2. 2022

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet 

Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

________________________________ 

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Místo: Praha

Datum: 28. 2. 2022

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


