
                                                                                 Číslo smlouvy objednatele: 200-2021-505202 
                                                                                                            Číslo smlouvy zhotovitele: S33-21-071                                                                                                                                                             
 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa:  Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

   Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, 381 01 Český Krumlov 

Zastoupený:   Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Josef Jakeš, Pobočka Č. Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Holas, Pobočka Č. Krumlov

      

      Tel.:  +420 725918350    

      E-mail:  ckrumlov.pk@spucr.cz  

      ID DS:  z49per3 

      Bankovní spojení:  ČNB   

      Číslo účtu:  3723001/0710 

      IČ:  01312774                                                                  

      DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:      Ging s.r.o. 

Sídlo:       Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 

Zastoupený:      Ing. Jaroslavou Urbánkovou, jednatel 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Urbánková, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s. pobočka České Budějovice 

Číslo účtu:      125638243/0300 

IČ/DIČ:      25166891/CZ25166891 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích oddíl C vložka 7361. 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11. 3. 2021 smlouvu o dílo 

č. 200-2021-505202 (S33-21-071), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele 

projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně 

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby 

„Realizace PSZ v k. ú. Světlík” (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Článek II. 

Předmětem dodatku je změna lhůty pro dodání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou 

právní moci), na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 4. 1. 2022. Důvodem byla 

nepříznivá epidemiologická situace a opakovaně vyhlašovaná opatřením Vlády ČR 

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2). Zadavatel zároveň s ohledem 

na skutečnost, že dokončení stavebního řízení včetně pravomocného stavebního povolení je 

podmíněno podpisem smlouvy o nucené překládce zařízení distribuční soustavy, které je 

vázáno na přidělení finančních prostředků z rozpočtu SPÚ, stanovil oproti požadovanému 

termínu ze strany zhotovitele (31. 5. 2022) dokončení stavebního řízení včetně pravomocného 

stavebního povolení termín nejdéle do 31. 7. 2022. 

Původní znění 

Čl. III Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace: 31. 7. 2021 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 31. 1. 2022 

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené 

projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

 

Nové znění 

Čl. III Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace: 31. 7. 2021 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 31. 7. 2022 

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené 

projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 
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Článek III. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Českém Krumlově 25. 2. 2022  V Českých Budějovicích 24. 2. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Jakeš 

vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 

Ing. Jaroslava Urbánková 

jednatel Ging s.r.o. 

 

Za správnost:  

 

  

  

 

Bc. Vlasta Laisková 

referentka Pobočky Český Krumlov 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 


