	Číslo jednací: SMOL/020328/2020OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil
na provedení díla
„Lesní cesta u Hájenky II.“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil
	Org: 6019



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51

792 01 Bruntál

	
	

	IČ: 
	62360213
	DIČ:
	CZ62360213

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C 8072

	ID datové schránky: 83y5crc                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Němec, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 19-776490297/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil ze dne 13. 5. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících Změnového listů č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Dále je předmětem tohoto dodatku dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla z 28. 2. 2022 na 31. 5. 2022 v souladu s Oznámením změny č. 2.  

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla 


	do 31. 5. 2022




2. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	101.1
	Oprava lesní cesty
	4 342 281,37 
	 
	 
	246 175,37 
	ZL 1
	4 588 456,74 

	101.2
	Samostatný sjezd na lesní svážnici nebo do lesního porostu
	94 439,89 
	 
	 
	 
	 
	94 439,89 

	101.3
	Rampovací plocha
	84 893,83 
	 
	 
	 
	 
	84 893,83 

	101a
	Sjezd s propustkem v km 0,043 8-0,051 8
	168 105,87 
	 
	 
	 
	 
	168 105,87 

	101b
	Propustek v km 0,212 3
	171 025,81 
	 
	 
	 
	 
	171 025,81 

	101c
	Sjezd s propustkem v km 0,347 2-0,354 2
	153 068,55 
	 
	 
	 
	 
	153 068,55 

	201
	Most v km 0,606 4
	163 853,96 
	 
	 
	 
	 
	163 853,96 

	202
	Most přes Cholinku v km 0,716 4-0,743 5
	1 068 568,61 
	 
	 
	 
	 
	1 068 568,61 

	901
	Vedlejší + ostatní náklady
	411 430,84 
	 
	 
	 
	 
	411 430,84 

	Cena celkem
	6 657 668,73 
	0,00   
	 
	246 175,37 
	 
	6 903 844,10 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 449 807,26 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	8 353 651,36 


3. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

       Ing. Marek Němec

jednatel

KARETA s.r.o.    
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