S M L O U V A   O   D Í L O
DODATEK č.01

č. u objednatele: SML2021-018.01-Ko       č. u zhotovitele:……….……….….………….
na zpracování projektové dokumentace:

Přerov Předmostí, Olomoucká, Prostějovská – oprava kanalizační stoky
Přerov, Jižní čtvrť,9.května, Durychova, ČSL.Letců, Gen.Rakovčíka, Hostýnská, Lančíkových, Wolkerova – oprava kanalizační stoky.
I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Hydro-eko projekce, s.r.o.
Kozlovská 2852/47, 750 02 Přerov I - Město

Zastoupený: Ing. Alešem Zobaníkem, jednatelem

IČ : 
07241755
DIČ : 
CZ07241755
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.75091  

(dále jen zhotovitel)
II. Preambule:
Výše uvedené smluvní strany ze svobodné vůle a s plnou odpovědností sjednávají tuto smlouvu o vyhotovení díla – projektové dokumentace Přerov, Jižní čtvrť,9.května, Durychova, ČSL.Letců, Gen.Rakovčíka, Hostýnská, Lančíkových, Wolkerova – oprava kanalizační stoky. Stalo se tak z pozice Vak Přerov, kdy se ukázalo předchozí zadání jako technicky způsobilé provozu a pozbylo účinnosti vzhledem k zjištěnému stavu a povahy věci při průzkumu.
Ostatní beze změny. 
III. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace, včetně nezbytné inženýrské činnosti  (vyjádření správců ostatních inženýrských sítí a orgánů státní správy),  akce: Přerov Předmostí, Olomoucká, Prostějovská – oprava kanalizační stoky
Původní:
Kanalizační stoky:



PP DN 200 
                      
dl.      28,54 m

PP DN 300 
                      
dl.     587,52m
PP DN 400 
                      
dl.     566,82m
PP DN 500 
                      
dl.     199,61m

PP DN 600 
                      
dl.       70,05m

-----------------------------------------------------------------

Celková délka                                     1452,54 m

Nová:

Celková nová projektovaná délka je 1583,77 m. Podrobný popis délek je přílohou tohoto dodatku. 

Ostatní beze změny. 

IV. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v termínu 

do 25. 4. 2022. 
Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na sekretariát společnosti. Objednatel je po formální kontrole úplnosti povinen potvrdit doklad o převzetí.
Ostatní beze změny.
V. Podklady a spolupráce objednatele

Beze změny. 

VI. Cena

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí v závislosti na přepočtu nových délek ze zadání:  
240.000,- Kč bez DPH
(k ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných předpisů).
VII. Platební podmínky

Beze změny. 

VIII. Majetkové  sankce

Nevztahují se na IČ vzhledem k poloze díla. 

Ostatní beze změny. 

IX. Záruka za dílo

Beze změny. 

X. Zvláštní ujednání

Beze změny. 

Za objednatele:                                             Za zhotovitele:
Ing. Jiří Pavlík,                                                 Aleš Zobaník
ředitel VaK Přerov, a.s.
                 jednatel
V Přerově dne: 25.2.2022
                                V Přerově, dne:25.2.2022
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