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DODATEK Č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1912011 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx 

   

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  PVDJ holding s.r.o. 

se sídlem: Ostravská 136, 747 64 Budišovice 

právní forma: společnost s ručením omezením 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37502 

IČ:                   28657888 

DIČ:                CZ28657888 

bankovní spojení:  FIO Banka 

číslo účtu:  2600141084/2010 

zastoupen: Vladimíra Pyšová, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladimíra Pyšová, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 

kontaktní doručovací adresa: Ostravská 136, 747 64 Budišovice 

e-mail: xxx  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé   
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052, 

číslo smlouvy zhotovitele: 1912011), uzavřené dne 16.4.2019, na základě kapitoly XII. Závěrečná ujednání, bod 8:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, zhotovení stavby „Rekonstrukce oplocení areálů DPO“, uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, a 

specifikovaný dle Přílohy č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 10) Trakční měnírna Kunčice a 

bod 11) Trakční měnírna Hornopolní, o vícepráce (viz čl. III., bod 2 Smlouvy o dílo), specifikované v příloze 

č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v celkové ceně 356.062,50 Kč bez DPH. 

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 1 Smlouvy o 

dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

Celková cena méněprací je 405.068,60 Kč bez DPH. 

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jsou vyčísleny na základě aktualizace 

délky oplocení podle geodetického zaměření areálu po dokončení realizace oplocení jednotlivého areálu, viz 

Dodatek č. 1, čl. II, bod 5. 

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený 

v Příloze č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 10) Trakční měnírna Kunčice a bod 11) Trakční 

měnírna Hornopolní, termín plnění zůstává nezměněný. 

3. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na rozkladu ceny, na jednotkové ceny, za běžný metr oplocení A), pro ty 

případy oplocení, kdy stávající oplocení má podezdívku, a podle požadavku objednatele má být podezdívka 

zachována. Rozklad za běžný metr oplocení na stávající podezdívce je následující: 

A1) Cena za běžný metr oplocení na stávající podezdívce   2.250,00 Kč bez DPH / bm 

 Plotový sloupek výroba s patkou          490,00 Kč bez DPH / bm 

 Plotový panel            700,00 Kč bez DPH / bm 

 Kotevní šrouby, chemické kotvy         320,00 Kč bez DPH / bm 

 Ostnatý „žiletkový drát“, bavolet          740,00 Kč bez DPH / bm 

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za předmět plnění dle Přílohy 

1 Smlouvy o dílo, uvedený v čl. VI. Cena, bod 3 Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků následovně: 

A) Cena za běžný metr oplocení 

Plotový panel 700,00 Kč bez DPH / bm 

Plotový sloupek v betonovém základu 659,00 Kč bez DPH / bm 

Ostnatý, žiletkový drát, bavolet 740,00 Kč bez DPH / bm 

Podhrabová deska vč. držáků 380,00 Kč bez DPH / bm 

Cena celkem za běžný metr oplocení 2.479,00 Kč bez DPH 

A1) Cena za běžný metr oplocení na stávající podezdívce 

Plotový sloupek výroba s patkou          490,00 Kč bez DPH / bm 

Plotový panel             700,00 Kč bez DPH / bm 

Kotevní šrouby, chemické kotvy         320,00 Kč bez DPH / bm 

Ostnatý „žiletkový drát“, bavolet          740,00 Kč bez DPH / bm 

Cena celkem za běžný metr oplocení na stávající podezdívce   2.250,00 Kč bez DPH 

B) Cena za brány  

1) Cena za brány Areál trolejbusy Ostrava 136.823,00 Kč bez DPH  

2) Cena za brány Areál dílny Martinov 199.364,00 Kč bez DPH 

3) Cena za brány Areál tramvaje Moravská Ostrava   51.890,00 Kč bez DPH 

4) Cena za brány Areál tramvaje Poruba   88.564,00 Kč bez DPH 
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5) Cena za brány Areál autobusy Hranečník   83.627,00 Kč bez DPH 

6) Cena za brány Trakční měnírna Michálkovice   63.379,00 Kč bez DPH 

7) Cena za brány Trakční měnírna Mariánské Hory   55.640,00 Kč bez DPH 

8) Cena za brány Trakční měnírna Zábřeh 121.056,00 Kč bez DPH 

9) Cena za brány Trakční měnírna Hrušov 108.284,00 Kč bez DPH 

10) Cena za brány Trakční měnírna Kunčice 122.302,00 Kč bez DPH 

11) Cena za brány Trakční měnírna Hornopolní  172.256,00 Kč bez DPH 

12) Cena za brány Trakční měnírna Pošta   91.535,00 Kč bez DPH 

13) Cena za brány Trakční měnírna Dolní Lhota   60.121,00 Kč bez DPH 

14) Cena za brány Trakční měnírna Novoveská   11.981,00 Kč bez DPH 

B) Cena celkem za brány  1.367.092,00 Kč bez DPH 

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami 

uvedenými ve Smlouvě o dílo. 

 

III. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a 

vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2. 

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel. 

3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj 

vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:  

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 2  

 

V Ostravě dne  V Budišovicích dne  

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA  Vladimíra Pyšová 

předseda představenstva  jednatel 

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec  

člen představenstva 


