
Harmonogram ČD Hostinné

označení ks výplně zedník parapety malba poz poznámka
Kaštanová 10 25.4.2022 26.4.2022 26.4.2022 27.4.2022 1-6  

Kaštanová 5 26.4.2022 27.4.2022 27.4.2022 28.4.2022 7 VD

Kaštanová 9 27.4.2022 28.4.2022 28.4.2022 29.4.2022 8+9  

Kaštanová 8 28.4.2022 29.4.2022 29.4.2022 30.4.2022 10-14  

Celkem 32

Montáž PVC parapetů je součást zednických prací.

ZEDNÍK: jednoduché   

špaleta   

AL parapety   

malba ostění   

CELKEM   


