
DODATEK č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005112 
Číslo smlouvy Konzultanta: ........................

Dovypořádání pozemků pod silnicí I/22 v úseku Dlažov - Klatovy

uzavřené na základě „Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s Prováděcí smlouvou (Smlouva) na Rámcovou smlouvu 
na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku 
č. 1, kterým dochází ke změně lhůty plnění mezi Smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“):

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel”)

a

Společnost „SUDOP GROUP -  majetkoprávní vypořádání pozemků“
PUDIS a.s. - „Společník 1“ „Správce“ 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

SUDOP PRAHA a.s. - „Společník 2“ 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)“)

PREAMBULE

1. Mezi Smluvními stranami byla uzavřena Prováděcí smlouva (Smlouva) č. 06EU-005112 na Rámcovou smlouvu 
na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 0 1UK-002558, pod výše uvedeným označením, která byla podepsána 
dne 22.02.2021, s účinností k 04.03.2021 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Konzultanta spočívající 
v poskytování Služeb vztahujících se k dovypořádání pozemků pod silnicí I/22 v úseku Dlažov - Klatovy a to v rozsahu 
stanoveném Smlouvou.
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2. Původní zahájení poskytování Služeb bylo dle Smlouvy sjednáno výzvou Objednatele k zahájení Služeb 
s ukončením prací 12 měsíců od výzvy. Na základě průběžného řešení na kontrolních dnech bylo pn zahájení prací 
Konzultantem zjištěn nesoulad příloh prováděcí smlouvy č. 2 Výstup z GISY a č. 3 skutečným stavem v katastru 
nemovitostí a elaborátem EMH vedeným u Objednatele. Nesoulad byl způsoben změnami v katastru nemovitostí v období 
mezi pořízením podkladů pro veřejnou zakázku a zahájením poskytování služeb dle Smlouvy. V průběhu prací byl zjištěn 
nesoulad vyhodnocené majetkové hranice v elaborátu EMH se stavem v terénu. Odstranění nesouladu bylo realizováno 
šetřením hranice v terénu za osobní účasti majetkového správce Objednatele a Konzultanta. Na základě geodetického 
měření pn tvorbě geometrického plánu bylo zjištěno použití nevhodné transfonnace mapy KM-D v systému GIS A. Novou 
transfonnací vznikl nesoulad rozpisu služeb se skutečným stavem v katastru nemovitostí a elaborátem EMH vedeným u 
Objednatele. V součtu tyto odborné činnosti nevedou k navýšení ceny díla ve Smlouvě. Znalecký posudek na cenu 
pozemku je možné zpracovávat až po realizaci zpřesnění hranic pozemků.

3. Pn lhútě pro zpracování znaleckých posudků, která standardně činí přibližně 30 dnů, a zohlednění výše uvedené 
skutečnosti, není reálné dokončit majetkoprávní vypořádám v původním tennínu. Jedná se zejména o vypracování 
aktuálního znaleckého posudku k návrhům kupních smluv, ale i kdobě předpokládaného uzavření kupních smluv 
a potřebu dořešení majetkoprávního vypořádám formou zpřesnění namísto plánovaného vykoupení u vybraných 
pozemků.

4. K návrhu na vykoupení dotčených pozemků předkládá návrh kupní smlouvy, který obsahuje návrh kupní ceny. 
Kupní cena se stanovuje znaleckým posudkem na tzv. cenu zjištěnou, která se stanovuje dle zákona o oceňování majetku 
(zákon č. 151/1997 Sb., v platném znění) a prováděcí, oceňovací vyhlášky (vyhláška č. 441/2013 Sb., v platném znění). 
Prováděcí vyhláška je zpravidla vždy k 1.1. nového roku aktualizována. Zvýšením časové náročnosti geodetických 
činností došlo k posunu zpracování znaleckých posudků do období, kdy dochází k této pravidelné změně a vzhledem 
k očekávaným cenovým úpravám by znalecké posudky zpracované v tomto mezidobí (prosinec - leden) mohly být 
neplatné a neakceptovatelné.

5. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na prodloužení tennínu ukončení prací 
o 4 měsíce, tj. celkově na 16 měsíců od výzvy.

Článek I.
Předmět dodatku č. 1

1. Ruší se dosavadní znění čl. III odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

„ Sm luvn í s tra n y  s je d n m a jí  dobu p ln ě n í následu jíc ím  způsobem :
za h á jen í p ra c í:  ih n e d  p o  obdržen í yvzyv O bjedna tele  k  za h á jen í p ln ě n í
ukončen í p ra c í:  do 16 m ěsíců  o d  v ý z \y  k  za h á jen í p ln ě n í

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nebo Příloh Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č 1 zůstávají.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registra smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy dle zákona č.297/2016 Sb. o službách 
vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

za Objednatele: za Konzultanta:
Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP GROUP -  majetkoprávní vypořádání pozemků

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)
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