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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
odbor správy majetku, oddě|eni správy nemovitého majetku

7
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č.j.: KCN- 3¥jS3 - 4t/C"j - U)I2 - 040mj-o!j
Ústí nad Labem 2 02, 2022
Počet listů: 2 '

Dodatek č. 1 k objednávce čj. KRPU-37953-11/ČJ-2022-0400MN-09

Objednatel:
Cr - Krajské řed itelstvi policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem,
lČ: 75151537, DIČ: CZ75151537, Bankovní spojení - ČNB Ústi nad Labem č.ú. 1546881/0710

Zhotovitel:
vostav s.r.o., Nové Aleje 379, 403 40 Ústi nad Labem, lČ: 07216211, DIČ: CZ07216211 Tel:
720 117 335, email: info@vostav.cz, datová schránka: 7h8a2b7

I. Úvodní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli níže uvedeného dne dodatek č. 1 k objednávce čj. KRPU-37953-
11/ČJ-2022-0400MN-09.

ll. Účel dodatku
1. Vzhledem ke skutečnosti, že po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že rozsah nutných
stavebních prací k odstranění havárie kanalizace objektu Horova 5 - Ústí nad Labem bude větší a
časově náročnější, než bylo původně předpokládáno, dochází k posunutí termínu opravy
kanalizace na 1. 3. 2022.

2. V rámci výkopových prací při likvidaci havárie došlo k nalezení nenapojeného dešt'ového svodu
objektu Horova 5. Tento fakt pravděpodobně bezprostředně souvisí s nastalou havárií. Z uvedeného
důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že zmíněný dešt'ový svod bude správně napojen
do kanalizace a to do konečného termínu opravy, tedy do 11. 3. 2022.

3. V rámci výkopových prací byla zhotovitelem objevena poškozená a částečně rozpadlá páteřní
dešt'ová kanalizace v ulici Horova. Také tento fakt pravděpodobně bezprostředně souvisí s nastalou
havárií kanalizace objektu Horova 5. Objednatel i zhotovitel budou proto jednat ve věci vadné
dešt'ové kanalizace se zástupci SČVK a Umo Ústí nad Labem - město.

4. S ohledem na aktuálně nejasné vlastnictví páteřní dešt'ové kanalizace uložené v chodníku před
objektem Horova 5 se objednatel a zhotovitel domluvili na tom, že v případě nutnosti provede
zhotovitel na náklady objednatele její částečnou opravu, která bude provedena v rozsahu a způsobu
nezbytně nutném tak, aby nedocházelo k opětovnému poškozování objektu objednatele.

5. Zhotovitel poskytne objednateli materiály (např. záznamy kamerových zkoušek, fotodokumentaci
apod.) jako podklad pro jednání s vodoprávním úřadem o určení vlastnictví páteřní dešt'ové
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kanalizace uložené v chodníku ulice Horova, tak aby mohl objednatel tyto podklady použít pro
případnou finanční náhradu ze strany v budoucnu určeného vlastníka.

6. V rámci fakturace za provedené stavební práce budou práce na opravě v chodníku uložené páteřní
dešt'ové kanalizace uvedeny tak, aby bylo možné v budoucnu tyto náklady doložit a případně
požadovat po určeném vlastníkovi kanalizace.

Ill. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání uvedená v objednávce čj. krpu-37953-11/čj-2022-0400mn-09 zůstávají beze
změn.

vyřizují:
za OSNM:
Mgr. Jan Panzner, Vlastimil Brůha
tel. +420 702 288 972, +420 727 917 236
mail. jan.panzner@pcr.cz, vlastimil.bruha@pcr.cz

za EO ÚL:
Be. Ladislava Chalupová
Tel. +420 724 385 150
Mail. |adis|ava.cha|upova@pcr.cz

Za objednatele:

V Ústí nad Labem dne .2 4 02, 2022 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLIC1E

TECKÉHO KRAJE
BOR SPRÁVY MAJETKUDĚLEN1 SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

UPINA 3TAVEBNĹ l ICKÉ NÁMĚSTÍ 9
79 ÚSTÍ NAD LABEM, L D

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 2 4 02, 2022

VOSTAV s.r.o.
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