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 Dodatek č. 1 

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ  

č. smlouvy objednatele: S-0923/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 21009-01 

 ze dne 17. 02. 2021 (dále jen „Smlouva“) 

na akci: 

„II/110 Benešov - Ostředek“ – PD 

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13. 02. 2020 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti 

a autorského dozoru 

 
objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
zastoupeným:       Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
                                                a veřejných zakázek   
IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 
Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu                               
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  
                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 (dále jen „Objednatel“)   

a 
 

zhotovitelem: Společností „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“, tvořenou společníky 
 
1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno 
IČ:  188 27 527   
DIČ: CZ18827527 
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 
Zastoupená: Ing. Iljou Hustým, jednate
 
2. SHB, akciová společnost 
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČ:  253 24 365    
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DIČ: CZ25324365 
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 
Zastoupená: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva 
 
3. SATRA, spol. s r.o. 
Sídlo:  Sokolská 32, 120 00 Praha 2 
IČ: 185 84 209 
DIČ: CZ18584209 
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 
 
4. 4roads s.r.o. 
Sídlo: Slunná 541/27 162 00 Praha 6 
IČ:  063 27 354 
DIČ: CZ06327354 
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú.:
Zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem, 
 
jejímž jménem jedná Vedoucí společník  
4roads s.r.o. 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200 
zastoupeným Ing. Janem Semerádem, jednatelem 
ČSOB, a.s.; č. ú.:
IČO: 063 27 354 / DIČ: CZ06327354 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, 
vložka 280328 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Jan Semerád 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka: 
Slunná 541/27 162 00 Praha 6, ; 
na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne7. 1. 2019 
viz příloha č. 1 tohoto dodatku 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé. 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 

 
Předmět Dodatku 

V průběhu prací bylo na základě diagnostického průzkumu vozovky zjištěno, že způsob 
opravy, respektive rekonstrukce předmětné silnice v intravilánech obcí a v extravilánu 
se značně liší. V intravilánech je rovněž nezbytně nutná koordinace rekonstrukce silnice 
se záměry dotčených obcí při výstavbě inženýrských sítí (kanalizace, vodovod), které 
jsou v různých fázích přípravy. Vzhledem k tomu, že extravilánové úseky komunikace 
je možné připravit a povolit k opravě výrazně rychleji, než úseky intravilánové, dohodly 
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se obě strany na rozdělení stavby v tomto duchu. Proto je nyní předkládán ke schválení 
Dodatek č. 1. 

 
1.1. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených 

Smlouvou. 
1.2. Nedochází ke změně celkové Ceny díla, cena je pouze rozdělena na dvě části dle 

jednotlivých etap.. 
1.3. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže 

uvedené položky, a to následovně: 
 
ETAPA 1 (extravilán): 

  - Koncept DSP– do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 1 
- Čistopis DSP– do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

  - Podání žádosti o vydání SP – do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP 
ETAPA 2 (intravilán): 

  - Koncept DSP– do 4 měsíců od podpisu Dodatku č. 1 
- Čistopis DSP– do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

  - Podání žádosti o vydání SP – do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP 
 
 

1.4. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvy. 
1.5. Článek II Smlouvy – Cena za dílo, se tímto mění následovně: 

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
jednotlivých dílčích činností, tj.: 

 

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení ETAPA 1 (extravilán) 
bez DPH: 2 520 000 Kč 
DPH: 529 200 Kč 
včetně DPH: 3 049 200 Kč 
 

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení ETAPA 2 (intravilán) 
bez DPH: 1 080 000 Kč 
DPH: 226 800 Kč 
včetně DPH: 1 306 800 Kč 
 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby ETAPA 1 (extravilán) 
bez DPH: 679 000 Kč 
DPH: 142 590 Kč 
včetně DPH: 821 590 Kč 
 

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby ETAPA 2 (intravilán) 
bez DPH: 291 000 Kč 
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DPH: 61 110 Kč 
včetně DPH: 352 110 Kč 
 

e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby ETAPA 1 (extravilán) 
 bez DPH: 385 000 Kč 
DPH: 80 850 Kč 
včetně DPH: 465 850 Kč 
 

f) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby ETAPA 2 (intravilán) 
 bez DPH: 165 000 Kč 
DPH: 34 650 Kč 
včetně DPH: 199 650 Kč 
 

g)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy  
bez DPH: 700  Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

Cena celkem Etapa 1: 
bez DPH: 3 794 700 Kč 
DPH: 796 887 Kč 
včetně DPH: 4 591 587 Kč 

Cena celkem Etapa 2: 
bez DPH: 1 626 300 Kč 
DPH: 341 523 Kč 
včetně DPH: 1 967 823 Kč 

 
CENA CELKEM 

bez DPH: 5 421 000 Kč 
DPH: 1 138 410 Kč 
včetně DPH: 6 559 410 Kč 

 
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
 

 
1.6. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel není v prodlení a dodatek je uzavírán na základě 

objektivních příčin bez zavinění obou smluvních stran, nebude Objednatel po 
Zhotoviteli požadovat žádné smluvní sankce. 
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Článek 2 
Závěrečné ustanovení 

2.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0923/DOP/2021, jejíž ostatní 
ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jeho elektronický originál.  

  2.3   Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma    smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel 
do 30 dnů od jeho podpisu 

2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 
008-04-04/2022/RK ze dne 27. 1 2022. 

2.5 Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 
134/2016  Sb. 

 
Příloha č. 1 -  kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti  
Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny   

                     
 
V Praze dne     V Praze dne   
za objednatele: Středočeský kraj  za zhotovitele: 3S-4R – RS PP 

Středočeský kraj 

……..……………………………..   
Libor Lesák,  Ing. Jan Semerád, jednatel 
radní pro oblast investic, majetku a 

veřejných zakázek 
 

 4roads s.r.o., vedoucí společník 
Společnosti s názvem „3S-4R – RS PP 
Středočeský kraj“ na základě 
Společenské smlouvy o vzniku 
společnosti bez právní osobnosti, resp. 
plné moci ze dne 7. 1. 2019 

 
  
           
 
 
     


