DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0066/2016
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Pavel Stejskal, investiční technik
telefon: 382 504 233,  e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
         Libor Musil
se sídlem: Jeclov 19, 588 12 Velký Beranov
IČO: 67039057               

DIČ: CZ6408031256
bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: 
Libor Musil
telefon: 602 517 776 ,  e-mail: lmusil@volny.cz
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. Sml 0066/2016 ze dne 06.04.2016, kterým se po dohodě obou smluvních stran upravuje cena díla o Vícepráce č. 3 a Méněpráce) a prodlužuje termín pro dokončení stavebních prací do 14.9.2016.
Vícepráce č. 3 obsahují z převážné části vyřezání a výměnu (doplnění) prvků krovu v hlavní části budovy a také vícepráce na střešním plášti. 
Méněpráce představují položky, které byly obsaženy v rozpočtu ke smlouvě o dílo, ale nebyly provedeny.

Podrobný rozpis položek za vícepráce i méněpráce je přílohou tohoto dodatku č. 3.
Mění se odst. 1 článku III. Doba plnění takto:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací


14.09.2016

d) lhůta pro předání a převzetí díla


14.09.2016

Mění se odst. 1 článku IV. Cena díla takto: 

          1.    Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.06.2016 a dodatku č. 2 ze dne 30.06.2016 byla dohodnuta smluvní cena (dle výsledku e-aukce) ve výši:
         celková cena bez DPH:

                                        2.276.217.74 Kč 
Cena se navyšuje dodatkem č. 3 o Vícepráce č. 3 (po odečtu Méněprácí od Víceprací č. 3 ze dne 23.8.2016)

o
                     




   1.206.322,44 Kč
na výslednou cenu 
bez DPH:



   3.482.540,18 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.06.2016 a dodatku č. 2 ze dne 30.06.2016 se nemění. 

Závěrečné ujednání dodatku č. 3 : 
1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1  vyhotovení zhotovitel.

2. Uzavření dodatku č. 3  schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 31.08.2016 usnesením č. 342/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
3. V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dojde k uveřejnění celého obsahu dodatku č. 3 včetně stávající smlouvy a příloh. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel. 
Přílohy:

Příloha č. 1 –Vícepráce č. 3 a Méněpráce ze dne 23.8.2016
	V Milevsku dne ……………….
	
	 V Milevsku dne …………………..

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta, starosta města
	
	Libor Musil
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