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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla
Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

číslo smlouvy objednatele: 2021/106
číslo smlouvy zhotovitele: 23 571 02

dále je také „Smlouva“

Veřejná zakázka P21V00188271

	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice Bohnice

	Sídlo - adresa:
	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8

	Zastoupen:
	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Podhorský projektový manažer – kontakt: martin.podhorsky@bohnice.cz, +420 703 498 202

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Martin Podhorský, technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a PO a autorský dozor.

	Osoby oprávněné k předání staveniště: Martin Podhorský

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Martin Podhorský

	IČO / DIČ: 
	00064220 / CZ00064220

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710



	Zhotovitel:
	KONSIT a.s.

	Sídlo - adresa:
	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Polcarem, generálním ředitelem na základě plné moci

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7
Ing. Vít Chuchel, stavbyvedoucí
Bc. Pavel Koblenc, mistr 

	Osoby oprávněné k předání staveniště:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	IČO /  DIČ: 
	186 30 197


	Bankovní spojení:
	820762/0800, Česká spořitelna

	Zápis v OR:
	vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 752



Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, na kterých se dohodly, a to z důvodů, jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 18 až 19 (ZL18 až ZL19), kde jsou tyto změny také podrobně popsány a oceněny; změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. 

Na základě změnových listů ZL18 – ZL19, a v návaznosti na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a odstavce 6 ZZVZ, se tedy smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy, následujícím způsobem: 

Cena změn:

	ZL18
	Méněpráce za nedodané prvky
	 19 305,71 Kč bez DPH

	ZL19
	Chybějící prvky v projektové dokumentaci
	 98 270,15 Kč bez DPH

	
	Celkem
	78 964,44 Kč bez DPH



Na základě shora uvedeného pak strany rekapitulují, resp. se dohodly na následujícím:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy						7 281 907,00 Kč 
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 				9 764 203,26 Kč 
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 ke Smlouvě				     78 964,44 Kč
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 			9 843 167,70 Kč 
DPH 21 %									2 067 065,22 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2         11 910 232,92 Kč

V souvislosti se shora uvedenými změnami dle změnových listů ZL18 ani ZL 19 nevznikla odůvodněná potřeba prodloužit termín provedení díla. Lhůta pro dokončení sjednaných prací a předání předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 3 Smlouvy proto zůstává 258 dnů od podpisu Smlouvy.

[bookmark: _GoBack]Dále se pak smluvní strany dohodly v souvislosti se změnou ceny díla, jak je uvedeno shora, dle čl. IV. odst. 8 Smlouvy na navýšení poskytnuté finanční záruky na realizaci (čl. IV. odst. 7 písm. a) Smlouvy), a to o částku 95 547 Kč; celková výše uvedené záruky za realizaci tedy činí 686 282 Kč bez prodloužení trvání uvedené záruky. Zhotovitel se tedy zavazuje dle Smlouvy zajistit a předat objednateli v intencích tohoto ujednání aktualizovanou finanční záruku, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

Práva a povinnosti tímto dodatkem nedotčené se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Účinností se pak tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
Smluvní strany stvrzují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

V Praze dne:

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	



	

	__________________
	__________________

	Psychiatrická nemocnice Bohnice
	KONSIT a.s.

	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel
	          Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
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