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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znénf

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
IČO:

MĚSTO CHOTÉBOŘ
Trčků 2 Lípy 69. 583 01, Chotéboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta města
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538DIČ:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věcí technické: 
Bankovní spojení:
Číslo ú&u:

Speciál Studio s.r.o.
Novákových 970/41, Praha 8 Libeň 180 00 
Daniela Doudová, DiS.
Jiří Paviíca 
Fio banka, a.s.

IČO: 09753401
CZ09753401
C 341807 vedená u Městského soudu v Praze

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku;

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmét smlouvy

je zhotovení stavby s názvem: Rankov - úprava návsi-na p.p.č. 
322/2, 22/4 a 75, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v květnu 
2021 s názvem .Rankov - úprava návs^. Projektovou dokumentací vypracoval 
PETRPROJEKT s.r.o., Lišeňská 450/50, 636 00 Brno - Židenice.

2.1 Předmětem smlouvy

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se
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zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených 
ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: Rankov u Chotěboře, parcela č. 322/2,22/4 a 75.

Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a Činnosti:

- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohoplsného 

zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohiášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek

- geodetické zaměřeni stavby
- geometrický pián stavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 

příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předáni pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 

vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejích certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištěni výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských síti uvedených v Jejich vyjádřeních a 

podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.

2.3

Strana 2 (celkem 18)



Jde zejména o tyto práce a technologie:
■ zvedání téžkých břemen pomoci jeřábu
■ montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách
■ bednící práce
■ železářské a betonářské práce
> práce se stroji a strojními zařízeními
■ práce s elektrickým zařízením

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády Č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pf\ práci na staveništích v platném 
zněni. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění

- zajistit přistup majitelům přilehlých nemovitosti a informovat je v případě nemožností 
přístupu s dostatečným př^stíhem.

Náklady na veákeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu zhotovitele.

Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn dfla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být j^idi rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení 
cenové shody, uzavíén dodatek ktéto smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a 13.10této 
smlouvy.

Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které Jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen 
provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována prCijezdnost stávajících 
komunikaci v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro 
integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen Informovat majitele pňlehlých 
nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich 
majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po 
staveništi.

Zhotovíte) se zavazuje, že dílo jim vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dffo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací 
a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.
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Zhotovitel je na základé písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové dokumentaci a které 
jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich 
nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové dokumentace, bylo 
zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost 
tn/á i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

2.8

Článek 3 - termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájeni:
Dokončeni práci a předáni díla;

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, Je předvedena jeho 
způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o přédepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu 
provedeného díla.

Plnění přédmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného 
věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram 
prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem 
na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

Dřívější dokončení přédmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech;
- Dojde-ll během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na 
prodloužení termínu není právní nárok.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem 
třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil.

Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení 
terminu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.
Za vyšši moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky)

3.1

od podpisu smlouvy 
do 31.08.2022
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znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, 
potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že 
takové počasí v daném termínu není obvyklé.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší mocí, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností 
vyšší mocí nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek 
provedených do té doby.

3.7

Článek 4 - Cenové ujednání

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle 
výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

4.1

a pro

4.2

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

3.224.115,S2KČ 

677.064,26Kč 
3,901.179,78Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných přédplsů.

(slovy; tňmilionydevětse^ednatisícstosedmdesátdevětcelýchsedmdesátosm korun českých)

Sjednaná cena zahrnuje použiti materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od 
dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají Českým technickým normám 
platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů 
zhotovitele podléhá schválení objednatele.

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:
- V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 

oproti projektové dokumentaci, jejichž potřéba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musi být v souladu s obecné platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.3
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Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4,5

Smluvní strany sí dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, 
sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha, budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen 
jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (pfíp. jiným dokladem 
dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku 
ve výší do 5 %.

- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případné i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respeidíve 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15pracovních dnů 

od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.6

článek 5 - Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí 
objednateli nejpozději do SOdnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem 
o předáni a převzetí díla.

Bude-lí dílo předáno a přévzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsánf zápisu o odstranění vad a nedodělků.

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele nejpozdějl do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem 
stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.1
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oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na 
tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona 
o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v Jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.".

Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur í konečné faktury je 
30 dní ode dne donjčeni objednateli.

V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo je] vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného 
dokladu odběrateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO 
CHOTÉBOŘ, Trčků z Lípy 69. 583 01 Chotěboř.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dte § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit 
kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona daních z příjmů.

Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od uzavřeni smlouvy o dílo.

Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Článek 6 - Staveniště

6.1 Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizací díla prostor větší, zajistí sí jej na vlastní náklady.

Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozdéji do 10 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně 
podepsaného protokolu.

6.2
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Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a Čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje 
energií pro realizaci díla sí projedná samostatně s jejích správci, případně s orgány státní 
správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod.

Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě Škody.

Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, 
vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí Jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případné jednotíivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a Škody, které mu tím vznikly.

6.3

6.4

6.6

6.6

6.7

6.8

6.9

Článek 7 - Provádění díla

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do 
stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečností práce a technických zařízení 
a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 
stavební deník tnrale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, čí zapisovat do něho pověření zástupci

7.1
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objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a 
autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavby („TO”) a koordinátora BOZP;

7.2

Technický dozor stavby: (bude doplněn před podpisem smlouvy). 
Autorský dozor projektanta: (bude doplněn před podpisem smlouvy). 
Koordinátor BOZP: (bude doplněn před podpisem smlouvy).

Technický dozor stavby zejména;

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 
odstraněni vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené lhůté neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 
11.1.3.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje 
soupisy provedených prací a qišťovací protokoly.

- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 

nemají vtiv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv 
na výší ceny díla.

Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se 1x týdně.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
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7.8 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému 
prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby 
na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.9 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání díla přédá objednateli.

7.10 ZjístMi zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neuďní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozdějí do 14 dnů od jištěni rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a nenMí to 
možné, škodu finančně nahradit.

7.13 Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí b]^ předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných 
vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady taková opatření, která zabráni znečištění povrchových nebo 
podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištěni bezpečností a ochrany zdraví pří prácí a bezpečností technických zařízení, 
požární ochrany apod.
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článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidací odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. 

správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

O průběhu př^fmadho řízeni bude poilzen „protokol o předání a převzetr podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklízení staveniště 
apod.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se pfttom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízeni, je zhotovitel 
povinen je odstranit nejpozdéji do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je 
možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní 
prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončeni dle čl. III odst. 3.1Smlouvy o dílo, pokud 
nebude smiuvnímí stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného 
úklidu a řádného vyčištění stavby.

Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
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článek 9 - Odpovddnost za vady, záruční podmínky

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastností dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastností obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu

9.1

9.2
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článek B této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užíváni ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemné u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, pfitemž rozhodující je datum odeslání 
oznámení vad zhotoviteli.

9.3

9.4

9.5

9.6 Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatné odstranit, a to ve lhůtě do 30 
dnů od uplatněni reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněné reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatei oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tim spojenou.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, 
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemné. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve st^né délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná 
běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu aŽ do dne předání a 
převzetí díla.

Zhotovitel po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

Zhotovitel předloží ph podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.2

10.3

10.4

Strana 13 (celkem 18)



10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výší škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek poaišení povinnosti a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastni náklady opravit případné poškozeni komunikaci, 
způsobené jeho provozem nebo Činnosti.

10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, 
budou po skončeni prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy 
uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodleni až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve Ihůtě 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve Ihůtě 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 KČ za každý i započatý den prodlení.

11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.

11.1.6 Neodstraní-)! zhotovitel reklamovanou vadu dte odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 
7.15je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý 
jednotlivý nedostatek.

Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy Jsou splatné do 20 kalendářních dnů 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého Jednotlivého 

porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.2
po
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11.3

V pnpadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plněni 
ze záruky za odstranění vad.

Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.4

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1 Práce zhotovitele, které vykazují jíž v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve IhOtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou Škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli Ihútu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené Ihútě, může objednatel od smlouvy odstoupit Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Objednatel je oprávněn písemné odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno ínsolvenční řízení

12.4.2 zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.2

12.3

12.4

12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených vodst 15tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4tohoto článku, 
smluvní strany sepíši protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupeni od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dní 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud prov^eného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.
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12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s dorutenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotoviteiem je objednatei 
oprávněn upiatnit smíuvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve 
výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se 
stavbou.

12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného Čínu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotovíte!!.

12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné Části díla.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými v oznámení zadávatího řízení a v zadávací dokumentaci a při 
realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy 
jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

13.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení pUpadných sporů je příslušený Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.
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13.3 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přécházejf práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí. které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinností vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.6 Zhotovitel je dle § 2. písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

13.8 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.9 Smluvní strany p^hlášůjí; že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem soúňíásť, ■^'žé^Srtflouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na cftikiz’'pl1t36^ůjí své podpisy.

13.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.11 Zhotovitel souhlasí s tím. že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. 
Nepňhlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve Ihůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 
lhůty.

13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporad a veřejným prostfedkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveíéjňovánf těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečností a údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění 
osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v 
Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uvefejnění v 
informačním systému vefejné správy ~ Registru smluv.

13.13 Smluvní strany berou na vědom! že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámd plnění právních povinností a smluvních povinností 
vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými 
právními předpisy na ochranu osobních údajů.
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13.14 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotéboř dne

Přílohy:
- rozpočet
< harmonogram prací

V Chotěboň dne ... J. i .-.03.-. .2022 V Praze dne 25.02.2022

Za zhotovitele:Za objednatele:

SpeebISttitóesjíA.
1£0:0975340X

j'/

Daniela Doudová, DiS. 
jednatelka

Ing. Tot - oKaryd 
starosta města

'v-
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