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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.

	IČO:
	256 85 813

	DIČ:
	CZ25685813

	Se sídlem:
	Bezděčín 124, 293 01 Mladá Boleslav

	Zastoupená:
	Jaroslav Souček, jednatel

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	2668942339/0800

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61084



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.2.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených kompletní výměnou vzduchotechniky ve strojovně v 1 podzemním podlaží Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Smluvní strany konstatují, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a uzavření hranic v souvislosti s nákazou Covid-19 se prodloužila dodací lhůta u některých materiálů a výrobků potřebných k provedení díla. Z tohoto důvodu není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla. Jedná se o okolnosti, které nastaly po uzavření Smlouvy, nezávisle na vůli smluvních stran, a které nebylo možno předvídat.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení prací se mění na termín nejpozději do 31.7.2020.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne ______________
	V Mladé Boleslavi dne ______________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
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……………………………………………….
EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.
Jaroslav Souček
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
	







Stránka 2 z 2
[image: kn_hlavickovy papirpaticka]
image1.jpeg
1€:250 14 391, Di: C225014391 ;,'7
ORKS Ust{nad Labem B 955 é“





image2.jpeg




image3.jpeg
' KLAUDIANOVA
NEMOCNICE




image4.jpeg




image5.jpeg
Oblastni nemocnice Mlada Boleslay, a.s. tfida Vaclava Klementa 147 1€ 272 56 456 T: 326742111 email: sekretariat@onmb.cz Bankovni spojeni
nemochnice Stfedoceského kraje 293 50 Mlada Boleslav DIC CZ 27256 456 F:326322803 www.klaudianovanemocnice.cz ucet 35-3525450227/0100
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