Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace stavby
Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice"
uzavřená podle  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.
Smluvní strany


I. Smluvní strany

	  Objednatel :
	Svazek obcí mikroregionu Hlučínska (dále SOMH)
Mírové náměstí 24/23748 01 Hlučín zastoupená předsedou SOMH Mgr. Pavlem Paschkem IČ: 70951047
DIČ: CZ70951047
tel.: 553 651 285
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Odpovědný zástupce jednající ve věcech smluvních: 
Mgr. Pavel Paschek, předseda SOMH Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických:
xxx


	 Zhotovitel:                
	Dopravní  projektování  spol. s r. o.

	
	se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

	
	zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Bezděkem

	
	IČ :    25361520

	
	DIČ : CZ 25361520

	
	Bankovní spojení: xxx

	
	tel.: xxx
fax: xxx
e-mail:xxx

	
	Odpovědný zástupce jednající ve věcech smluvních: 
Ing. Miroslav Bezděk, jednatel a ředitel spol.,  tel. xxx
Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických:
xxx
xxx










II. Předmět dodatku smlouvy

Článek IV. Čas a místo plnění se mění takto:

Článek IV.
Čas a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:
       Zahájení projekčních prací:  ihned po podepsání smlouvy
I. Etapa:
DÚR technické řešení: do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků
DÚR včetně dokladové části a projednání: do 60 dnů od předání technického řešení DÚR
DSP technické řešení: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR
DSP dokladová část a projednání: do 60 dnů od předání DSP

II. Etapa:
	DÚR technické řešení: do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků
DÚR včetně dokladové části a projednání: do 60 dnů od předání technického řešení DÚR
DSP technické řešení: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR
DSP dokladová část a projednání: do 60 dnů od předání DSP

III. Etapa:
DÚR technické řešení: do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků
DÚR včetně dokladové části a projednání: do 60 dnů od předání technického řešení DÚR
DSP technické řešení: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR
[bookmark: _GoBack]DSP dokladová část a projednání: do 60 dnů od předání DSP

Všechny body původní smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, a prohlašují, že toto plně vyjadřuje jejich svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.





V Hlučíně dne 13.4.2017					V Ostravě dne 20.3.2017




………………………….					…………………………..
Mgr. Pavel Paschek, předseda				Ing. Miroslav Bezděk, jednatel
za objednatele								za zhotovitele
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