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Č. smlouvy:	206/2019
Č. VZ:	3/2019
Č. j.: 	SFZP 048101/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – SPRÁVA DATOVÝCH SÍTÍ SFŽP ČR 
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR
IČO: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
kontaktní osoby: XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Simac Technik ČR, a.s.
zapsaný/á v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 3190 
se sídlem: Radlická 740/113c, Praha 5, Praha 158 00
IČO: 63079496
DIČ: CZ63079496
Plátce DPH: ANO
zastoupena: Ing. Dušanem Bruothem, předsedou představenstva a Ing Martinem Jirečkem, členem představenstva 
kontaktní osoba: XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX
(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – správa datových sítí SFŽP ČR

 (dále jen „dodatek“).



vzhledem k tomu, že:
(A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o poskytování služeb – správa datových sítí SFŽP ČR 2019-2022 (dále jen „smlouva“).
(B) Do konce účinnosti smlouvy ke dni 30. 4. 2022 bude na plnění zbývat k vyčerpání částka 757.898,02 Kč vč. DPH (tj. 626.362 Kč bez DPH), přičemž celková maximální a nepřekročitelná výše úplaty, kterou je objednatel po dobu trvání smlouvy oprávněn uhradit na předmětné plnění činí 2.286.900,- Kč vč. DPH (tj. 1.890.000,- Kč bez DPH). 
(C) Nízké čerpání na plnění dle smlouvy bylo zapříčiněno neočekávanou událostí v podobě pandemie onemocnění COVID-19, kdy vyhlašování nouzového stavu vládou ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, včetně rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, znemožnilo plnohodnotné plnění plánovaných úkolů. Tyto úkoly se odkládaly a to včetně na ně navazujících prací, které však nebylo možno plnit v režimu on-line. Z toho důvodu nebylo umožněno plánované čerpání finančních prostředků. Plánované práce, které je nyní již možno technicky a především personálně dodavatelem zajistit, nelze však stihnout z důvodu krátké lhůty do konce platnosti smlouvy a stále ještě přetrvávajících omezujících opatření. Prodloužení termínu platnosti smlouvy umožní kvalitní průběh a dokončení plánovaných prací, tj. předpokládané plnění a čerpání shora uvedené maximální částky.
(D) Prodloužením smlouvy do 30. 4. 2023 se vyčerpá částka ve výši 166.000 Kč bez DPH (tj. 200.860 Kč vč. DPH) pravidelnými smluvními platbami a zbylých 460.362 Kč bez DPH (tj. 557.038,02 Kč vč. DPH) bude finanční rezerva na případné rozvojové požadavky. Dodavatel souhlasil s prodloužením smlouvy při zachování stávajících cen.
1 Změna ujednání
1.1 Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly na změně smlouvy, a to tak, že mění článek 2.1. smlouvy, který nově zní:
2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nebytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1.890.000,- Kč bez DPH za poskytované služby, podle toho, která skutečnost nastane dříve. 
2 Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2.2 Tento dodatek a právní vztah jím založený se řídí právním řádem České republiky.
2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel a bude o tom bezodkladně informovat poskytovatele.
2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu se stejnopisy nevyhotovují.
2.5 Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují níže své podpisy. 
V Praze dne 3.3. 2022                                                      V Praze dne 23.2. 2022

			
za objednatele	za poskytovatele
Ing. Petr Valdman	Ing. Dušan Bruoth, Ing. Martin Jireček
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	Simac Technik ČR, a.s.
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